

Checklist M2 · Tạo & khám phá sự kiện

Dự án: Da Nang Connect — Giai đoạn 1 (MVP) · **Trạng thái chụp:** 19/09/2026 · **Ngày chốt:** 13/11/2026

Bản sửa được: docs/checklists/checklist-milestone-M0-M6.xlsx (mỗi phase một sheet, cột Trạng thái có danh sách chọn, sheet Tổng quan tự tính lại).

1. Cách đọc

Trạng thái:

-  **Xong:** đã làm và có bằng chứng (test, ảnh, link).
-  **Một phần:** đã có code hoặc cấu hình nhưng còn thiếu phần ghi ở cột Ghi chú.
-  **Chưa làm:** chưa bắt đầu. Đây là mặc định cho các mục M2-M6 chưa được kiểm tra chi tiết.
-  **Bị chặn:** phải chờ việc khác xong (ghi ở cột Ghi chú).
-  **Cần chốt:** cần quyết định của Founder, Product Owner, Tech Lead, BA hoặc luật sư trước khi làm.
-  **Chưa xác nhận:** việc ngoài repo (pháp lý, tài khoản, vận hành) chưa có bằng chứng; người phụ trách tự xác nhận.
-  **Cắt / hoãn:** ra khỏi phạm vi kịch bản tinh gọn (cắt nhóm A + B, doc 08 §10.2); giữ lại để truy vết, không tính vào tỷ lệ xong.

Tỷ lệ xong = Xong / (Tổng – Cắt / hoãn).

Người phụ trách (đội tinh gọn, doc 08 §9.2):

- **Founder:** PO, Community Manager, curate, trực kiểm duyệt, quan hệ organizer, pháp lý, tài khoản cửa hàng và D-U-N-S, ký xác nhận người thứ hai (DoD-9). Không viết code.
- **Dev 1:** Backend & Platform, kiêm Tech Lead — apps/api, PostGIS, BullMQ, hạ tầng, CI/CD, deploy, trực sự cố.
- **Dev 2:** Product & Web — apps/web-client-side, apps/web-admin-side, i18n, SEO, PWA, test E2E web.
- **Thuê ngoài:** Designer (trọn gói 4 tuần), QA (2 đợt), dịch giả tiếng Việt.
- Hai tên nối bằng "+" là việc chạm hai bề mặt; người đứng đầu chịu trách nhiệm chính.

Nhóm việc trong mỗi phase: Việc chặn & cần chốt → Story → DoD bổ sung → Nghiệm thu → Demo → Việc ngoài SP → Bổ sung từ mockup → Bổ sung kịch bản tinh gọn.

Nguồn trạng thái: M0–M1 lấy từ đợt kiểm tra code chỉ đọc ngày 18/09/2026 (có đối chứng độc lập). Các mục "Một phần" của M2–M3 lấy từ ghi chú phiên làm việc 01–02/09, **chưa kiểm chứng lại bằng code**. Story, DoD, demo và tiêu chí nghiệm thu lấy nguyên văn từ docs/analysis/08–roadmap–va–ke–hoach–trien–khai.md §6–§7. Nhóm "Bổ sung từ mockup" là việc mới lộ ra từ bộ mockup web ngày 18–19/09 và quyết định của chủ dự án ngày 19/09. **Kịch bản đội:** CH-06 chốt ngày 19/09/2026 theo phương án tinh gọn 2 dev + Founder, cắt nhóm A + B (QĐ-77). Ngày chốt M2–M6, cột Sprint (L0–L12) và người phụ trách theo 08 §9.2 và §10.4; chữ của story, DoD, demo, nghiệm thu giữ nguyên văn, phần điều chỉnh tinh gọn ghi ở cột Ghi chú.

2. M2 · Tạo & khám phá sự kiện — chốt 13/11/2026

Sprint: L2, L3, L4 · Tổng: 72 mục ·  0 ·  11 ·  45 ·  0 ·  5 ·  1 ·  10 · Tỷ lệ xong: 0%

Mục tiêu:

- L2 — 05/10 – 16/10/2026: Mô hình sự kiện + PostGIS + areas 6 khu vực MVP, hồ sơ cá nhân, ảnh qua dịch vụ có sẵn
- L3 — 19/10 – 30/10/2026: Tạo / sửa / huỷ sự kiện, form web một trang có tự lưu nháp, trang chi tiết + SEO/OG
- L4 — 02/11 – 13/11/2026: API lọc hyperlocal (khu vực · loại hình · thời gian · ngôn ngữ · phí), trang khám phá

Nếu trượt: M2 đã có sẵn cơ chế ba nấc (§6.7). Nếu nấc 1 (web) trượt quá 1 tuần thì đây là điều kiện dừng cấp 1 — dừng nhận story mới, hợp lại phạm vi trong 48 giờ, cân nhắc đòn bẩy 1 (thuê Mobile hợp đồng) hoặc rơi sang §10. Tinh gọn: M2 chỉ còn nấc web (M2+/M2++ hoãn cùng nhánh native) và không còn đòn bẩy thuê Mobile hợp đồng. Nếu L2–L4 trượt quá 1 tuần thì đòn bẩy phạm vi còn lại là nhóm C §10.2 (08:1608), chỉ áp khi Founder ký. Trong M2, nhóm C chỉ chạm E5-S3, mục mà NT-2 (08:1554) ghi giữ nguyên, nên phải giải mâu thuẫn này khi ký.

2.1. Việc chặn & cần chốt

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	DEC-HOME-DISCOVER	Tách Trang chủ (tin tức + sự kiện do staff đăng) và Discover (sự kiện do thành viên đăng). Cập nhật doc 10 §3 và doc 14 J2; quyết định số phận composer / bài đăng cộng đồng đang ở "/" (module post).	Founder + Dev 1	 Cần chốt	Quyết định của chủ dự án 19/09; lịch tài liệu hiện hành. Tinh gọn: Tách Trang chủ + tin tức là phạm vi ngoài 359 SP tinh gọn; Founder phải chỉ ra phần bù trước khi nhận
☐	DEC-SWIPE	Chế độ lướt kiểu Tinder trong Discover: bật ngay từ MVP hay giữ cổng G1 (≥ 40 sự kiện mở / 7 ngày) + G2 (≥ 12 thẻ hợp lệ / người) theo doc 14 §8.	Founder	 Cần chốt	Doc 14 khuyến nghị sớm nhất M4–M5. Tinh gọn: Lịch L0–L12 không có SP cho swipe; nếu bật phải cắt phần khác
☐	DEC-ONBOARDING	Onboarding theo UC-05 (6 khu vực, bước 3 là ngôn ngữ) thay cho F-02 doc 10 (12 khu vực, bước 3 là expat_type).	Founder	 Cần chốt	—
☐	DEC-WEEKSTART	Ngày đầu tuần cho bộ lọc "Tuần này": Thứ Hai cho cả EN/VI hay theo ngôn ngữ.	Founder	 Cần chốt	Mockup Trang chủ dùng Thứ Hai; lịch Discover đổi theo ngôn ngữ.

□	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
□	DEC-TOKENS	Design token: doc 10 §12 (teal #0E7C74 + Inter) hay code (xanh #0EA5E9 + Be Vietnam Pro).	Dev 1 + Dev 2	? Cần chốt	Mockup theo code. Tinh gọn: Phải chốt trước khi Founder gửi brief cho Designer thuê ngoài (TG-M0-1; doc 00 đặt hạn token trước 21/09), dù mục nằm ở checklist M2; @dnc/tokens hiện lịch doc 10 §12 (xem E1-S5); Dev 2 áp token vào web

2.2. Story

□	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
□	E4-S1	Mô hình dữ liệu sự kiện + PostGIS + areas (8 SP) · MUST	L2	Dev 1	● Một phần	Module event + PostGIS + bảng areas đã có. Theo ghi chú phiên 01–02/09, chưa kiểm chứng lại bằng code.
□	E4-S2	API tạo hoạt động: nhập → đăng (8 SP) · MUST	L3	Dev 1	● Một phần	Tạo và đăng sự kiện chạy end-to-end trên web. Theo ghi chú phiên 01–02/09, chưa kiểm chứng lại bằng code.
□	E4-S3	API sửa / huỷ hoạt động (5 SP) · MUST	L3	Dev 1	● Một phần	API sự kiện CRUD đầy đủ. Theo ghi chú phiên 01–02/09, chưa kiểm chứng lại bằng code.
□	E4-S4	Ảnh bìa + ảnh minh hoạ (5 SP) · MUST	L2	Dev 1	● Một phần	Module media + MinIO đã có. Theo ghi chú phiên 01–02/09, chưa kiểm chứng lại bằng code. Tinh gọn: Ảnh đi qua dịch vụ lưu ảnh có sẵn của E3-S2
□	E4-S6	Form tạo hoạt động nhiều bước trên web, tự lưu nhập, xem trước (8 SP) · MUST	L3	Dev 2	● Một phần	Web đang dùng một form đơn; doc yêu cầu wizard 4 bước + tự lưu nhập + xem trước (mockup ③ create-1...4). Tinh gọn: Rút gọn còn 8 SP: một trang cuộn dài + tự lưu nhập, không chia bước, không xem trước đầy đủ; form một trang hiện có đã đúng hướng; tối ưu điện thoại (bù E4-S7) làm ở L9 (M5)
□	E3-S1	Tạo hồ sơ: ảnh, giới thiệu, ngôn ngữ, khu vực, sở thích (8 SP) · MUST	L2	Dev 1 + Dev 2	● Một phần	Module profile + profile-editor đã có; chưa có onboarding 3 bước. Tinh gọn: Hồ sơ chỉ sửa trên web (E3-S5 hoãn); Dev 2 làm onboarding/profile-editor
□	E3-S2	Tải ảnh nhanh + phục vụ qua CDN (3 SP) · MUST	L2	Dev 1	● Một phần	Upload lên MinIO có tiến độ; chưa có CDN. Tinh gọn: Dùng dịch vụ lưu ảnh có sẵn thay pipeline tự dựng, còn 3 SP; phụ thuộc nhà cung cấp, chi phí theo lưu lượng
□	E5-S1	Từ điển khu vực Đà Nẵng có ranh giới thật (5 SP) · MUST	L2	Dev 1	● Một phần	Seed 6 khu vực + polygon trong packages/geo; ranh giới thật chưa được Product ký duyệt. Tinh gọn: Phần còn lại chủ yếu là Founder ký duyệt ranh giới 6 khu vực (không viết code); Dev 1 sửa polygon trong packages/geo và seed; không bao giờ cắt (NT-2)
□	E2-S5	Đăng nhập Facebook (3 SP) · SHOULD		Founder	✂ Cắt / hoãn	Tinh gọn: Nhóm B CẮT, thu hồi 3 SP: chỉ giữ email + Google; mất một phần expat quen dùng Facebook

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	E1-S10	Công tắc đổi ngôn ngữ EN ↔ VI trên web + mobile (5 SP) · MUST	L2	Dev 2	● Một phần	Web có công tắc EN/VI; mobile chưa có app. Tinh gọn: Không có app native: phần mobile là web trên trình duyệt điện thoại; chuỗi VI tạm tới khi nạp bản dịch thuê ngoài ở L11
☐	E5-S2	API lọc: loại hình, khu vực, thời gian, ngôn ngữ, mức phí (13 SP) · MUST	L4	Dev 1	■ Chưa làm	Tinh gọn: Không bao giờ cắt (NT-2)
☐	E5-S3	Truy vấn bán kính quanh vị trí người dùng (8 SP) · MUST	L4	Dev 1	● Một phần	Truy vấn bán kính PostGIS có trong module event. Theo ghi chú phiên 01-02/09, chưa kiểm chứng lại bằng code. Tinh gọn: Nhóm C nhưng vẫn giữ: quyết định 19/09 chỉ cắt A+B, và NT-2 (08:1554) cũng ghi giữ nguyên; chỉ hoãn khi Founder ký dùng nhóm C
☐	E5-S4	Tìm theo từ khoá ("badminton") (5 SP) · MUST	L4	Dev 1	■ Chưa làm	—
☐	E5-S5	Trang khám phá web: chip lọc, sắp xếp, tải thêm (9 SP) · MUST	L4	Dev 2	■ Chưa làm	Tinh gọn: Rút gọn còn 9 SP: chip lọc cơ bản + tải thêm; bỏ sắp xếp theo khoảng cách ở bản đầu
☐	E5-S6	Bản đồ Đà Nẵng, gom cụm điểm theo khu vực (8 SP) · MUST		Founder	✂ Cắt / hoãn	Tinh gọn: Nhóm B HOÃN chỉ phần hiển thị bản đồ, KHÔNG hoãn lọc khu vực; thay bằng danh sách nhóm theo 6 khu vực (TG-M2-4)
☐	E4-S8	Trang chi tiết sự kiện công khai, SEO + OG image (8 SP) · MUST	L3	Dev 2	● Một phần	Trang /events/[id] có; chưa kiểm SEO/OG image. Tinh gọn: Giữ nguyên: thay màn chi tiết mobile (E4-S9 hoãn) và là cửa vào chính từ Facebook/Google khi không có cửa hàng ứng dụng
☐	E4-S9	Màn chi tiết hoạt động trên mobile + deep link chia sẻ (8 SP) · MUST		Founder	✂ Cắt / hoãn	Tinh gọn: Nhóm A HOÃN: không có app native; trang chi tiết web E4-S8 thay thế
☐	E12-S1	3 profile EAS Build + versioning tự động (5 SP) · MUST		Founder	✂ Cắt / hoãn	Tinh gọn: Nhóm A HOÃN toàn bộ E12; không phát hành cửa hàng ở M6

2.3. DoD bổ sung

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S2-DoD-1	Cột chủ sự kiện đặt tên đúng events.host_user_id. Chạy grep -rn "creator_id\ organizer_id" apps/api/src phải trả về rỗng	L2	Dev 1	■ Chưa làm	—

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S2-DoD-2	events.status là enum chữ thường: draft, published, cancelled, completed	L2	Dev 1	Chưa làm	—
☐	S2-DoD-3	Mọi events được tạo đều sinh tối thiểu 1 dòng event_occurrences — kể cả sự kiện không lặp lại. Có test: tạo sự kiện đơn → SELECT count() FROM event_occurrences WHERE event_id = ? trả về đúng 1	L2	Dev 1	Chưa làm	—
☐	S2-DoD-4	starts_at / ends_at lưu UTC; form nhập theo Asia/Ho_Chi_Minh và test có ca nhập 23:30 giờ Việt Nam để bắt lỗi lệch ngày	L3	Dev 1 + Dev 2	Chưa làm	Tinh gọn: Dev 2 viết ca Playwright nhập 23:30 trên form web (không có QA thường trực)
☐	S2-DoD-5	Index GIST trên events.location đã có; EXPLAIN một truy vấn ST_DWithin cho thấy dùng index	L2	Dev 1	Chưa làm	—
☐	S2-DoD-6	Bảng areas seed phân cấp đầy đủ, nhưng bộ lọc chỉ phoi ra đúng 6 khu vực MVP: An Thượng, Mỹ Khê, Mỹ An, Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn. Có test kiểm tra endpoint GET /api/v1/areas?mvp=true trả đúng 6 phần tử	L2	Dev 1	Chưa làm	—
☐	S2-DoD-7	events.source ∈ self_serve curated, bắt buộc, không null	L2	Dev 1	Chưa làm	—
☐	S2-DoD-8	Ảnh: giới hạn 8 MB/ảnh, tự nén, sinh 3 kích cỡ, trả qua CDN, thời gian tải ảnh bia trên 4G mô phỏng < 1,5 giây	L2	Dev 1	Chưa làm	Tinh gọn: Nén, 3 kích cỡ và CDN do dịch vụ lưu ảnh có sẵn đảm nhận; Dev 1 cấu hình và đo trên 4G mô phỏng
☐	S3-DoD-1	GET /api/v1/events phân trang bằng cursor (starts_at, id), không dùng OFFSET	L4	Dev 1	Chưa làm	—
☐	S3-DoD-2	Kiểm thử hiệu năng: seed 10.000 sự kiện + 30.000 occurrence, p95 < 200 ms cho truy vấn có đủ 5 điều kiện lọc; kết quả đo dán vào issue	L4	Dev 1	Chưa làm	—
☐	S3-DoD-3	Trả kèm facets đếm theo category và theo area; chip lọc hiển thị badge số thật, không phải số giả	L4	Dev 1 + Dev 2	Chưa làm	—
☐	S3-DoD-4	Cache Redis TTL 60 giây, có test chứng minh cache bị huỷ khi có sự kiện mới published trong cùng area_id	L4	Dev 1	Chưa làm	—
☐	S3-DoD-5	Lọc "An Thượng" trả về đúng tập sự kiện nằm trong polygon an-thuong, đối chiếu thủ công 10 sự kiện mẫu	L4	Dev 1	Chưa làm	Tinh gọn: Founder đối chiếu thủ công 10 mẫu với tư cách người thứ hai (DoD-9)

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S3-DoD-6	Trang chi tiết đạt Lighthouse SEO ≥ 95 , có og: image sinh động (tiêu đề + ngày + khu vực), đọc được không cần đăng nhập, không cần cài app	L3	Dev 2	 Chưa làm	—
☐	S3-DoD-7	Deep link danangconnect://events/{id} và universal link HTTPS đều mở đúng màn hình trên iOS và Android thật		Founder	 Cắt / hoãn	Tinh gọn: Scheme danangconnect:// và universal link chỉ có nghĩa khi có app native (E4-S9 hoãn); link HTTPS mở trang web đã được kiểm ở S3-DoD-6 và M2-9
☐	S3-DoD-8	Bản đồ: 500 điểm không làm rớt khung hình dưới 45 fps trên máy tầm trung		Founder	 Cắt / hoãn	Tinh gọn: Chỉ kiểm bản đồ web đã hoãn (E5-S6)

2.4. Nghiệm thu

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	M2-1	Tạo, sửa, huỷ hoạt động trên web hoạt động đầy đủ, gồm tự lưu nháp và xem trước		Dev 2 + Dev 1	 Chưa làm	Bằng chứng: Video. Tinh gọn: Xem trước chỉ ở mức rút gọn của E4-S6 (form một trang); Founder ký nghiệm thu theo tiêu chí đã rút
☐	M2-2	Mỗi events sinh tối thiểu 1 event_occurrences, kể cả sự kiện không lặp lại		Dev 1	 Chưa làm	Bằng chứng: Test + truy vấn SQL
☐	M2-3	Cột chủ sự kiện tên đúng events.host_user_id; grep creator_id/organizer_id rỗng		Dev 1	 Chưa làm	Bằng chứng: Kết quả grep
☐	M2-4	Bộ lọc phơi đúng 6 khu vực MVP: An Thượng, Mỹ Khê, Mỹ An, Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn		Dev 1 + Dev 2	 Chưa làm	Bằng chứng: Ảnh giao diện + test API
☐	M2-5	Lọc theo loại hình / khu vực / khoảng thời gian / ngôn ngữ / mức phí đều đúng, có facets đếm thật		Dev 1 + Dev 2	 Chưa làm	Bằng chứng: Video + so khớp 10 mẫu
☐	M2-6	Truy vấn bán kính ST_DWithin dùng index GIST; p95 < 200 ms với 10.000 sự kiện		Dev 1	 Chưa làm	Bằng chứng: Báo cáo đo + EXPLAIN. Tinh gọn: Giữ vì E5-S3 (nhóm C) không bị cắt
☐	M2-7	Bản đồ Đà Nẵng hiển thị đúng khu vực, gom cụm, ≥ 45 fps với 500 điểm		Founder	 Cắt / hoãn	Bằng chứng: Video. Tinh gọn: Bản đồ web hoãn (E5-S6); nghiệm thu thay bằng danh sách nhóm theo 6 khu vực (TG-M2-4)

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	M2-8	Trang chi tiết công khai đọc được không cần đăng nhập, Lighthouse SEO ≥ 95 , og: image sinh động		Dev 2	 Chưa làm	Bằng chứng: Báo cáo Lighthouse + preview Facebook
☐	M2-9	Mobile: xem chi tiết + deep link chia sẻ hoạt động trên thiết bị thật		Dev 2	 Chưa làm	Bằng chứng: Video. Tinh gọn: Không có app native: nghiệm thu trang chi tiết web trên iPhone + Android thật và chia sẻ link HTTPS; deep link vào app hoãn cùng E4-S9
☐	M2-10	(nấc M2+, hạn 13/11) Feed khám phá mobile · (nấc M2++, hạn 27/11) Tạo sự kiện trên mobile		Founder	 Cắt / hoãn	Bằng chứng: Video từng nấc. Tinh gọn: Nấc M2+ (E5-S7) và M2++ (E4-S7) hoãn cùng nhánh native; bù bằng form web tối ưu điện thoại, dán được link Google Maps, và PWA ở L9 (M5)

2.5. Demo

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S2-Demo-1	Đăng nhập bằng tài khoản thật → hoàn thiện hồ sơ có ảnh, ngôn ngữ nói, khu vực "An Thượng"	L2	Dev 1 + Dev 2	 Chưa làm	Tinh gọn: Làm trên web; hồ sơ mobile (E3-S5) hoãn
☐	S2-Demo-2	Tạo hoạt động "Sunday Beach Volleyball · My Khe" qua form 4 bước, thoát giữa chừng, quay lại → nhấp còn nguyên	L3	Dev 2	 Chưa làm	Tinh gọn: Form một trang thay form 4 bước (E4-S6 rút gọn); vẫn chứng minh nhấp còn nguyên
☐	S2-Demo-3	Đăng hoạt động → mở lại API GET /api/v1/events/{id} cho thấy host_user_id, status: "published", source: "self_serve", và đúng 1 occurrence	L3	Dev 1	 Chưa làm	—
☐	S2-Demo-4	Chạy SQL trực tiếp trên staging chứng minh location rơi đúng trong polygon my-khe	L2	Dev 1	 Chưa làm	—
☐	S2-Demo-5	Đổi ngôn ngữ sang tiếng Việt trên cả web và mobile, toàn bộ nhãn đổi theo	L2	Dev 2	 Chưa làm	Tinh gọn: Phần mobile = web trên trình duyệt điện thoại; chuỗi VI tạm tới khi nạp bản dịch thuê ngoài ở L11
☐	S3-Demo-1	Trang khám phá web: bấm chip "My An" + "Language exchange" + "Weekend" → danh sách rút còn đúng những buổi phù hợp, badge số trên chip khớp	L4	Dev 2	 Chưa làm	—
☐	S3-Demo-2	Bật định vị trình duyệt tại văn phòng → "trong 2 km quanh tôi" trả kết quả hợp lý	L4	Dev 1 + Dev 2	 Chưa làm	Tinh gọn: Chỉ lọc bán kính; không sắp xếp theo khoảng cách (E5-S5 rút gọn)

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S3-Demo-3	Gõ "badminton" → kết quả hiện dưới 300 ms	L4	Dev 1 + Dev 2	Chưa làm	—
☐	S3-Demo-4	Chuyển sang chế độ bản đồ → cụm điểm theo khu vực, bấm cụm thì mở ra		Founder	Cắt / hoãn	Tinh gọn: Chế độ bản đồ hoãn (E5-S6); demo thay bằng danh sách nhóm theo 6 khu vực (TG-M2-4)
☐	S3-Demo-5	Copy link một sự kiện, dán vào ô soạn bài Facebook → preview hiện ảnh OG đúng	L3	Dev 2	Chưa làm	—
☐	S3-Demo-6	Quét deep link bằng iPhone thật → app mở thẳng màn chi tiết sự kiện đó		Founder	Cắt / hoãn	Tinh gọn: Chỉ có ở app native: deep link mở thẳng app (E4-S9 hoãn, cùng lý do cắt S3-DoD-7); PWA trên iOS không bắt được link nên không thay thế được; việc mở link trên điện thoại thật đã được kiểm ở M2-9

2.6. Việc ngoài SP

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S2-Ops-0	Community Manager bắt đầu playbook curate — mở sổ theo dõi 20 organizer mục tiêu, ghi nguồn công khai, chưa nhập vào hệ thống (chờ Admin Console ở S6, giai đoạn này nhập vào bảng tính).	L2	Founder	Chưa xác nhận	Tinh gọn: Admin Curation Console dời sang L8 (04/01/2027); nhập bảng tính tới khi đó

2.7. Bổ sung từ mockup

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	MK-NEWS-01	Bảng news_articles (song ngữ, tag, related_event_id, published / relevant / evergreen) + GET /api/v1/news, /news/:id.		Dev 1	Chưa làm	Tinh gọn: Ngoài 359 SP tinh gọn; chỉ nhận khi DEC-HOME-DISCOVER chốt và Founder chỉ ra phần bù
☐	MK-NEWS-02	Trang chủ biên tập: tin nổi bật + lưới tin, khối "Picked by our team" (SourceBadge + dòng nguồn + Interested), hàng Hướng dẫn, trang đọc bài.		Dev 2	Chưa làm	Tinh gọn: Ngoài 359 SP tinh gọn; chỉ nhận khi DEC-HOME-DISCOVER chốt và Founder chỉ ra phần bù
☐	MK-TIME-01	Bộ lọc Hôm nay / Tuần này / Tháng này / Chọn ngày cho Trang chủ và Discover; from/to theo Asia/Ho_Chi_Minh, lưu UTC; giữ trên URL; sự kiện lặp hiện một thẻ.		Dev 2 + Dev 1	Chưa làm	Tinh gọn: API from/to đã nằm trong E5-S2 (L4); chip thời gian trên Discover có thể đi cùng chip lọc cơ bản của E5-S5; phần Trang chủ phụ thuộc DEC-HOME-DISCOVER, ngoài 359 SP

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	MK-DISC-01	Discover chỉ sự kiện events.source = self_serve; thẻ có ★ điểm host + 💬 số bình luận; sắp xếp Top rated; khối "What people say".		Dev 2 + Dev 1	Chưa làm	Tinh gọn: Điểm host, bình luận, Top rated ngoài 359 SP tinh gọn; cần Founder chốt phần bù
☐	MK-DETAIL-01	Trang chi tiết: bình luận trả lời 1 cấp, host ghim, sắp xếp Mới nhất / Nổi bật; "Xem bản dịch" chỉ khi khác ngôn ngữ giao diện (nổi comment API có sẵn, T-05).		Dev 2	Chưa làm	Tinh gọn: Ngoài 359 SP tinh gọn; comment API đã có (T-05), cần Founder chốt phần bù trước khi nhận
☐	MK-SWIPE-01	Swipe trong dòng (PA B): Lưu / Chia sẻ / Bỏ qua, toast hoàn tác 6 giây, nút ♥ và ⋮ luôn hiện; bảng occurrence_dismissals (hết hạn 14 ngày).		Dev 2 + Dev 1	Chưa làm	Khoảng 11 ngày-người theo dõi 14. Tinh gọn: Không có nhánh mobile: chỉ web/PWA; khoảng 11 ngày-người ngoài 359 SP, phụ thuộc DEC-SWIPE
☐	MK-SWIPE-02	Deck "Plan your week" (tối đa 12 thẻ, vượt phải = Lưu, kéo lên mở sheet xác nhận RSVP, màn tổng kết cảnh báo trùng giờ).		Dev 2	Chưa làm	Chỉ làm nếu DEC-SWIPE chốt bật. Tinh gọn: Chỉ web/PWA; ngoài 359 SP, chỉ làm nếu DEC-SWIPE chốt bật

2.8. Bổ sung kịch bản tinh gọn

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	TG-M2-1	Nhận bàn giao gói Designer thuê ngoài: design token + 20 màn hình + tài sản hình ảnh, trong 4 tuần kể từ ngày ký · MUST	L3	Thuê ngoài: Designer	Chưa làm	Hợp đồng 45 triệu (GD A) do Founder ký ở TG-M0-1. Ký trong tuần 21/09 thì hạn giao khoảng 19/10 (đầu L3), kịp form E4-S6 và trang chi tiết E4-S8 ở L3, trang khám phá E5-S5 ở L4. Phần 'tài sản cửa hàng' của gói (08:1518) đổi sang icon/splash PWA + ảnh OG vì E12 hoãn, chờ Founder chốt. Founder duyệt bản giao; Dev 2 nạp token vào @dnc/tokens và dựng màn hình.
☐	TG-M2-4	Danh sách sự kiện nhóm theo 6 khu vực MVP, mỗi khu vực có ảnh đại diện — thay cho bản đồ web (E5-S6 hoãn); lọc theo khu vực giữ nguyên · MUST	L4	Dev 2	Chưa làm	Thay nghiệm thu M2-7 và demo S3-Demo-4; ảnh đại diện lấy từ gói Designer (TG-M2-1) hoặc Dev 2 tự làm; doc 08 chưa ước lượng SP
☐	TG-M2-5	Playwright E2E cho luồng M2 trên web: tạo/sửa/hủy + tự lưu nhập, lọc 6 khu vực + facets, trang chi tiết công khai không cần đăng nhập · MUST	L4	Dev 2	Chưa làm	Thay kiểm thử của QA thường trực; chạy trên hạ tầng Playwright của T-14 (M1); Dev 1 giữ e2e API theo DoD-3

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	TG-M2-6	Điểm kiểm soát ngân sách tinh gọn tại M2: đã tiêu $\approx$ 255 triệu — sản phẩm đã chạy được trên staging chưa? Nếu không: dừng tuyển, rà soát lại đội · MUST	L4	Founder	Chưa làm	§11.4 ghi 30/10/2026 theo lịch đủ đội; kịch bản tinh gọn đối chiếu tại gate 13/11/2026