

Checklist M3 · RSVP + Waitlist + Thông báo

Dự án: Da Nang Connect — Giai đoạn 1 (MVP) · **Trạng thái chụp:** 19/09/2026 · **Ngày chốt:** 11/12/2026

Bản sửa được: docs/checklists/checklist-milestone-M0-M6.xlsx (mỗi phase một sheet, cột Trạng thái có danh sách chọn, sheet Tổng quan tự tính lại).

1. Cách đọc

Trạng thái:

-  **Xong:** đã làm và có bằng chứng (test, ảnh, link).
-  **Một phần:** đã có code hoặc cấu hình nhưng còn thiếu phần ghi ở cột Ghi chú.
-  **Chưa làm:** chưa bắt đầu. Đây là mặc định cho các mục M2-M6 chưa được kiểm tra chi tiết.
-  **Bị chặn:** phải chờ việc khác xong (ghi ở cột Ghi chú).
-  **Cần chốt:** cần quyết định của Founder, Product Owner, Tech Lead, BA hoặc luật sư trước khi làm.
-  **Chưa xác nhận:** việc ngoài repo (pháp lý, tài khoản, vận hành) chưa có bằng chứng; người phụ trách tự xác nhận.
-  **Cắt / hoãn:** ra khỏi phạm vi kịch bản tinh gọn (cắt nhóm A + B, doc 08 §10.2); giữ lại để truy vết, không tính vào tỷ lệ xong.

Tỷ lệ xong = Xong / (Tổng – Cắt / hoãn).

Người phụ trách (đội tinh gọn, doc 08 §9.2):

- **Founder:** PO, Community Manager, curate, trực kiểm duyệt, quan hệ organizer, pháp lý, tài khoản cửa hàng và D-U-N-S, ký xác nhận người thứ hai (DoD-9). Không viết code.
- **Dev 1:** Backend & Platform, kiêm Tech Lead — apps/api, PostGIS, BullMQ, hạ tầng, CI/CD, deploy, trực sự cố.
- **Dev 2:** Product & Web — apps/web-client-side, apps/web-admin-side, i18n, SEO, PWA, test E2E web.
- **Thuê ngoài:** Designer (trọn gói 4 tuần), QA (2 đợt), dịch giả tiếng Việt.
- Hai tên nối bằng "+" là việc chạm hai bề mặt; người đứng đầu chịu trách nhiệm chính.

Nhóm việc trong mỗi phase: Việc chặn & cần chốt → Story → DoD bổ sung → Nghiệm thu → Demo → Việc ngoài SP → Bổ sung từ mockup → Bổ sung kịch bản tinh gọn.

Nguồn trạng thái: M0–M1 lấy từ đợt kiểm tra code chỉ đọc ngày 18/09/2026 (có đối chứng độc lập). Các mục "Một phần" của M2–M3 lấy từ ghi chú phiên làm việc 01–02/09, **chưa kiểm chứng lại bằng code**. Story, DoD, demo và tiêu chí nghiệm thu lấy nguyên văn từ docs/analysis/08–roadmap–va–ke–hoach–trien–khai.md §6–§7. Nhóm "Bổ sung từ mockup" là việc mới lộ ra từ bộ mockup web ngày 18–19/09 và quyết định của chủ dự án ngày 19/09. **Kịch bản đội:** CH-06 chốt ngày 19/09/2026 theo phương án tinh gọn 2 dev + Founder, cắt nhóm A + B (QĐ-77). Ngày chốt M2–M6, cột Sprint (L0–L12) và người phụ trách theo 08 §9.2 và §10.4; chữ của story, DoD, demo, nghiệm thu giữ nguyên văn, phần điều chỉnh tinh gọn ghi ở cột Ghi chú.

2. M3 · RSVP + Waitlist + Thông báo — chốt 11/12/2026

Sprint: L5, L6 · Tổng: 40 mục ·  0 ·  4 ·  33 ·  0 ·  1 ·  0 ·  2 · Tỷ lệ xong: 0%

Mục tiêu:

- L5 — 16/11 – 27/11/2026: RSVP + sức chứa + WAITLIST, hàng đợi BullMQ
- L6 — 30/11 – 11/12/2026: Dịch vụ thông báo, email, nhắc T-24h và T-2h, Web Push cho PWA

Nếu trượt: M3-3 (waitlist) là MUST của MVP, không được hoãn. Nếu tuần W09 kết thúc mà E6-S3 chưa xong, cắt ngay E5-S7 khỏi S4 và dồn toàn bộ nhánh backend vào RSVP. Nấc M2+ lùi sang S5. Tinh gọn: E5-S7 đã hoãn theo nhóm A nên không còn story mobile để cắt thay. Nếu hết L5 (27/11/2026) mà E6-S3 chưa xong thì dời MK-MY-01, MK-MY-02 và MK-MY-03 (đều cần backend của Dev 1: GET /me/agenda, giữ chỗ 12 giờ, .ics feed) ra khỏi M3 để Dev 1 dồn sức vào waitlist; MK-RSVP-01 chỉ là việc web của Dev 2 nên giữ lại. L6 còn trống khoảng 7 SP để nhận phần dời từ L5. Không dùng nhóm C để bù (chỉ dùng khi buộc giữ ngày 18/03/2027, 08:1558). Mốc M3 vẫn là 11/12/2026.

2.1. Việc chặn & cần chốt

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	DEC-MYEVENTS	Gộp W-40 / W-44 / W-46 thành một màn "Sự kiện của tôi" dạng agenda; cập nhật doc 10.	Founder + Dev 1	 Cần chốt	Tinh gọn: W-44 Đã lưu rơi khỏi phạm vi (E5-S10 hoãn); W-40 chỉ còn danh sách lọc theo host_user_id (E4-S10 rút gọn), nên màn gộp chủ yếu là W-46 cộng một danh sách tổ chức đơn giản

2.2. Story

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	E6-S1	Mô hình rsvps gắn vào event_occurrences, có sức chứa + danh sách chờ (8 SP) · MUST	L5	Dev 1	 Một phần	Module rsvp + schema event_occurrences có. Theo ghi chú phiên 01–02/09, chưa kiểm chứng lại bằng code.
☐	E6-S2	Đăng ký / rút đăng ký, không bao giờ vượt sức chứa (8 SP) · MUST	L5	Dev 1	 Một phần	Giữ chỗ dưới row lock, không vượt sức chứa. Theo ghi chú phiên 01–02/09, chưa kiểm chứng lại bằng code.

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	E6-S3	Đôn tự động từ danh sách chờ khi có người rút — MUST của MVP (5 SP) · MUST	L5	Dev 1	🟡 Một phần	Hủy chỗ đôn người đầu hàng chờ trong cùng transaction nhưng chuyển thẳng "confirmed", chưa giữ chỗ 12 giờ, chưa thông báo (T-16). Tinh gọn: mốc tinh gọn là xong trong L5, trước 27/11/2026 (thay mốc 06/11 của đủ đội); không bao giờ cắt
☐	E6-S7	Nút đăng ký trên trang chi tiết web, hiện số chỗ còn lại (5 SP) · MUST	L5	Dev 2	🟡 Một phần	Nút Join/Waitlist trên card và /events/[id] có. Theo ghi chú phiên 01–02/09, chưa kiểm chứng lại bằng code. Tinh gọn: số chỗ còn lại cập nhật bằng polling 30 giây khi trang đang mở. Đây là 2 SP còn lại của E7-S5 (CẮT WebSocket, 08:1597), nên tải thực của dòng này là 7 SP. Trang phải dùng tốt trên điện thoại vì không còn app native
☐	E7-S1	Hàng đợi BullMQ + worker riêng + retry theo cấp số nhân (5 SP) · MUST	L5	Dev 1	🟡 Chưa làm	—
☐	E7-S2	Dịch vụ thông báo, template song ngữ EN/VI theo ngôn ngữ người nhận (8 SP) · MUST	L6	Dev 1 + Dev 2	🟡 Chưa làm	Tinh gọn: giữ song ngữ EN/VI 8 SP vì chỉ nhóm C mới rút gọn mục này. Dev 1 làm dịch vụ và chọn ngôn ngữ theo người nhận, Dev 2 đặt khoá template EN/VI trong packages/i18n. Bản VI viết tạm cùng lúc với bản EN, dịch giả thuê ngoài rà lại khi nạp bản dịch ở L11
☐	E7-S3	Expo Push tới thiết bị thật (3 SP) · MUST	L6	Dev 1 + Dev 2	🟡 Chưa làm	Tinh gọn: thay Expo Push bằng Web Push (VAPID) cho PWA. Dev 1 lưu subscription và gửi, Dev 2 làm client trong service worker. iOS ≥ 16.4 chỉ nhận được khi người dùng đã thêm app vào màn hình chính, nên muốn kiểm trên iPhone thì cần manifest tối thiểu ngay ở L6 (chờ Founder + Dev 1 chốt; phần còn lại của gói PWA vẫn ở L9). Tỷ lệ nhận thấp hơn native
☐	E7-S4	Email xác nhận RSVP + email nhắc (5 SP) · MUST	L6	Dev 1	🟡 Chưa làm	Tinh gọn: email là kênh chủ lực vì push trên PWA yếu hơn native; chừa sẵn link hủy đăng ký trong footer cho bản rút gọn của E7-S7
☐	E7-S8	Nhắc T-24h và T-2h (5 SP) · MUST	L6	Dev 1	🟡 Chưa làm	Tinh gọn: không bao giờ cắt; nhắc T-2h chỉ đi qua push nên trên PWA chỉ tới người đã bật Web Push, nhắc T-24h qua email là chủ lực
☐	E5-S7	Feed khám phá mobile + bảng lọc kéo lên (nấc M2+) (13 SP) · MUST		Founder	✂ Cắt / hoãn	Tinh gọn: hoãn theo nhóm A, không có repo mobile trong 7 tháng đầu; trên điện thoại dùng trang khám phá web (L4) và PWA (L9) của Dev 2; Founder giữ trong backlog sau ra mắt

2.3. DoD bổ sung

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S4-DoD-1	Bảng rsmps có cột occurrence_id tham chiếu event_occurrences(id). Không có cột event_id trong rsmps — kiểm tra bằng test đọc information_schema.columns	L5	Dev 1	🟡 Chưa làm	—

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S4-DoD-2	UNIQUE (occurrence_id, user_id)	L5	Dev 1	Chưa làm	—
☐	S4-DoD-3	rsvps.status là enum chữ thường: going, waitlisted, cancelled, checked_in, no_show	L5	Dev 1	Chưa làm	—
☐	S4-DoD-4	Nhận chỗ dùng SELECT ... FOR UPDATE trên hàng event_occurrences, tính cả guest_count; going_count / waitlist_count cập nhật trong cùng transaction	L5	Dev 1	Chưa làm	—
☐	S4-DoD-5	Test tải bắt buộc: 200 request đồng thời vào occurrence có capacity = 50 → đúng 50 going, 150 waitlisted, thứ tự position liên tục 1..150, không có lỗi. Chạy 3 lần liên tiếp đều cho kết quả như nhau	L5	Dev 1	Chưa làm	Tinh gọn: không có QA thường trực nên Dev 1 tự viết và chạy k6; Dev 2 kiểm chéo kết quả
☐	S4-DoD-6	Test don waitlist: người thứ 12 rút → người position = 1 chuyển sang going, position của phần còn lại dồn lên, người được don nhận push + email + in-app trong ≤ 60 giây	L6	Dev 1 + Dev 2	Chưa làm	Tinh gọn: push là Web Push trên PWA; không còn trung tâm thông báo (E7-S6 hoãn) nên kênh in-app cần Founder + Dev 1 chốt cách hiểu
☐	S4-DoD-7	Endpoint chính hoạt động: POST /api/v1/occurrences/{occurrenceId}/rsvps, DELETE /api/v1/occurrences/{occurrenceId}/rsvps/me, GET /api/v1/occurrences/{occurrenceId}/attendees	L5	Dev 1	Chưa làm	—
☐	S4-DoD-8	Đường tắt POST /api/v1/events/{eventId}/rsvps trở tới occurrence sắp diễn ra gần nhất; có test khẳng định trả 409 khi event có nhiều hơn một occurrence sắp tới	L5	Dev 1	Chưa làm	—
☐	S4-DoD-9	Nhắc T-24h và T-2h chạy đúng theo giờ địa phương Asia/Ho_Chi_Minh của sự kiện; có test cho sự kiện lúc 07:00 sáng (nhắc T-24h rơi vào 07:00 hôm trước, T-2h rơi vào 05:00 — kiểm tra không bị đẩy sang khung giờ cấm)	L6	Dev 1	Chưa làm	—
☐	S4-DoD-10	Job nhắc chống gửi trùng: chạy lại worker 3 lần không tạo thêm bản ghi gửi nào (khóa idempotency theo rsvp_id + reminder_type)	L6	Dev 1	Chưa làm	—
☐	S4-DoD-11	Không đăng ký được vào sự kiện đã bắt đầu hoặc đã cancelled → 422 có mã lỗi rõ	L5	Dev 1	Chưa làm	—

2.4. Nghiệm thu

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	M3-1	rsvps gắn vào occurrence_id; bảng không có cột event_id		Dev 1	Chưa làm	Bằng chứng: Test đọc information_schema
☐	M3-2	200 RSVP đồng thời vào 50 chỗ → đúng 50 going, 150 waitlisted, position liên tục, lặp 3 lần đều đúng		Dev 1	Chưa làm	Bằng chứng: Báo cáo k6
☐	M3-3	Waitlist đơn tự động khi có người rút; người được đơn nhận push + email + in-app trong ≤ 60 giây. Story E6-S3 phải xong trước 06/11/2026		Dev 1 + Dev 2	Chưa làm	Bằng chứng: Video + log job. Tinh gọn: mốc 06/11/2026 trong câu chữ là của đủ đội; theo tinh gọn, E6-S3 xong trong L5 (trước 27/11/2026); push là Web Push trên PWA; kênh in-app không còn trung tâm thông báo, chờ Founder + Dev 1 chốt
☐	M3-4	POST /api/v1/occurrences/{occurrenceId}/rsvps là endpoint chính		Dev 1	Chưa làm	Bằng chứng: Swagger + test
☐	M3-5	POST /api/v1/events/{eventId}/rsvps trả 409 khi có nhiều occurrence sắp tới		Dev 1	Chưa làm	Bằng chứng: Test e2e
☐	M3-6	Push tới thiết bị thật (iOS + Android), không phải simulator		Dev 2 + Dev 1	Chưa làm	Bằng chứng: Video 2 máy. Tinh gọn: giữ tiêu chí nhưng chuyển sang Web Push trên PWA: một máy Android Chrome và một iPhone iOS ≥ 16.4 đã thêm app vào màn hình chính, vẫn quay video trên 2 máy thật. Phần iPhone cần manifest tối thiểu từ L6 (xem E7-S3)
☐	M3-7	Email xác nhận gửi đúng ngôn ngữ người nhận (EN mặc định, VI nếu chọn)		Dev 1	Chưa làm	Bằng chứng: 2 ảnh hộp thư. Tinh gọn: email tiếng Việt dùng bản VI tạm viết trong E7-S2. Bản dịch thuê ngoài chỉ nạp ở L11, nên câu chữ VI ở gate M3 chưa qua dịch giả
☐	M3-8	Nhắc T-24h và T-2h bấm đúng giờ địa phương Asia/Ho_Chi_Minh, chống gửi trùng khi chạy lại worker		Dev 1	Chưa làm	Bằng chứng: Log + test idempotency
☐	M3-9	Enum rsvps.status chữ thường: going, waitlisted, cancelled, checked_in, no_show		Dev 1	Chưa làm	Bằng chứng: Migration

2.5. Demo

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S4-Demo-1	Chạy script k6 ngay trên màn hình: 200 RSVP đồng thời vào 50 chỗ → bảng kết quả 50/150	L5	Dev 1	Chưa làm	Tinh gọn: có thể chiếu lại trong buổi gate M3 ngày 11/12/2026
☐	S4-Demo-2	Trên iPhone thật: rút đăng ký của một người đang goiing → điện thoại người đứng đầu danh sách chờ rung ngay tại chỗ với thông báo "You're in!"	L6	Dev 2 + Dev 1	Chưa làm	Tinh gọn: chạy trên PWA đã thêm vào màn hình chính của iPhone (iOS ≥ 16.4) và nhận Web Push thay Expo Push. Cần manifest tối thiểu từ L6 (xem E7-S3)
☐	S4-Demo-3	Kiểm tra hộp thư: email xác nhận tiếng Anh cho tài khoản en, tiếng Việt cho tài khoản vi	L6	Dev 1	Chưa làm	Tinh gọn: hộp thư VI dùng bản template VI tạm của E7-S2; dịch giả thuê ngoài rà lại ở L11
☐	S4-Demo-4	Chỉnh giờ máy chủ staging để mô phỏng mốc T-24h và T-2h → hai đợt nhắc bản đúng, không trùng	L6	Dev 1	Chưa làm	—
☐	S4-Demo-5	Feed khám phá trên mobile, kéo bảng lọc lên, lọc theo khu vực		Founder	Cắt / hoãn	Tinh gọn: bỏ theo E5-S7 (hoãn, nhóm A); khám phá trên điện thoại được demo qua trang khám phá web (M2) và PWA (L9)

2.6. Bổ sung từ mockup

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	MK-MY-01	"Sự kiện của tôi": thẻ Next up (đếm ngược, địa chỉ chính xác, chỉ đường, QR điểm danh, chat nhóm), dải tuần, chip lọc, timeline, khối Past nhắc review; GET /me/agenda.		Dev 2 + Dev 1	Chưa làm	Route /my-events hiện là BlankScreen. Tinh gọn: chỉ làm trên web/PWA, không có native; bỏ QR điểm danh khỏi thẻ Next up vì E6-S5 rút gọn thành tick tay
☐	MK-MY-02	Lời mời từ hàng chờ giữ chỗ 12 giờ (held + hold_expires_at) + thông báo (T-16).		Dev 1	Chưa làm	Tinh gọn: lời mời giữ chỗ gửi qua email (kênh chính) cộng Web Push; không có trung tâm thông báo để xem lại
☐	MK-MY-03	Đồng bộ lịch cá nhân (.ics feed) + cảnh báo huỷ muộn khi còn < 2 giờ (BR-10).		Dev 2 + Dev 1	Chưa làm	—
☐	MK-RSVP-01	Sheet xác nhận RSVP bắt buộc với sự kiện có phí, ≤ 10 chỗ (cổng T2), bắt đầu trong < 2 giờ, nhận lời mời hàng chờ.		Dev 2	Chưa làm	Tinh gọn: chỉ làm trên web/PWA; nhánh mobile native hoãn