

Checklist M3 · RSVP + Waitlist + Thông báo

Dự án: Da Nang Connect — Giai đoạn 1 (MVP) · **Trạng thái chụp:** 19/09/2026 · **Ngày chốt:** 11/12/2026 · **Phân công:** 23/09/2026 (60-20-20)

Bản sửa được: docs/checklists/checklist-milestone-M0-M6.xlsx (mỗi phase một sheet, cột Trạng thái có danh sách chọn, sheet Tổng quan tự tính lại).

1. Cách đọc

Trạng thái:

-  **Xong:** đã làm và có bằng chứng (test, ảnh, link).
-  **Một phần:** đã có code hoặc cấu hình nhưng còn thiếu phần ghi ở cột Ghi chú.
-  **Chưa làm:** chưa bắt đầu. Đây là mặc định cho các mục M2-M6 chưa được kiểm tra chi tiết.
-  **Bị chặn:** phải chờ việc khác xong (ghi ở cột Ghi chú).
-  **Cần chốt:** cần quyết định của Founder, Product Owner, Tech Lead, BA hoặc luật sư trước khi làm.
-  **Chưa xác nhận:** việc ngoài repo (pháp lý, tài khoản, vận hành) chưa có bằng chứng; người phụ trách tự xác nhận.
-  **Cắt / hoãn:** ra khỏi phạm vi kịch bản tình gọn (cắt nhóm A + B, doc 08 §10.2); giữ lại để truy vết, không tính vào tỷ lệ xong.

Tỷ lệ xong = Xong / (Tổng – Cắt / hoãn).

Người phụ trách (QĐ-78, 23/09/2026 — chia khối lượng 60-20-20 theo chức năng, xem checklist-milestone-M0-M6.md §2.1):

- **Founder:** PO, Community Manager, curate, trực kiểm duyệt, quan hệ organizer, pháp lý, tài khoản cửa hàng và D-U-N-S, ký xác nhận người thứ hai (DoD-9). Không viết code.
- **TV1** (dùng AI, ~60%): Nền tảng và vòng lặp lỗi, kiêm Tech Lead — hạ tầng, CI/CD, deploy, trực sự cố, migration, design token, phân quyền và trust, sự kiện, khám phá, RSVP và waitlist, thông báo, đo lường sản phẩm.
- **TV2** (~20%): Tài khoản và hồ sơ — đăng ký, xác minh, đăng nhập, phiên, Google, đặt lại mật khẩu, hồ sơ và onboarding, ảnh và CDN, OTP, ngôn ngữ và i18n, tùy chọn thông báo, xuất/xoá dữ liệu, PWA, SEO toàn site.

- **TV3** (~20%): Vận hành — khu vực, kiểm duyệt (báo cáo, chặn, hàng đợi, xử lý, chống spam, Community Guidelines), Admin Console, curate và nhận quyền, tin tức do đội vận hành đăng, phiếu phân tích.
- **Thuê ngoài:** Designer (trọn gói 4 tuần), QA (2 đợt), dịch giả tiếng Việt.
- Mỗi thành viên làm trọn chức năng của mình: API, dữ liệu, màn web hoặc Admin Console, và E2E. Hai tên nối bằng "+" là việc chạm hai chức năng; người đứng đầu chịu trách nhiệm chính và nhận SP.

Nhóm việc trong mỗi phase: Việc chặn & cần chốt → Story → DoD bổ sung → Nghiệm thu → Demo → Việc ngoài SP → Bổ sung từ mockup → Bổ sung kịch bản tinh gọn.

Nguồn trạng thái: M0–M1 lấy từ đợt kiểm tra code chỉ đọc ngày 18/09/2026 (có đối chứng độc lập). Các mục "Một phần" của M2–M3 lấy từ ghi chú phiên làm việc 01–02/09, **chưa kiểm chứng lại bằng code**. Story, DoD, demo và tiêu chí nghiệm thu lấy nguyên văn từ docs/analysis/08–roadmap–va–ke–hoach–trien–khai.md §6–§7. Nhóm "Bổ sung từ mockup" là việc mới lộ ra từ bộ mockup web ngày 18–19/09 và quyết định của chủ dự án ngày 19/09. **Kịch bản đội:** CH-06 chốt ngày 19/09/2026 theo phương án tinh gọn, cắt nhóm A + B (QĐ-77); ngày 23/09/2026 đội code đổi thành 3 thành viên chia khối lượng 60-20-20 theo chức năng (QĐ-78). Ngày chốt M2–M6 và cột Sprint (L0–L12) theo 08 §10.4; người phụ trách theo QĐ-78; chữ của story, DoD, demo, nghiệm thu giữ nguyên văn, phần điều chỉnh tinh gọn ghi ở cột Ghi chú.

2. M3 · RSVP + Waitlist + Thông báo — chốt 11/12/2026

Sprint: L5, L6 · Tổng: 40 mục · 0 · 4 · 33 · 0 · 1 · 0 · 2 · Tỷ lệ xong: 0%

SP theo người (còn lại / trong phạm vi): TV1 52 / 52 · TV2 0 / 0 · TV3 0 / 0

Mục tiêu:

- L5 — 16/11 – 27/11/2026: RSVP + sức chứa + WAITLIST, hàng đợi BullMQ
- L6 — 30/11 – 11/12/2026: Dịch vụ thông báo, email, nhắc T-24h và T-2h, Web Push cho PWA

Nếu trượt: M3-3 (waitlist) là MUST của MVP, không được hoãn. Nếu tuần W09 kết thúc mà E6-S3 chưa xong, cắt ngay E5-S7 khỏi S4 và dồn toàn bộ nhánh backend vào RSVP. Nấc M2+ lùi sang S5. Tinh gọn: E5-S7 đã hoãn theo nhóm A nên không còn story mobile để cắt thay. Nếu hết L5 (27/11/2026) mà E6-S3 chưa xong thì dời MK-MY-01, MK-MY-02 và MK-MY-03 (đều là việc của TV1: GET /me/agenda, giữ chỗ 12 giờ, .ics feed) ra khỏi M3 để TV1 dồn sức vào waitlist; MK-RSVP-01 chỉ là việc web nên giữ lại. L6 còn trống khoảng 7 SP để nhận phần dời từ L5. Không dùng nhóm C để bù (chỉ dùng khi buộc giữ ngày 18/03/2027, 08:1558). Mốc M3 vẫn là 11/12/2026.

2.1. Việc chặn & cần chốt

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	DEC-MYEVENTS	Gộp W-40 / W-44 / W-46 thành một màn "Sự kiện của tôi" dạng agenda; cập nhật doc 10.	Founder + TV1	Cần chốt	Tinh gọn: W-44 Đã lưu rơi khỏi phạm vi (E5-S10 hoãn); W-40 chỉ còn danh sách lọc theo host_user_id (E4-S10 rút gọn), nên màn gộp chủ yếu là W-46 cộng một danh sách tổ chức đơn giản

2.2. Story

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	E6-S1	Mô hình rsmps gắn vào event_occurrences, có sức chứa + danh sách chờ (8 SP) · MUST	L5	TV1	Một phần	Module rsvp + schema event_occurrences có. Theo ghi chú phiên 01–02/09, chưa kiểm chứng lại bằng code.

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	E6-S2	Đăng ký / rút đăng ký, không bao giờ vượt sức chứa (8 SP) · MUST	L5	TV1	🟡 Một phần	Giữ chỗ dưới row lock, không vượt sức chứa. Theo ghi chú phiên 01–02/09, chưa kiểm chứng lại bằng code.
☐	E6-S3	Đơn tự động từ danh sách chờ khi có người rút — MUST của MVP (5 SP) · MUST	L5	TV1	🟡 Một phần	Hủy chỗ đơn người đầu hàng chờ trong cùng transaction nhưng chuyển thẳng "confirmed", chưa giữ chỗ 12 giờ, chưa thông báo (T-16). Tinh gọn: mốc tinh gọn là xong trong L5, trước 27/11/2026 (thay mốc 06/11 của đủ đội); không bao giờ cắt
☐	E6-S7	Nút đăng ký trên trang chi tiết web, hiện số chỗ còn lại (5 SP) · MUST	L5	TV1	🟡 Một phần	Nút Join/Waitlist trên card và /events/[id] có. Theo ghi chú phiên 01–02/09, chưa kiểm chứng lại bằng code. Tinh gọn: số chỗ còn lại cập nhật bằng polling 30 giây khi trang đang mở. Đây là 2 SP còn lại của E7-S5 (CẮT WebSocket, 08:1597), nên tải thực của dòng này là 7 SP. Trang phải dùng tốt trên điện thoại vì không còn app native
☐	E7-S1	Hàng đợi BullMQ + worker riêng + retry theo cấp số nhân (5 SP) · MUST	L5	TV1	🟡 Chưa làm	—
☐	E7-S2	Dịch vụ thông báo, template song ngữ EN/VI theo ngôn ngữ người nhận (8 SP) · MUST	L6	TV1	🟡 Chưa làm	Tinh gọn: giữ song ngữ EN/VI 8 SP vì chỉ nhóm C mới rút gọn mục này. TV1 làm dịch vụ và chọn ngôn ngữ theo người nhận, TV1 đặt khoá template EN/VI trong packages/i18n. Bản VI viết tạm cùng lúc với bản EN, dịch giả thuê ngoài rà lại khi nạp bản dịch ở L11
☐	E7-S3	Expo Push tới thiết bị thật (3 SP) · MUST	L6	TV1 + TV2	🟡 Chưa làm	Tinh gọn: thay Expo Push bằng Web Push (VAPID) cho PWA. TV1 lưu subscription và gửi, TV2 làm client trong service worker (dùng chung với PWA). iOS ≥ 16.4 chỉ nhận được khi người dùng đã thêm app vào màn hình chính, nên muốn kiểm trên iPhone thì cần manifest tối thiểu ngay ở L6 (chờ Founder + TV1 chốt; phần còn lại của gói PWA vẫn ở L9). Tỷ lệ nhận thấp hơn native
☐	E7-S4	Email xác nhận RSVP + email nhắc (5 SP) · MUST	L6	TV1	🟡 Chưa làm	Tinh gọn: email là kênh chủ lực vì push trên PWA yếu hơn native; chừa sẵn link hủy đăng ký trong footer cho bản rút gọn của E7-S7
☐	E7-S8	Nhắc T-24h và T-2h (5 SP) · MUST	L6	TV1	🟡 Chưa làm	Tinh gọn: không bao giờ cắt; nhắc T-2h chỉ đi qua push nên trên PWA chỉ tới người đã bật Web Push, nhắc T-24h qua email là chủ lực
☐	E5-S7	Feed khám phá mobile + bảng lọc kéo lên (nấc M2+) (13 SP) · MUST		Founder	✂️ Cắt / hoãn	Tinh gọn: hoãn theo nhóm A, không có repo mobile trong 7 tháng đầu; trên điện thoại dùng trang khám phá web (L4) của TV1 và PWA (L9) của TV2; Founder giữ trong backlog sau ra mắt

2.3. DoD bổ sung

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S4-DoD-1	Bảng rsvps có cột occurrence_id tham chiếu event_occurrences(id). Không có cột event_id trong rsvps — kiểm tra bằng test đọc information_schema.columns	L5	TV1	Chưa làm	—
☐	S4-DoD-2	UNIQUE (occurrence_id, user_id)	L5	TV1	Chưa làm	—
☐	S4-DoD-3	rsvps.status là enum chữ thường: going, waitlisted, cancelled, checked_in, no_show	L5	TV1	Chưa làm	—
☐	S4-DoD-4	Nhận chỗ dùng SELECT ... FOR UPDATE trên hàng event_occurrences, tính cả guest_count; going_count / waitlist_count cập nhật trong cùng transaction	L5	TV1	Chưa làm	—
☐	S4-DoD-5	Test tải bắt buộc: 200 request đồng thời vào occurrence có capacity = 50 → đúng 50 going, 150 waitlisted, thứ tự position liên tục 1..150, không có lỗi. Chạy 3 lần liên tiếp đều cho kết quả như nhau	L5	TV1	Chưa làm	Tinh gọn: không có QA thường trực nên TV1 tự viết và chạy k6; TV2 hoặc TV3 kiểm chéo kết quả
☐	S4-DoD-6	Test đơn waitlist: người thứ 12 rút → người position = 1 chuyển sang going, position của phần còn lại dồn lên, người được đơn nhận push + email + in-app trong ≤ 60 giây	L6	TV1	Chưa làm	Tinh gọn: push là Web Push trên PWA; không còn trung tâm thông báo (E7-S6 hoãn) nên kênh in-app cần Founder + TV1 chốt cách hiểu
☐	S4-DoD-7	Endpoint chính hoạt động: POST /api/v1/occurrences/{occurrenceId}/rsvps, DELETE /api/v1/occurrences/{occurrenceId}/rsvps/me, GET /api/v1/occurrences/{occurrenceId}/attendees	L5	TV1	Chưa làm	—
☐	S4-DoD-8	Đường tắt POST /api/v1/events/{eventId}/rsvps trở tới occurrence sắp diễn ra gần nhất; có test khẳng định trả 409 khi event có nhiều hơn một occurrence sắp tới	L5	TV1	Chưa làm	—
☐	S4-DoD-9	Nhắc T-24h và T-2h chạy đúng theo giờ địa phương Asia/Ho_Chi_Minh của sự kiện; có test cho sự kiện lúc 07:00 sáng (nhắc T-24h rơi vào 07:00 hôm trước, T-2h rơi vào 05:00 — kiểm tra không bị đẩy sang khung giờ cấm)	L6	TV1	Chưa làm	—
☐	S4-DoD-10	Job nhắc chống gửi trùng: chạy lại worker 3 lần không tạo thêm bản ghi gửi nào (khóa idempotency theo rsvp_id + reminder_type)	L6	TV1	Chưa làm	—

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S4-DoD-11	Không đăng ký được vào sự kiện đã bắt đầu hoặc đã cancelled → 422 có mã lỗi rõ	L5	TV1	Chưa làm	—

2.4. Nghiệm thu

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	M3-1	rsvps gắn vào occurrence_id; bảng không có cột event_id		TV1	Chưa làm	Bằng chứng: Test đọc information_schema
☐	M3-2	200 RSVP đồng thời vào 50 chỗ → đúng 50 going, 150 waitlisted, position liên tục, lặp 3 lần đều đúng		TV1	Chưa làm	Bằng chứng: Báo cáo k6
☐	M3-3	Waitlist đơn tự động khi có người rút; người được đơn nhận push + email + in-app trong ≤ 60 giây. Story E6-S3 phải xong trước 06/11/2026		TV1	Chưa làm	Bằng chứng: Video + log job. Tinh gọn: mốc 06/11/2026 trong câu chữ là của đủ đội; theo tinh gọn, E6-S3 xong trong L5 (trước 27/11/2026); push là Web Push trên PWA; kênh in-app không còn trung tâm thông báo, chờ Founder + TV1 chốt
☐	M3-4	POST /api/v1/occurrences/{occurrenceId}/rs vps là endpoint chính		TV1	Chưa làm	Bằng chứng: Swagger + test
☐	M3-5	POST /api/v1/events/{eventId}/rsvps trở tới occurrence sắp tới gần nhất và trả 409 khi có nhiều occurrence sắp tới		TV1	Chưa làm	Bằng chứng: Test e2e
☐	M3-6	Push tới thiết bị thật (iOS + Android), không phải simulator		TV1 + TV2	Chưa làm	Bằng chứng: Video 2 máy. Tinh gọn: giữ tiêu chí nhưng chuyển sang Web Push trên PWA: một máy Android Chrome và một iPhone iOS ≥ 16.4 đã thêm app vào màn hình chính, vẫn quay video trên 2 máy thật. Phần iPhone cần manifest tối thiểu từ L6 (xem E7-S3)
☐	M3-7	Email xác nhận gửi đúng ngôn ngữ người nhận (EN mặc định, VI nếu chọn)		TV1	Chưa làm	Bằng chứng: 2 ảnh hộp thư. Tinh gọn: email tiếng Việt dùng bản VI tạm viết trong E7-S2. Bản dịch thuê ngoài chỉ nạp ở L11, nên câu chữ VI ở gate M3 chưa qua dịch giả
☐	M3-8	Nhắc T-24h và T-2h bấm đúng giờ địa phương Asia/Ho_Chi_Minh, chống gửi trùng khi chạy lại worker		TV1	Chưa làm	Bằng chứng: Log + test idempotency

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	M3-9	Enum rsvps.status chữ thường: going, waitlisted, cancelled, checked_in, no_show		TV1	Chưa làm	Bằng chứng: Migration

2.5. Demo

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S4-Demo-1	Chạy script k6 ngay trên màn hình: 200 RSVP đồng thời vào 50 chỗ → bảng kết quả 50/150	L5	TV1	Chưa làm	Tình gọn: có thể chiếu lại trong buổi gate M3 ngày 11/12/2026
☐	S4-Demo-2	Trên iPhone thật: rút đăng ký của một người đang going → điện thoại người đứng đầu danh sách chờ rung ngay tại chỗ với thông báo "You're in!"	L6	TV1	Chưa làm	Tình gọn: chạy trên PWA đã thêm vào màn hình chính của iPhone (iOS ≥ 16.4) và nhận Web Push thay Expo Push. Cần manifest tối thiểu từ L6 (xem E7-S3)
☐	S4-Demo-3	Kiểm tra hộp thư: email xác nhận tiếng Anh cho tài khoản en, tiếng Việt cho tài khoản vi	L6	TV1	Chưa làm	Tình gọn: hộp thư VI dùng bản template VI tạm của E7-S2; dịch giả thuê ngoài rà lại ở L11
☐	S4-Demo-4	Chỉnh giờ máy chủ staging để mô phỏng mốc T-24h và T-2h → hai đợt nhắc bản đúng, không trùng	L6	TV1	Chưa làm	—
☐	S4-Demo-5	Feed khám phá trên mobile, kéo bảng lọc lên, lọc theo khu vực		Founder	Cắt / hoãn	Tình gọn: bỏ theo E5-S7 (hoãn, nhóm A); khám phá trên điện thoại được demo qua trang khám phá web (M2) và PWA (L9)

2.6. Bổ sung từ mockup

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	MK-MY-01	"Sự kiện của tôi": thẻ Next up (đếm ngược, địa chỉ chính xác, chỉ đường, QR điểm danh, chat nhóm), dải tuần, chip lọc, timeline, khối Past nhắc review; GET /me/agenda.		TV1	Chưa làm	Route /my-events hiện là BlankScreen. Tình gọn: chỉ làm trên web/PWA, không có native; bỏ QR điểm danh khỏi thẻ Next up vì E6-S5 rút gọn thành tick tay
☐	MK-MY-02	Lời mời từ hàng chờ giữ chỗ 12 giờ (held + hold_expires_at) + thông báo (T-16).		TV1	Chưa làm	Tình gọn: lời mời giữ chỗ gửi qua email (kênh chính) cộng Web Push; không có trung tâm thông báo để xem lại
☐	MK-MY-03	Đồng bộ lịch cá nhân (.ics feed) + cảnh báo hủy muộn khi còn < 2 giờ (BR-10).		TV1	Chưa làm	—

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	MK-RSVP-01	Sheet xác nhận RSVP bắt buộc với sự kiện có phí, ≤ 10 chỗ (cổng T2), bắt đầu trong < 2 giờ, nhận lời mời hàng chờ.		TV1	Chưa làm	Tinh gọn: chỉ làm trên web/PWA; nhánh mobile native hoãn