

Checklist M5 · Beta kín 100 user

Dự án: Da Nang Connect — Giai đoạn 1 (MVP) · **Trạng thái chụp:** 19/09/2026 · **Ngày chốt:** 25/12/2026

Bản sửa được: docs/checklists/checklist-milestone-M0-M6.xlsx (mỗi phase một sheet, cột Trạng thái có danh sách chọn, sheet Tổng quan tự tính lại).

1. Cách đọc

Trạng thái:

-  **Xong:** đã làm và có bằng chứng (test, ảnh, link).
-  **Một phần:** đã có code hoặc cấu hình nhưng còn thiếu phần ghi ở cột Ghi chú.
-  **Chưa làm:** chưa bắt đầu. Đây là mặc định cho các mục M2-M6 chưa được kiểm tra chi tiết.
-  **Bị chặn:** phải chờ việc khác xong (ghi ở cột Ghi chú).
-  **Cần chốt:** cần quyết định của Founder, Product Owner, Tech Lead, BA hoặc luật sư trước khi làm.
-  **Chưa xác nhận:** việc ngoài repo (pháp lý, tài khoản, vận hành) chưa có bằng chứng; người phụ trách tự xác nhận.

Nhóm việc trong mỗi phase: Việc chặn & cần chốt → Story → DoD bổ sung → Nghiệm thu → Demo → Việc ngoài SP → Bổ sung từ mockup.

Nguồn trạng thái: M0-M1 lấy từ đợt kiểm tra code chỉ đọc ngày 18/09/2026 (có đối chứng độc lập). Các mục "Một phần" của M2-M3 lấy từ ghi chú phiên làm việc 01-02/09, **chưa kiểm chứng lại bằng code**. Story, DoD, demo và tiêu chí nghiệm thu lấy nguyên văn từ docs/analysis/08-roadmap-va-ke-hoach-trien-khai.md §6-§7. Nhóm "Bổ sung từ mockup" là việc mới lộ ra từ bộ mockup web ngày 18-19/09 và quyết định của chủ dự án ngày 19/09.

2. M5 · Beta kín 100 user — chốt 25/12/2026

Sprint: S6, S7 · Tổng: 53 mục ·  0 ·  0 ·  53 ·  0 ·  0 ·  0 · Tỷ lệ xong: 0%

Mục tiêu:

- S6 — Sẵn sàng beta & Curation Console (30/11 – 11/12/2026): Community Manager nhập được sự kiện thật vào hệ thống trong dưới 3 phút, organizer gốc nhận được lời mời tự quản lý listing, và bản build đã nộp lên TestFlight + Play closed testing.
- S7 — Vận hành beta kín 100 user (14/12 – 25/12/2026): Một trăm expat thật dùng sản phẩm trong đời thật, và đội nhìn thấy họ dùng như thế nào.

Nếu trượt: M5 có 2 tuần đệm tự nhiên (đóng băng cuối năm + S8). Nếu M5-7 trượt vì Play closed testing bắt đầu muộn thì đây là rủi ro chặn M6 — xem §8.3.

2.1. Story

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	E9-S2	Nhập sự kiện công khai vào hệ thống < 3 phút, có ghi nguồn (8 SP) · MUST	S6	Web + Backend	 Chưa làm	—
☐	E9-S3	Lời mời organizer gốc nhận quyền quản lý listing (8 SP) · MUST	S6	Backend + Web	 Chưa làm	—
☐	E9-S4	Quản lý người dùng, khu vực, loại hình hoạt động (5 SP) · MUST	S6	Web	 Chưa làm	—
☐	E9-S5	Bảng điều khiển vận hành cho Founder (8 SP) · MUST	S6	Web	 Chưa làm	—
☐	E6-S5	Điểm danh tại chỗ bằng mã QR (8 SP) · MUST	S6	Backend + Mobile	 Chưa làm	—
☐	E6-S6	Ghi no_show_recorded vào trust_signals (5 SP) · MUST	S6	Backend	 Chưa làm	—
☐	E3-S6	Xác minh số điện thoại bằng OTP (5 SP) · MUST	S6	Backend	 Chưa làm	—
☐	E8-S6	Chống spam: trần số hoạt động/ngày, lọc từ khoá, chặn link đáng ngờ (5 SP) · MUST	S6	Backend	 Chưa làm	—
☐	E8-S7	Xuất dữ liệu cá nhân + yêu cầu xoá tài khoản (5 SP) · MUST	S6	Backend	 Chưa làm	—
☐	E12-S2	Icon, splash, ảnh cửa hàng (3 SP) · MUST	S6	Designer	 Chưa làm	—
☐	E12-S3	TestFlight + Play closed testing (5 SP) · MUST	S6	Mobile	 Chưa làm	—
☐	E12-S5	EAS Update để vá nhanh không cần chờ duyệt (3 SP) · MUST	S6	Mobile	 Chưa làm	—

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	E11-S1	Lược đồ sự kiện phân tích thống nhất web + mobile (5 SP) · MUST	S7	Backend	☐ Chưa làm	—
☐	E6-S4	Xem danh sách người tham gia trong giới hạn quyền riêng tư (5 SP) · SHOULD	S7	Backend	☐ Chưa làm	—
☐	E5-S9	"Tuần này có gì" ngay trên màn hình đầu (5 SP) · MUST	S7	Web + Mobile	☐ Chưa làm	—
☐	E7-S7	Tắt riêng từng loại thông báo (5 SP) · SHOULD	S7	Web + Mobile	☐ Chưa làm	—
☐	E6-S9	Xuất danh sách người tham gia ra CSV (3 SP) · SHOULD	S7	Web	☐ Chưa làm	—
☐	E10-S3	About / FAQ / Community Guidelines song ngữ (3 SP) · MUST	S7	Community Manager	☐ Chưa làm	—

2.2. DoD bổ sung

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S6-DoD-1	Bấm đồng hồ: Community Manager nhập một sự kiện thật từ một bài đăng công khai → ≤ 3 phút, đo trên 5 sự kiện khác nhau, lấy trung vị	S6	—	☐ Chưa làm	—
☐	S6-DoD-2	Mọi listing curate bắt buộc có: source = 'curated', trường nguồn gốc, nhãn hiển thị "Listed by Da Nang Connect from a public post — not managed by the organiser", và nút gỡ ngay trên trang công khai	S6	—	☐ Chưa làm	—
☐	S6-DoD-3	Không có chức năng scraping nào trong repo. grep -rniE "puppeteer playwright-scrape cheerio scrape" trong apps/api phải rỗng (trừ dev-dependency test)	S6	—	☐ Chưa làm	—
☐	S6-DoD-4	Luồng nhận quyền: mã mời một lần, hết hạn 14 ngày, dùng rồi vô hiệu; nhận quyền xong source đổi curated → self_serve, host_user_id chuyển sang organizer thật, người curate cũ chuyển thành event_cohosts với role_in_event = 'listed_by'	S6	—	☐ Chưa làm	—
☐	S6-DoD-5	Điểm danh QR: mã xoay theo thời gian, không dùng lại được; quét xong rsrvps.status = checked_in và sinh tín hiệu attendance_confirmed	S6	—	☐ Chưa làm	—
☐	S6-DoD-6	Job đóng occurrence chạy T+3h sau ends_at: ai goings mà không checked_in → no_show, sinh no_show_recorded	S6	—	☐ Chưa làm	—
☐	S6-DoD-7	Xuất & xoá dữ liệu (E8-S7) phải xong trước ngày mở beta. Xuất trả gói JSON + ảnh trong ≤ 72 giờ; xoá thực hiện xoá cứng dữ liệu định danh và giữ bản ghi ẩn danh cho thống kê, có mô tả trong Privacy Policy	S6	—	☐ Chưa làm	—
☐	S6-DoD-8	OTP: giới hạn 5 lần gửi/số/ngày, mã 6 số, hết hạn 5 phút, chống brute-force	S6	—	☐ Chưa làm	—
☐	S6-DoD-9	Build production đã nộp TestFlight và đã tạo track closed testing trên Play với ≥ 12 tester — đồng hồ 14 ngày bắt đầu chạy chậm nhất 11/12/2026	S6	—	☐ Chưa làm	—

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S7-DoD-1	15 sự kiện phân tích ở §5.12 đều bắt được từ cả web lẫn mobile, cùng tên thuộc tính, kiểm tra bằng bảng đối chiếu	S7	—	Chưa làm	—
☐	S7-DoD-2	Crash-free session $\geq 99\%$ đo trên 7 ngày cuối sprint	S7	—	Chưa làm	—
☐	S7-DoD-3	Toàn bộ P0 và P1 phát hiện trong beta được ghi vào backlog S8 với mức ưu tiên và người nhận	S7	—	Chưa làm	—
☐	S7-DoD-4	Bảng tổng hợp 15 cuộc phỏng vấn có ít nhất 5 phát hiện có hành động kèm story tương ứng	S7	—	Chưa làm	—

2.3. Nghiệm thu

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	M5-1	Tài khoản beta thật đã kích hoạt — ngưỡng: ≥ 100		—	Chưa làm	Bằng chứng: Truy vấn users
☐	M5-2	Beta user hoạt động (mở app ≥ 2 lần trong 14 ngày cuối) — ngưỡng: ≥ 70		—	Chưa làm	Bằng chứng: Bảng phân tích
☐	M5-3	Sự kiện đã curate trong hệ thống — ngưỡng: ≥ 60		—	Chưa làm	Bằng chứng: Truy vấn events
☐	M5-4	Dòng chảy trong beta: sự kiện đang mở mỗi tuần, đo 4 tuần liên tiếp — ngưỡng: ≥ 15 /tuần, không tuần nào < 10		—	Chưa làm	Bằng chứng: Báo cáo tuần
☐	M5-5	Không khu vực MVP nào có 0 sự kiện đang mở trong 4 tuần liên tiếp — ngưỡng: 6/6 khu vực có mặt		—	Chưa làm	Bằng chứng: Bảng theo khu vực
☐	M5-6	RSVP thật (không phải tài khoản test) — ngưỡng: ≥ 200		—	Chưa làm	Bằng chứng: Truy vấn rsvps
☐	M5-7	TestFlight chạy ổn định + Play closed testing đủ 14 ngày liên tục — ngưỡng: Đủ 14 ngày		—	Chưa làm	Bằng chứng: Ảnh Play Console
☐	M5-8	Crash-free session, đo 7 ngày cuối — ngưỡng: $\geq 99\%$		—	Chưa làm	Bằng chứng: Sentry
☐	M5-9	Phỏng vấn sâu người dùng — ngưỡng: ≥ 15 cuộc		—	Chưa làm	Bằng chứng: Bản ghi + tổng hợp
☐	M5-10	Xuất & xoá dữ liệu cá nhân hoạt động thật (đã thử trên 1 tài khoản thật) — ngưỡng: Đạt		—	Chưa làm	Bằng chứng: Gói dữ liệu xuất ra

2.4. Demo

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S6-Demo-1	Community Manager nhập 3 sự kiện thật trên màn hình, bấm đồng hồ từng lần	S6	—	 Chưa làm	—
☐	S6-Demo-2	Gửi lời mời tới hộp thư của một organizer thật đang hợp tác → organizer bấm link, đăng nhập, nhận quyền → sự kiện đổi chủ ngay trước mắt	S6	—	 Chưa làm	—
☐	S6-Demo-3	In một mã QR, quét bằng app trên Android thật → điểm danh thành công, trust signal xuất hiện	S6	—	 Chưa làm	—
☐	S6-Demo-4	Bảng điều khiển Founder: số hoạt động tuần này, RSVP, report đang chờ, tỷ lệ curated → self_serve	S6	—	 Chưa làm	—
☐	S6-Demo-5	Yêu cầu xuất dữ liệu của tài khoản demo → tải về file JSON, mở ra đọc được	S6	—	 Chưa làm	—
☐	S6-Demo-6	Cài app từ TestFlight lên iPhone thật ngay trong buổi demo	S6	—	 Chưa làm	—
☐	S7-Demo-1	Bảng điều khiển: 100 tài khoản beta thật, biểu đồ kích hoạt theo ngày	S7	—	 Chưa làm	—
☐	S7-Demo-2	Phiếu thật đọc từ công cụ phân tích: app_open → discover_viewed → event_viewed → rsvp_completed, kèm tỷ lệ rớt từng bước	S7	—	 Chưa làm	—
☐	S7-Demo-3	Ba trích đoạn phỏng vấn video, mỗi đoạn 60 giây, kèm việc đội sẽ làm với nó	S7	—	 Chưa làm	—
☐	S7-Demo-4	Bảng Sentry: crash-free session của 7 ngày cuối	S7	—	 Chưa làm	—
☐	S7-Demo-5	Xác nhận Play closed testing đã chạy đủ 14 ngày liên tục	S7	—	 Chưa làm	—

2.5. Bổ sung từ mockup

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	MK-ADMIN-01	Console quản trị tin tức song ngữ (soạn, hẹn giờ đăng, evergreen, gán sự kiện liên quan) + gán events.source khi curate.		Web Admin	 Chưa làm	apps/web-admin-side chưa khởi tạo.