

Checklist M6 · Ra mắt công khai

Dự án: Da Nang Connect — Giai đoạn 1 (MVP) · **Trạng thái chụp:** 19/09/2026 · **Ngày chốt:** 25/02/2027

Bản sửa được: docs/checklists/checklist-milestone-M0-M6.xlsx (mỗi phase một sheet, cột Trạng thái có danh sách chọn, sheet Tổng quan tự tính lại).

1. Cách đọc

Trạng thái:

-  **Xong:** đã làm và có bằng chứng (test, ảnh, link).
-  **Một phần:** đã có code hoặc cấu hình nhưng còn thiếu phần ghi ở cột Ghi chú.
-  **Chưa làm:** chưa bắt đầu. Đây là mặc định cho các mục M2-M6 chưa được kiểm tra chi tiết.
-  **Bị chặn:** phải chờ việc khác xong (ghi ở cột Ghi chú).
-  **Cần chốt:** cần quyết định của Founder, Product Owner, Tech Lead, BA hoặc luật sư trước khi làm.
-  **Chưa xác nhận:** việc ngoài repo (pháp lý, tài khoản, vận hành) chưa có bằng chứng; người phụ trách tự xác nhận.

Nhóm việc trong mỗi phase: Việc chặn & cần chốt → Story → DoD bổ sung → Nghiệm thu → Demo → Việc ngoài SP → Bổ sung từ mockup.

Nguồn trạng thái: M0-M1 lấy từ đợt kiểm tra code chỉ đọc ngày 18/09/2026 (có đối chứng độc lập). Các mục "Một phần" của M2-M3 lấy từ ghi chú phiên làm việc 01-02/09, **chưa kiểm chứng lại bằng code**. Story, DoD, demo và tiêu chí nghiệm thu lấy nguyên văn từ docs/analysis/08-roadmap-va-ke-hoach-trien-khai.md §6-§7. Nhóm "Bổ sung từ mockup" là việc mới lộ ra từ bộ mockup web ngày 18-19/09 và quyết định của chủ dự án ngày 19/09.

2. M6 · Ra mắt công khai — chốt 25/02/2027

Sprint: S8, S9, S10 · Tổng: 50 mục ·  0 ·  0 ·  50 ·  0 ·  0 ·  0 · Tỷ lệ xong: 0%

Mục tiêu:

- S8 — Sửa lỗi beta & Hoàn thiện (04/01 – 15/01/2027): Đóng toàn bộ P0/P1 của beta, và bịt hai chỗ rò rỉ phễu lớn nhất tìm được ở S7.
- S9 — Chuẩn bị ra mắt (18/01 – 29/01/2027): Có một release candidate đóng gói xong, tài sản cửa hàng xong, và runbook sự cố đã được diễn tập thật.
- S10 — Ra mắt công khai (15/02 – 26/02/2027): App có mặt trên cả hai kho ứng dụng, web production sống, và cộng đồng Đà Nẵng biết chuyện đó.

Nếu trượt: không ra mắt công khai đúng hạn. Lùi ra mắt 2–4 tuần và dồn toàn bộ nguồn lực vào curate + chuyển giao organizer. Ra mắt với một ứng dụng trông đầy nhưng không có dòng chảy là kịch bản hỏng tệ nhất: người dùng mở lần đầu, không thấy gì đáng đi, và không quay lại — không có lần ra mắt thứ hai với cùng một người.

2.1. Story

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	E7-S5	WebSocket đếm chỗ realtime (thay polling 30 giây) (13 SP) · SHOULD	S8	Backend	 Chưa làm	—
☐	E3-S5	Xem & sửa hồ sơ ngay trong app (8 SP) · MUST	S8	Mobile	 Chưa làm	—
☐	E3-S4	Hồ sơ công khai của organizer trên web (5 SP) · SHOULD	S8	Web	 Chưa làm	—
☐	E10-S2	Bản dịch tiếng Việt do người dịch, không phải dịch máy (5 SP) · MUST	S8	Product Owner + Community Manager	 Chưa làm	—
☐	E11-S2	Tích hợp công cụ phân tích sản phẩm, dựng phễu thật (5 SP) · MUST	S8	Tech Lead	 Chưa làm	—
☐	E4-S5	Hoạt động lặp lại theo tuần (recurrence_rule sinh nhiều occurrence) (8 SP) · MUST	S9	Backend	 Chưa làm	—
☐	E4-S10	Trang quản lý hoạt động của tôi: sắp diễn ra / đã qua / nháp (8 SP) · MUST	S9	Web	 Chưa làm	—
☐	E5-S8	Chuyển danh sách ↔ bản đồ trên mobile (8 SP) · SHOULD	S9	Mobile	 Chưa làm	—
☐	E6-S8	Số chỗ còn lại cập nhật realtime trên mobile (8 SP) · SHOULD	S9	Mobile	 Chưa làm	—

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	E11-S3	Báo cáo tuần tự động (5 SP) · MUST	S9	Tech Lead + Product Owner	 Chưa làm	—
☐	E11-S4	Link mời bạn có ghi nhận (5 SP) · SHOULD	S9	Backend + Web	 Chưa làm	—
☐	E11-S5	SEO cho truy vấn "things to do in Da Nang this week" (5 SP) · MUST	S9	Web	 Chưa làm	—
☐	E12-S4	Mô tả cửa hàng song ngữ + ảnh chụp màn hình (5 SP) · MUST	S9	Mobile + Product Owner	 Chưa làm	—
☐	E12-S6	App được duyệt và có mặt trên cả hai cửa hàng đúng ngày (5 SP) · MUST	S10	Mobile	 Chưa làm	—
☐	E5-S10	Lưu bộ lọc yêu thích, lưu hoạt động xem sau (5 SP) · COULD	S10	Backend + Web	 Chưa làm	—

2.2. DoD bổ sung

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S8-DoD-1	Không còn P0 nào mở. P1 còn mở ≤ 3 , mỗi cái có ngày hạn	S8	—	 Chưa làm	—
☐	S8-DoD-2	Hai chỗ rút phễu lớn nhất đã có thay đổi cụ thể và đo lại được — ghi rõ "trước / sau" trong issue	S8	—	 Chưa làm	—
☐	S8-DoD-3	Bản dịch tiếng Việt được một người Việt không thuộc đội đọc lại toàn bộ, chấm $\geq 4/5$ về độ tự nhiên	S8	—	 Chưa làm	—
☐	S8-DoD-4	Thời gian tải danh sách khám phá trên 4G mô phỏng $< 2,5$ giây tới nội dung đầu tiên	S8	—	 Chưa làm	—
☐	S8-DoD-5	Realtime: nếu WebSocket rớt thì tự hạ cấp về polling 30 giây, không hiện lỗi cho người dùng	S8	—	 Chưa làm	—
☐	S9-DoD-1	Sự kiện lặp lại: recurrence_rule sinh occurrence trước 12 tuần, sửa một buổi không ảnh hưởng các buổi khác, hủy chuỗi hồi rõ "buổi này hay tất cả buổi sau"	S9	—	 Chưa làm	—
☐	S9-DoD-2	Release candidate v1.0.0-rc.1 đã dựng bằng profile production, đã chạy hồi quy đầy đủ, không có lỗi chặn	S9	—	 Chưa làm	—
☐	S9-DoD-3	Trang chỉ mục theo khu vực và theo loại hình đã sinh sitemap, đã submit Search Console; Lighthouse SEO ≥ 95 trên 5 trang mẫu	S9	—	 Chưa làm	—
☐	S9-DoD-4	Diễn tập runbook sự cố thật: cố ý tắt Redis trên staging trong giờ làm việc → đo thời gian phát hiện (mục tiêu ≤ 5 phút) và thời gian khôi phục (mục tiêu ≤ 30 phút); biên bản diễn tập lưu lại	S9	—	 Chưa làm	—
☐	S9-DoD-5	Ảnh chụp màn hình cửa hàng dùng dữ liệu thật đã được phép, không dùng ảnh người không có đồng ý	S9	—	 Chưa làm	—
☐	S9-DoD-6	Tài khoản demo cho reviewer cửa hàng đã tạo, có sẵn dữ liệu, thông tin đăng nhập đã ghi vào App Review Notes	S9	—	 Chưa làm	—

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S10-DoD-1	Toàn bộ checklist §12 đã tích xanh, có tên người ký từng mục	S10	—	Chưa làm	—
☐	S10-DoD-2	Chuông báo (alerting) đã bật cho: tỷ lệ lỗi 5xx > 1%, độ trễ p95 > 800 ms, hàng đợi BullMQ tồn > 500 job, Postgres kết nối > 80%	S10	—	Chưa làm	—
☐	S10-DoD-3	Có phương án lùi (rollback) đã thử: web lùi trong ≤ 5 phút, mobile và bằng EAS Update trong ≤ 30 phút	S10	—	Chưa làm	—
☐	S10-DoD-4	War-room có kênh riêng, danh sách trực theo giờ, số điện thoại dự phòng	S10	—	Chưa làm	—

2.3. Nghiệm thu

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	M6-1	Sự kiện đang mở mỗi tuần — đếm số occurrence có status = 'published', starts_at rơi trong tuần đó và còn nhận RSVP — ngưỡng: ≥ 25 mỗi tuần, trung bình 4 tuần liên tiếp 25/01 – 21/02/2027, và không tuần nào < 20 (sàn tuyệt đối)		—	Chưa làm	Bằng chứng: Truy vấn tự động, báo cáo tuần
☐	M6-2	Phủ khu vực — không khu vực MVP nào có 0 sự kiện đang mở — ngưỡng: 6/6 khu vực (An Thượng, Mỹ Khê, Mỹ An, Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn) có ≥ 1 sự kiện trong mỗi tuần của 4 tuần đo		—	Chưa làm	Bằng chứng: Bảng chéo tuần × khu vực
☐	M6-3	WCA — Weekly Confirmed Attendances, số lượt tham dự đã xác nhận (checked_in) trong 7 ngày — ngưỡng: 220 – 280 lượt/tuần ở thời điểm M6. Ngưỡng cảnh báo đỏ: < 110		—	Chưa làm	Bằng chứng: Truy vấn <code>rsvps.status = 'checked_in'</code>
☐	M6-4	Organizer tự quản lý listing của mình (<code>events.source = 'self_serve'</code> và <code>host_user_id</code> là người thật) — ngưỡng: ≥ 8 organizer		—	Chưa làm	Bằng chứng: Truy vấn <code>events</code> gộp theo <code>host_user_id</code>
☐	M6-5	Tỷ lệ sự kiện tự phục vụ trên tổng sự kiện đang mở — ngưỡng: ≥ 35%		—	Chưa làm	Bằng chứng: Báo cáo tuần
☐	M6-6	App có mặt trên App Store và Google Play — ngưỡng: Cả hai, trạng thái available		—	Chưa làm	Bằng chứng: Link cửa hàng công khai
☐	M6-7	Web production sống trên tên miền chính, HTTPS, có giám sát — ngưỡng: Đạt		—	Chưa làm	Bằng chứng: Bảng giám sát
☐	M6-8	Crash-free session, đo 7 ngày trước ra mắt — ngưỡng: ≥ 99,5%		—	Chưa làm	Bằng chứng: Sentry

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	M6-9	Beta user hoạt động chuyển tiếp sang bản công khai — ngưỡng: ≥ 100		—	Chưa làm	Bằng chứng: Bảng phân tích
☐	M6-10	Runbook sự cố đã diễn tập thật (không phải chỉ viết ra) — ngưỡng: 1 lần diễn tập có biên bản, thời gian phát hiện ≤ 5 phút, khôi phục ≤ 30 phút		—	Chưa làm	Bằng chứng: Biên bản diễn tập S9
☐	M6-11	Toàn bộ checklist §12 tích xanh, có tên người ký từng mục — ngưỡng: 100%		—	Chưa làm	Bằng chứng: Checklist đã ký

2.4. Demo

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S8-Demo-1	Bảng lỗi beta: mở đầu sprint bao nhiêu, đóng bao nhiêu, còn lại bao nhiêu	S8	—	Chưa làm	—
☐	S8-Demo-2	Hai màn hình đã sửa, đặt cạnh ảnh chụp bản cũ, kèm số liệu trước/sau	S8	—	Chưa làm	—
☐	S8-Demo-3	Mở hai thiết bị cạnh nhau: một máy RSVP → máy kia thấy số chỗ giảm ngay	S8	—	Chưa làm	—
☐	S8-Demo-4	Duyệt toàn bộ app ở chế độ tiếng Việt, không còn chuỗi lai	S8	—	Chưa làm	—
☐	S9-Demo-1	Tạo một lớp trao đổi ngôn ngữ lập mỗi Thứ Ba trong 12 tuần → 12 occurrence hiện ra, RSVP vào một buổi không ảnh hưởng buổi khác	S9	—	Chưa làm	—
☐	S9-Demo-2	Trình bày trang cửa hàng giả lập với ảnh chụp màn hình và mô tả song ngữ	S9	—	Chưa làm	—
☐	S9-Demo-3	Xem lại video diễn tập tắt Redis, đọc biên bản thời gian phát hiện / khôi phục	S9	—	Chưa làm	—
☐	S9-Demo-4	Báo cáo tuần tự động gửi vào email lúc 09:00 Thứ Hai	S9	—	Chưa làm	—

2.5. Bổ sung từ mockup

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	MK-GATE-01	Nếu giữ cổng swipe: job đo G1 / G2 hằng ngày trên AD-10, bật điểm vào deck khi đạt 3 tuần liên tiếp.		Tech Lead	Chưa làm	—