

Checklist triển khai theo milestone M0 → M6

Dự án: Da Nang Connect — Giai đoạn 1 (MVP) · **Trạng thái chụp:** 19/09/2026 · **Phạm vi:** 7 milestone, từ Setup hạ tầng (18/09/2026) tới Ra mắt công khai (25/02/2027)

Bản sửa được: docs/checklists/checklist-milestone-M0-M6.xlsx (mỗi phase một sheet, cột Trạng thái có danh sách chọn, sheet Tổng quan tự tính lại).

1. Cách đọc

Trạng thái:

-  **Xong:** đã làm và có bằng chứng (test, ảnh, link).
-  **Một phần:** đã có code hoặc cấu hình nhưng còn thiếu phần ghi ở cột Ghi chú.
-  **Chưa làm:** chưa bắt đầu. Đây là mặc định cho các mục M2-M6 chưa được kiểm tra chi tiết.
-  **Bị chặn:** phải chờ việc khác xong (ghi ở cột Ghi chú).
-  **Cần chốt:** cần quyết định của Founder, Product Owner, Tech Lead, BA hoặc luật sư trước khi làm.
-  **Chưa xác nhận:** việc ngoài repo (pháp lý, tài khoản, vận hành) chưa có bằng chứng; người phụ trách tự xác nhận.

Nhóm việc trong mỗi phase: Việc chặn & cần chốt → Story → DoD bổ sung → Nghiệm thu → Demo → Việc ngoài SP → Bổ sung từ mockup.

Nguồn trạng thái: M0-M1 lấy từ đợt kiểm tra code chỉ đọc ngày 18/09/2026 (có đối chứng độc lập). Các mục "Một phần" của M2-M3 lấy từ ghi chú phiên làm việc 01-02/09, **chưa kiểm chứng lại bằng code**. Story, DoD, demo và tiêu chí nghiệm thu lấy nguyên văn từ docs/analysis/08-roadmap-va-ke-hoach-trien-khai.md §6-§7. Nhóm "Bổ sung từ mockup" là việc mới lộ ra từ bộ mockup web ngày 18-19/09 và quyết định của chủ dự án ngày 19/09.

2. Tổng quan tiến độ

Phase	Tên	Ngày chốt	Sprint	Tổng	✅ Xong	🟡 Một phần	🟠 Chưa làm	🛑 Bị chặn	? Cần chốt	⚪ Chưa xác nhận	Tỷ lệ xong
M0	Setup hạ tầng	18/09/2026	S0	33	6	6	13	0	2	6	18%
M1	API nền + Auth	02/10/2026	S1	49	3	8	23	5	8	2	6%
M2	Tạo & khám phá sự kiện	30/10/2026	S2, S3	68	0	11	51	0	5	1	0%
M3	RSVP + Waitlist + Thông báo	13/11/2026	S4	40	0	4	35	0	1	0	0%
M4	Trust & Safety tối thiểu	27/11/2026	S5	37	0	0	35	0	2	0	0%
M5	Beta kín 100 user	25/12/2026	S6, S7	53	0	0	53	0	0	0	0%
M6	Ra mắt công khai	25/02/2027	S8, S9, S10	50	0	0	50	0	0	0	0%
Tổng				330	9	29	260	5	18	9	3%

3. M0 · Setup hạ tầng — chốt 18/09/2026

Sprint: S0 · Tổng: 33 mục · 6 · 6 · 13 · 0 · 2 · 6 · Tỷ lệ xong: 18%

Mục tiêu:

- S0 — Nền móng (07/09 – 18/09/2026): Bất kỳ ai trong đội git clone xong chạy được toàn bộ hệ thống trong 5 phút, và mỗi lần merge vào develop là staging tự cập nhật.

Nếu trượt: M0 trượt tối đa 3 ngày làm việc. Quá 3 ngày thì rút E1-S8 xuống mức script và đẩy phần còn lại vào S1 — không được để trượt lan sang M1 vì M1 nằm trên đường găng.

3.1. Việc chặn & cần chốt

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	CH-06	Chốt quy mô đội: đủ đội 5,5 FTE hay tinh gọn 2 dev + Founder. Git log hiện chỉ có 1 người commit; velocity 53 SP/sprint của S1 dựa trên đội đủ.	Founder	Cần chốt	Hạn 03/09, đã quá hạn.
☐	T-TL-01	Tạo ops/legal/ + ops/legal/drafts/ cho bản nháp ToS / Privacy.	Tech Lead	Chưa làm	—
☐	T-TL-02	Secret scanning (gitleaks) + tách biến môi trường trong CI, trước khi nạp khoá JWT, OAuth, Apple .p8.	Tech Lead	Chưa làm	Rủi ro tăng ngay trong Sprint 1.

3.2. Story

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☒	E1-S1	Monorepo + chuẩn code thống nhất (5 SP) · MUST	Tech Lead	Xong	Monorepo pnpm + Turborepo + oxlint chạy được.
☒	E1-S2	docker compose up = Postgres 16 + PostGIS 3.4 + Redis (5 SP) · MUST	Tech Lead	Xong	PostgreSQL 18 + PostGIS 3.6 + Redis 7.4 (nâng phiên bản đã quyết, khác số ghi trong doc 08).
☐	E1-S3	Khung NestJS 11 + config theo môi trường + GET /health (5 SP) · MUST	Backend	Một phần	Có /health; thiếu readiness kiểm tra DB và Redis.

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	E1-S4	TypeORM migration + seed data (5 SP) · MUST	Backend	? Cần chốt	Không dùng TypeORM: schema là file SQL nạp qua initdb, không tự áp cho DB đang chạy. Chốt cơ chế migration (T-04) trước bảng mới đầu tiên.
☒	E1-S5	Khung Next.js 15 App Router + Tailwind + design token (5 SP) · MUST	Web	✅ Xong	Next.js 16 App Router + Tailwind 4 + token từ @dnc/tokens.
☐	E1-S6	Khung Expo 54 + RN 0.81 + điều hướng + dev build máy thật (8 SP) · MUST	Mobile	■ Chưa làm	apps/mobile-client-side chỉ có README. Chặn cứng 18 SP mobile của Sprint 1 (E2-S3, E2-S4, E2-S9).
☐	E1-S7	CI GitHub Actions: lint + test + build mỗi PR (5 SP) · MUST	Tech Lead	🟡 Một phần	CI có lint + typecheck + test + smoke RSVP; thiếu bước build; branch protection chưa xác nhận.
☐	E1-S8	Merge develop → tự động deploy staging (8 SP) · MUST	Tech Lead	■ Chưa làm	Chưa có auto-deploy staging, cũng chưa có script deploy.sh dự phòng.
☒	E10-S1	Khoá i18n theo namespace, dùng chung web + mobile (3 SP) · MUST	Web	✅ Xong	packages/i18n en/vi + sinh kiểu khoá; 2 file phẳng thay vì 14 namespace (vẫn đạt DoD).

3.3. DoD bổ sung

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S0-DoD-1	Người thứ hai trong đội làm theo README từ máy sạch, dựng xong toàn hệ thống trong ≤ 5 phút bấm đồng hồ, không hỏi ai	—	🟡 Một phần	Lệnh pnpm dev tự động hoá đủ; chưa có lần bấm giờ thật trên máy sạch.
☐	S0-DoD-2	GET /health trả 200 từ tên miền staging thật (không phải IP), có HTTPS hợp lệ	—	■ Chưa làm	Chưa có staging (phụ thuộc E1-S8).
☐	S0-DoD-3	CI chạy < 8 phút; PR đỏ không merge được (branch protection đã bật)	—	⬜ Chưa xác nhận	Cần người có quyền admin repo kiểm branch protection và đo thời gian CI thật.
☐	S0-DoD-4	Dev build cài được lên 1 iPhone thật + 1 Android thật, ảnh chụp màn hình lưu trong issue	—	■ Chưa làm	Chưa có project Expo (E1-S6).
☒	S0-DoD-5	Khung i18n có sẵn 2 locale en/vi, mặc định en; đã có 1 chuỗi mẫu chứng minh cả hai đường	—	✅ Xong	—
☐	S0-DoD-6	Sổ đăng ký hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân đã tạo file rỗng có cấu trúc, chờ điền từ S1	—	■ Chưa làm	Chưa có file sổ đăng ký, chưa có thư mục ops/legal/.

3.4. Nghiệm thu

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	M0-1	GET /api/v1/health trả 200 từ tên miền staging có HTTPS hợp lệ	—	Chưa làm	Bằng chứng: Ảnh chụp <code>curl -i</code> + chứng chỉ
☐	M0-2	CI xanh trên develop, thời gian chạy < 8 phút, branch protection đã bật	—	Một phần	CI chạy trên PR; thiếu build + branch protection chưa xác nhận. Bằng chứng: Link run CI + ảnh cấu hình
☐	M0-3	Người thứ hai dựng local từ máy sạch trong ≤ 5 phút	—	Một phần	Chưa bấm giờ thật. Bằng chứng: Video màn hình bấm đồng hồ
☐	M0-4	Dev build cài chạy trên 1 iPhone thật + 1 Android thật	—	Chưa làm	Bằng chứng: 2 ảnh chụp màn hình thiết bị
☐	M0-5	Merge develop → staging tự cập nhật ≤ 10 phút (hoặc script 1 lệnh, xem phương án hạ tải §6.3)	—	Chưa làm	Bằng chứng: Log deploy
☒	M0-6	2 locale en/vi hoạt động, mặc định en	—	Xong	Bằng chứng: Ảnh 2 trạng thái
☐	M0-7	Hồ sơ D-U-N-S đã nộp, có mã hồ sơ	—	Chưa xác nhận	Việc của Founder, chưa có bằng chứng trong repo. Bằng chứng: Email xác nhận

3.5. Demo

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S0-Demo-1	Mở terminal máy sạch, git clone + docker compose up, gọi curl localhost:3000/api/v1/health → {"status":"ok"}	—	Một phần	Chạy được trên localhost; staging chưa có.
☐	S0-Demo-2	Mở trình duyệt vào tên miền staging → trang Next.js chào mừng, bấm nút đổi ngôn ngữ EN ↔ VI	—	Chưa làm	—
☐	S0-Demo-3	Cầm iPhone thật lên, mở app dev build, đi qua 3 màn hình khung	—	Chưa làm	—
☐	S0-Demo-4	Push 1 commit vô hại lên develop ngay trong buổi demo → mọi người xem CI chạy và staging tự cập nhật sau ~6 phút	—	Chưa làm	—

3.6. Việc ngoài SP

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S0-Ops-1	Nộp hồ sơ D-U-N-S Number (miễn phí, 5–14 ngày làm việc) — đây là việc chặn dài nhất của cả dự án, làm ngày đầu tiên	Founder / Community Manager	☐ Chưa xác nhận	—
☐	S0-Ops-2	Mở tài khoản Google Play Console (25 USD một lần) — làm ngay vì chính sách closed testing 14 ngày tính từ lúc có tester	Founder / Community Manager	☐ Chưa xác nhận	—
☐	S0-Ops-3	Đăng ký tên miền + email doanh nghiệp	Founder / Community Manager	☐ Chưa xác nhận	—
☐	S0-Ops-4	Chốt danh sách 20 organizer mục tiêu để tiếp cận từ S2	Founder / Community Manager	☐ Chưa xác nhận	—

4. M1 · API nền + Auth — chốt 02/10/2026

Sprint: S1 · Tổng: 49 mục · 3 · 8 · 23 · 5 · 8 · 2 · Tỷ lệ xong: 6%

Mục tiêu:

- S1 — Định danh & Xác thực (21/09 – 02/10/2026): Một người thật tạo được tài khoản, đăng nhập trên cả web lẫn điện thoại, và phiên đăng nhập giữ được qua nhiều ngày mà không tự đăng xuất.

Nếu trượt: M1 không được trượt. Đây là mắt xích đường găng cứng nhất phía kỹ thuật — toàn bộ E3, E4, E6 đều chờ nó. Trượt M1 thì trượt hết. Phương án khẩn: cắt E2-S5 (Facebook) và E2-S6 (đặt lại mật khẩu) sang S2, dồn 2 người vào E2-S2 và E2-S9.

4.1. Việc chặn & cần chốt

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	CH-01	Nghĩa vụ xác thực SĐT Việt Nam theo NĐ 147/2024: mọi tài khoản hay chỉ tài khoản đăng nội dung công khai.	Founder + Luật sư	Cần chốt	Hạn 21/09. Code đang ngấm chọn "không bắt buộc".
☐	MT-17	Chốt tên guard/decorator trust và RBAC (code: TrustLevelGuard/@MinTrustLevel; doc: TrustTierGuard/@MinTrust).	Tech Lead	Cần chốt	Hạn 21/09; chặn E2-S7.
☐	MT-16	user_status_enum 5 hay 8 giá trị (enum Postgres không xoá được giá trị).	Tech Lead	Cần chốt	Hạn 02/10.
☐	PERM-MATRIX	Vị trí PERMISSION_MATRIX máy đọc được (doc 00: packages/shared-types; doc 01: apps/api/.../authz/) + test describe.each T-1→T-5.	Tech Lead	Cần chốt	Hạn 21/09.
☐	ADR-C9	Có tách schema identity_secret cho bảng xác thực mới không (ADR-0000 mục C9).	Founder	Cần chốt	Hạn ký 07/09 đã qua.
☐	TOKEN-MOBILE	Một cơ chế trả refresh token dùng chung cho web (cookie), mobile (SecureStore) và social login; đổi hợp đồng packages/contracts.	Tech Lead + Backend	Cần chốt	Chặn E2-S3, E2-S4, E2-S9. Cổng phê duyệt: đổi packages dùng chung.
☐	BR-30	Nội dung Điều khoản / Chính sách quyền riêng tư và cơ chế consent_records (NĐ 13/2023 + Luật 91/2025).	Founder + Luật sư	Cần chốt	Cần luật sư xác nhận.
☐	ACC-APPLE-GOOGLE	Xác nhận tài khoản Apple Developer tổ chức / D-U-N-S; tạo Google OAuth client (3 ID: web, iOS, Android).	Founder + Tech Lead	Chưa xác nhận	—

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	OWNERS	Gán người phụ trách cho T-10, T-11, T-12, T-14 trong ACTIVE_TASKS.	Coordinator	☐ Chưa làm	Cột người phụ trách đang trống.
☐	INFRA-MAIL	Nối mail client (SMTP → Mailpit) dùng chung cho E2-S1 và E2-S6.	Backend	☐ Chưa làm	—
☐	INFRA-REDIS	Nối Redis client (ioredis / BullMQ) cho rate limit E2-S10 và job trust:recompute (T-13).	Backend	☐ Chưa làm	—
☐	SEC-JWT-LOG	Vá lỗi ghi khoá riêng JWT ra log debug khi thiếu JWT_PRIVATE_KEY (auth.service.ts:107), trước khi bật log tập trung.	Backend	☐ Chưa làm	Lỗi bảo mật.
☐	T-14	Dựng Playwright ở apps/web-client-side/e2e/, chạy cả WebKit.	Tester	☐ Chưa làm	Ba bug chỉ-có-ở-client đã lọt lưới.

4.2. Story

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	E2-S1	Đăng ký email + xác minh email (8 SP) · MUST	Backend	☐ Một phần	Đăng ký có nhưng cấp phiên + T1 ngay; chưa có token xác minh, endpoint verify, gửi mail (Mailpit đã chạy).
☒	E2-S2	JWT access 15 phút + refresh 30 ngày xoay vòng, phát hiện tái sử dụng (8 SP) · MUST	Backend	☒ Xong	Access 15 phút + refresh 30 ngày xoay vòng; test e2e "dùng lại token → thu hồi cả họ" (auth.e2e.spec.ts:323).
☐	E2-S3	Đăng nhập Google (5 SP) · MUST	Backend + Mobile	☐ Bị chặn	Chờ khung Expo (E1-S6), bảng social_accounts, endpoint /auth/social, Google OAuth client.
☐	E2-S4	Đăng nhập Apple (Guideline 4.8) (5 SP) · MUST	Mobile + Backend	☐ Bị chặn	Như E2-S3, thêm tài khoản Apple Developer tổ chức / D-U-N-S.
☐	E2-S6	Đặt lại mật khẩu qua email (3 SP) · MUST	Backend	☐ Chưa làm	Chưa có luồng quên / đặt lại mật khẩu.
☐	E2-S7	Enum role toàn cục 5 giá trị + guard RBAC (5 SP) · MUST	Backend	☐ Một phần	Enum 5 role đã đúng; chưa có RolesGuard/@Roles, chỉ có TrustLevelGuard.
☐	E2-S8	Màn đăng nhập/đăng ký web, trạng thái lỗi rõ ràng (5 SP) · MUST	Web	☐ Một phần	Màn đăng nhập/đăng ký web có; thiếu nhánh lỗi 429, locale đang viết cứng "en" (auth-form.tsx:85).
☐	E2-S9	Giữ phiên trên mobile, token trong secure storage (8 SP) · MUST	Mobile	☐ Bị chặn	Refresh token chỉ trả qua cookie httpOnly; phải chốt cơ chế cho mobile trước khi code.
☐	E2-S10	Rate limit endpoint xác thực, chặn dò mật khẩu (3 SP) · MUST	Backend	☐ Chưa làm	Chưa có rate limit; Redis đã chạy trong compose nhưng chưa nối client.
☐	E1-S9	Sentry + log tập trung (3 SP) · MUST	Backend	☐ Chưa làm	Chưa có Sentry / log tập trung.

4.3. DoD bổ sung

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S1-DoD-1	Migration tạo cột <code>users.role</code> kiểu enum đúng 5 giá trị chữ thường: <code>member</code> , <code>curator</code> , <code>moderator</code> , <code>admin</code> , <code>super_admin</code> . Mặc định <code>member</code> . Không có giá trị <code>guest</code> , <code>organizer</code> , <code>verified_member</code> , <code>support</code> trong enum — kiểm tra bằng một test đọc <code>pg_enum</code> và so khớp đúng 5 phần tử	—	🟡 Một phần	Enum đúng 5 giá trị; chưa có test đọc <code>pg_enum</code> .
☐	S1-DoD-2	Migration tạo cột <code>users.trust_level</code> kiểu <code>smallint</code> , <code>CHECK (trust_level BETWEEN 0 AND 5)</code> , mặc định 0	—	🟡 Một phần	Cột có; đăng ký đang cấp thẳng T1 (<code>TRUST_LEVEL_ON_REGISTER</code>), phải về 0 khi có xác minh email.
☐	S1-DoD-3	Bảng <code>trust_signals</code> đã tạo (append-only), có <code>REVOKE UPDATE</code> , <code>DELETE</code> cho vai trò ứng dụng	—	🟡 Chưa làm	DDL đầy đủ đã có ở doc 03 §4.5, chỉ còn viết migration.
☒	S1-DoD-4	Test e2e luồng tái sử dụng refresh token: dùng lại token đã xoay → toàn bộ họ token của thiết bị đó bị thu hồi, trả 401	—	✅ Xong	<code>auth.e2e.spec.ts:323</code> .
☐	S1-DoD-5	Test guard: <code>member</code> gọi endpoint chỉ dành cho <code>moderator</code> → 403, không phải 404 và không phải 500	—	🟡 Chưa làm	Chưa có <code>RolesGuard</code> .
☐	S1-DoD-6	Đăng nhập Apple chạy thật trên thiết bị iOS thật, không phải simulator	—	🛑 Bị chặn	Chờ khung Expo + tài khoản Apple Developer.
☐	S1-DoD-7	Rate limit: 10 lần đăng nhập sai/IP/15 phút → 429 có header <code>Retry-After</code>	—	🟡 Chưa làm	—
☐	S1-DoD-8	Số đăng ký xử lý dữ liệu cá nhân đã có 3 dòng đầu: email, mật khẩu băm, định danh nhà cung cấp social	—	🟡 Chưa làm	Phụ thuộc DoD S0 số đăng ký.

4.4. Nghiệm thu

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	M1-1	Đăng ký + xác minh email chạy end-to-end trên web và mobile	—	🟡 Một phần	Web có đăng ký nhưng chưa có xác minh email; mobile chưa có. Bằng chứng: Video 2 nền tảng
☐	M1-2	Đăng nhập Google và Apple chạy trên thiết bị thật, không phải simulator	—	🛑 Bị chặn	Bằng chứng: Video thiết bị
☒	M1-3	Refresh token rotation có test e2e, gồm ca tái sử dụng token đã xoay → thu hồi cả họ	—	✅ Xong	Bằng chứng: Báo cáo test

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	M1-4	users.role là enum đúng 5 giá trị member/curator/moderator/admin/super_admin; không có guest, organizer, verified_member, support	—	🟡 Một phần	Thiếu test pg_enum. Bằng chứng: Test đọc pg_enum
☐	M1-5	Guard RBAC chặn đúng: member gọi endpoint moderator → 403	—	🟡 Chưa làm	Bằng chứng: Test e2e
☐	M1-6	users.trust_level smallint 0-5 đã có, mặc định 0; bảng trust_signals append-only đã có	—	🟡 Một phần	trust_signals chưa có. Bằng chứng: Migration + kiểm tra quyền
☐	M1-7	Rate limit endpoint xác thực hoạt động, trả 429 có Retry-After	—	🟡 Chưa làm	Bằng chứng: Kịch bản test
☐	M1-8	Sổ đăng ký hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân đã mở, có ≥ 3 mục	—	🟡 Chưa làm	Bằng chứng: File sổ đăng ký

4.5. Demo

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S1-Demo-1	Trên web: đăng ký bằng email thật → nhận mail xác minh → bấm xác minh → vào được khu vực đã đăng nhập	—	🟡 Chưa làm	—
☐	S1-Demo-2	Trên iPhone thật: đăng nhập bằng Apple ID → đóng app hoàn toàn → mở lại sau 10 phút → vẫn đăng nhập	—	🟡 Chưa làm	—
☐	S1-Demo-3	Trên Android thật: đăng nhập Google một chạm	—	🟡 Chưa làm	—
☐	S1-Demo-4	Demo bảo mật: lấy refresh token cũ trong Postman gọi lại → cả họ token bị thu hồi, thiết bị bị đá ra	—	🟡 Chưa làm	—
☐	S1-Demo-5	Demo RBAC: đổi role của tài khoản demo trong DB từ member sang moderator → endpoint kiểm duyệt mở ra ngay lần gọi kế tiếp	—	🟡 Chưa làm	—

4.6. Việc ngoài SP

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S1-Ops-0	theo dõi hồ sơ D-U-N-S; nếu quá 14 ngày chưa có kết quả thì mở ticket với Dun & Bradstreet — đây là ngưỡng cảnh báo đường găng đầu tiên.	Founder / Community Manager	🟡 Chưa xác nhận	—

4.7. Bổ sung từ mockup

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	MK-AUTH-01	Chốt form đăng ký theo UC-01: 3 trường, mật khẩu ≥ 10 ký tự + 4 điều kiện, 2 ô đồng ý tách riêng không tích sẵn, không báo "email đã tồn tại". Code hiện có trường handle, mật khẩu ≥ 12, trả EMAIL_TAKEN.	BA	? Cần chốt	—
☐	MK-AUTH-02	Màn "Check your inbox": mã 6 số, gửi lại sau 60 giây (tối đa 5 lần / 24 giờ), đổi email 1 lần, khoá 15 phút sau 5 lần sai; trang link thành công / hết hạn / đã dùng / mở trên máy khác.	Web + Backend	Chưa làm	—
☐	MK-AUTH-03	Đặt lại mật khẩu: màn gửi mail trung tính (không lộ email), đăng xuất mọi phiên khác sau khi đổi.	Web + Backend	Chưa làm	—
☐	MK-AUTH-04	Social login: màn "email này đã có tài khoản — đăng nhập để liên kết", không tự hợp nhất.	Web + Mobile + Backend	Chưa làm	—

5. M2 · Tạo & khám phá sự kiện — chốt 30/10/2026

Sprint: S2, S3 · Tổng: 68 mục ·  0 ·  11 ·  51 ·  0 ·  5 ·  1 · Tỷ lệ xong: 0%

Mục tiêu:

- S2 — Sự kiện lỗi (05/10 – 16/10/2026): Một organizer thật đăng được một hoạt động thật lên staging, có ảnh bìa, có toạ độ đúng khu vực, và sự kiện đó sinh ra đúng một event_occurrences.
- S3 — Khám phá hyperlocal & Bản đồ (19/10 – 30/10/2026): Một expat mở web, chọn "An Thượng · cuối tuần này · thể thao" và thấy đúng những gì đang có; link sự kiện dán lên Facebook hiện ảnh và mô tả đẹp.

Nếu trượt: M2 đã có sẵn cơ chế ba nấc (§6.7). Nếu nấc 1 (web) trượt quá 1 tuần thì đây là điều kiện dừng cấp 1 — dừng nhận story mới, họp lại phạm vi trong 48 giờ, cân nhắc đôn bẩy 1 (thuê Mobile hợp đồng) hoặc rơi sang §10.

5.1. Việc chặn & cần chốt

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	DEC-HOME-DISCOVER	Tách Trang chủ (tin tức + sự kiện do staff đăng) và Discover (sự kiện do thành viên đăng). Cập nhật doc 10 §3 và doc 14 J2; quyết định số phận composer / bài đăng cộng đồng đang ở "/" (module post).	BA + Tech Lead	? Cần chốt	Quyết định của chủ dự án 19/09; lịch tài liệu hiện hành.
☐	DEC-SWIPE	Chế độ lướt kiểu Tinder trong Discover: bật ngay từ MVP hay giữ cổng G1 (≥ 40 sự kiện mở / 7 ngày) + G2 (≥ 12 thẻ hợp lệ / người) theo doc 14 §8.	Product Owner	? Cần chốt	Doc 14 khuyến nghị sớm nhất M4–M5.
☐	DEC-ONBOARDING	Onboarding theo UC-05 (6 khu vực, bước 3 là ngôn ngữ) thay cho F-02 doc 10 (12 khu vực, bước 3 là expat_type).	BA	? Cần chốt	—
☐	DEC-WEEKSTART	Ngày đầu tuần cho bộ lọc "Tuần này": Thứ Hai cho cả EN/VI hay theo ngôn ngữ.	BA	? Cần chốt	Mockup Trang chủ dùng Thứ Hai; lịch Discover đổi theo ngôn ngữ.
☐	DEC-TOKENS	Design token: doc 10 §12 (teal #0E7C74 + Inter) hay code (xanh #0EA5E9 + Be Vietnam Pro).	Tech Lead + Designer	? Cần chốt	Mockup theo code.

5.2. Story

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	E4-S1	Mô hình dữ liệu sự kiện + PostGIS + areas (8 SP) · MUST	S2	Backend	● Một phần	Module event + PostGIS + bảng areas đã có. Theo ghi chú phiên 01-02/09, chưa kiểm chứng lại bằng code.
☐	E4-S2	API tạo hoạt động: nhập → đăng (8 SP) · MUST	S2	Backend	● Một phần	Tạo và đăng sự kiện chạy end-to-end trên web. Theo ghi chú phiên 01-02/09, chưa kiểm chứng lại bằng code.
☐	E4-S3	API sửa / huỷ hoạt động (5 SP) · MUST	S2	Backend	● Một phần	API sự kiện CRUD đầy đủ. Theo ghi chú phiên 01-02/09, chưa kiểm chứng lại bằng code.
☐	E4-S4	Ảnh bìa + ảnh minh hoạ (5 SP) · MUST	S2	Backend	● Một phần	Module media + MinIO đã có. Theo ghi chú phiên 01-02/09, chưa kiểm chứng lại bằng code.
☐	E4-S6	Form tạo hoạt động nhiều bước trên web, tự lưu nhập, xem trước (13 SP) · MUST	S2	Web	● Một phần	Web đang dùng một form đơn; doc yêu cầu wizard 4 bước + tự lưu nhập + xem trước (mockup ③ create-1...4).
☐	E3-S1	Tạo hồ sơ: ảnh, giới thiệu, ngôn ngữ, khu vực, sở thích (8 SP) · MUST	S2	Backend	● Một phần	Module profile + profile-editor đã có; chưa có onboarding 3 bước.
☐	E3-S2	Tải ảnh nhanh + phục vụ qua CDN (8 SP) · MUST	S2	Backend	● Một phần	Upload lên MinIO có tiến độ; chưa có CDN.
☐	E5-S1	Từ điển khu vực Đà Nẵng có ranh giới thật (5 SP) · MUST	S2	Backend + Product Owner	● Một phần	Seed 6 khu vực + polygon trong packages/geo; ranh giới thật chưa được Product ký duyệt.
☐	E2-S5	Đăng nhập Facebook (3 SP) · SHOULD	S2	Backend	■ Chưa làm	—
☐	E1-S10	Công tắc đổi ngôn ngữ EN ↔ VI trên web + mobile (5 SP) · MUST	S2	Web + Mobile	● Một phần	Web có công tắc EN/VI; mobile chưa có app.
☐	E5-S2	API lọc: loại hình, khu vực, thời gian, ngôn ngữ, mức phí (13 SP) · MUST	S3	Backend	■ Chưa làm	—
☐	E5-S3	Truy vấn bán kính quanh vị trí người dùng (8 SP) · MUST	S3	Backend	● Một phần	Truy vấn bán kính PostGIS có trong module event. Theo ghi chú phiên 01-02/09, chưa kiểm chứng lại bằng code.
☐	E5-S4	Tìm theo từ khoá ("badminton") (5 SP) · MUST	S3	Backend	■ Chưa làm	—
☐	E5-S5	Trang khám phá web: chip lọc, sắp xếp, tải thêm (13 SP) · MUST	S3	Web	■ Chưa làm	—
☐	E5-S6	Bản đồ Đà Nẵng, gom cụm điểm theo khu vực (8 SP) · MUST	S3	Web	■ Chưa làm	—

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	E4-S8	Trang chi tiết sự kiện công khai, SEO + OG image (8 SP) · MUST	S3	Web	🟡 Một phần	Trang /events/[id] có; chưa kiểm SEO/OG image.
☐	E4-S9	Màn chi tiết hoạt động trên mobile + deep link chia sẻ (8 SP) · MUST	S3	Mobile	■ Chưa làm	—
☐	E12-S1	3 profile EAS Build + versioning tự động (5 SP) · MUST	S3	Mobile	■ Chưa làm	—

5.3. DoD bổ sung

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S2-DoD-1	Cột chủ sự kiện đặt tên đúng events.host_user_id. Chạy grep -rn "creator_id\ organizer_id" apps/api/src phải trả về rỗng	S2	—	■ Chưa làm	—
☐	S2-DoD-2	events.status là enum chữ thường: draft, published, cancelled, completed	S2	—	■ Chưa làm	—
☐	S2-DoD-3	Mọi events được tạo đều sinh tối thiểu 1 dòng event_occurrences — kể cả sự kiện không lặp lại. Có test: tạo sự kiện đơn → SELECT count() FROM event_occurrences WHERE event_id = ? trả về đúng 1	S2	—	■ Chưa làm	—
☐	S2-DoD-4	starts_at / ends_at lưu UTC; form nhập theo Asia/Ho_Chi_Minh và test có ca nhập 23:30 giờ Việt Nam để bắt lỗi lệch ngày	S2	—	■ Chưa làm	—
☐	S2-DoD-5	Index GIST trên events.location đã có; EXPLAIN một truy vấn ST_DWithin cho thấy dùng index	S2	—	■ Chưa làm	—
☐	S2-DoD-6	Bảng areas seed phân cấp đầy đủ, nhưng bộ lọc chỉ phoi ra đúng 6 khu vực MVP: An Thượng, Mỹ Khê, Mỹ An, Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn. Có test kiểm tra endpoint GET /api/v1/areas?mvp=true trả đúng 6 phần tử	S2	—	■ Chưa làm	—
☐	S2-DoD-7	events.source ∈ self_serve curated, bắt buộc, không null	S2	—	■ Chưa làm	—
☐	S2-DoD-8	Ảnh: giới hạn 8 MB/ảnh, tự nén, sinh 3 kích cỡ, trả qua CDN, thời gian tải ảnh bìa trên 4G mô phỏng < 1,5 giây	S2	—	■ Chưa làm	—
☐	S3-DoD-1	GET /api/v1/events phân trang bằng cursor (starts_at, id), không dùng OFFSET	S3	—	■ Chưa làm	—
☐	S3-DoD-2	Kiểm thử hiệu năng: seed 10.000 sự kiện + 30.000 occurrence, p95 < 200 ms cho truy vấn có đủ 5 điều kiện lọc; kết quả đo dán vào issue	S3	—	■ Chưa làm	—
☐	S3-DoD-3	Trả kèm facets đếm theo category và theo area; chip lọc hiển thị badge số thật, không phải số giả	S3	—	■ Chưa làm	—

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S3-DoD-4	Cache Redis TTL 60 giây, có test chứng minh cache bị huỷ khi có sự kiện mới published trong cùng area_id	S3	—	 Chưa làm	—
☐	S3-DoD-5	Lọc "An Thượng" trả về đúng tập sự kiện nằm trong polygon an-thuong, đối chiếu thủ công 10 sự kiện mẫu	S3	—	 Chưa làm	—
☐	S3-DoD-6	Trang chi tiết đạt Lighthouse SEO ≥ 95 , có og: image sinh động (tiêu đề + ngày + khu vực), đọc được không cần đăng nhập, không cần cài app	S3	—	 Chưa làm	—
☐	S3-DoD-7	Deep link danangconnect://events/{id} và universal link HTTPS đều mở đúng màn hình trên iOS và Android thật	S3	—	 Chưa làm	—
☐	S3-DoD-8	Bản đồ: 500 điểm không làm rớt khung hình dưới 45 fps trên máy tầm trung	S3	—	 Chưa làm	—

5.4. Nghiệm thu

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	M2-1	Tạo, sửa, huỷ hoạt động trên web hoạt động đầy đủ, gồm tự lưu nháp và xem trước		—	 Chưa làm	Bằng chứng: Video
☐	M2-2	Mỗi events sinh tối thiểu 1 event_occurrences, kể cả sự kiện không lặp lại		—	 Chưa làm	Bằng chứng: Test + truy vấn SQL
☐	M2-3	Cột chủ sự kiện tên đúng events.host_user_id; grep creator_id/organizer_id rỗng		—	 Chưa làm	Bằng chứng: Kết quả grep
☐	M2-4	Bộ lọc phơi đúng 6 khu vực MVP: An Thượng, Mỹ Khê, Mỹ An, Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn		—	 Chưa làm	Bằng chứng: Ảnh giao diện + test API
☐	M2-5	Lọc theo loại hình / khu vực / khoảng thời gian / ngôn ngữ / mức phí đều đúng, có facets đếm thật		—	 Chưa làm	Bằng chứng: Video + so khớp 10 mẫu
☐	M2-6	Truy vấn bán kính ST_DWithin dùng index GIST; p95 < 200 ms với 10.000 sự kiện		—	 Chưa làm	Bằng chứng: Báo cáo đo + EXPLAIN
☐	M2-7	Bản đồ Đà Nẵng hiển thị đúng khu vực, gom cụm, ≥ 45 fps với 500 điểm		—	 Chưa làm	Bằng chứng: Video
☐	M2-8	Trang chi tiết công khai đọc được không cần đăng nhập, Lighthouse SEO ≥ 95 , og: image sinh động		—	 Chưa làm	Bằng chứng: Báo cáo Lighthouse + preview Facebook

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	M2-9	Mobile: xem chi tiết + deep link chia sẻ hoạt động trên thiết bị thật		—	Chưa làm	Bằng chứng: Video
☐	M2-10	(nấc M2+, hạn 13/11) Feed khám phá mobile · (nấc M2++, hạn 27/11) Tạo sự kiện trên mobile		—	Chưa làm	Bằng chứng: Video từng nấc

5.5. Demo

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S2-Demo-1	Đăng nhập bằng tài khoản thật → hoàn thiện hồ sơ có ảnh, ngôn ngữ nói, khu vực "An Thượng"	S2	—	Chưa làm	—
☐	S2-Demo-2	Tạo hoạt động "Sunday Beach Volleyball · My Khe" qua form 4 bước, thoát giữa chừng, quay lại → nháp còn nguyên	S2	—	Chưa làm	—
☐	S2-Demo-3	Đăng hoạt động → mở lại API GET /api/v1/events/{id} cho thấy host_user_id, status: "published", source: "self_serve", và đúng 1 occurrence	S2	—	Chưa làm	—
☐	S2-Demo-4	Chạy SQL trực tiếp trên staging chứng minh location rơi đúng trong polygon my-khe	S2	—	Chưa làm	—
☐	S2-Demo-5	Đổi ngôn ngữ sang tiếng Việt trên cả web và mobile, toàn bộ nhãn đổi theo	S2	—	Chưa làm	—
☐	S3-Demo-1	Trang khám phá web: bấm chip "My An" + "Language exchange" + "Weekend" → danh sách rút gọn đúng những buổi phù hợp, badge số trên chip khớp	S3	—	Chưa làm	—
☐	S3-Demo-2	Bật định vị trình duyệt tại văn phòng → "trong 2 km quanh tôi" trả kết quả hợp lý	S3	—	Chưa làm	—
☐	S3-Demo-3	Gõ "badminton" → kết quả hiện dưới 300 ms	S3	—	Chưa làm	—
☐	S3-Demo-4	Chuyển sang chế độ bản đồ → cụm điểm theo khu vực, bấm cụm thì mở ra	S3	—	Chưa làm	—
☐	S3-Demo-5	Copy link một sự kiện, dán vào ô soạn bài Facebook → preview hiện ảnh OG đúng	S3	—	Chưa làm	—
☐	S3-Demo-6	Quét deep link bằng iPhone thật → app mở thẳng màn chi tiết sự kiện đó	S3	—	Chưa làm	—

5.6. Việc ngoài SP

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S2-Ops-0	Community Manager bắt đầu playbook curate — mở sổ theo dõi 20 organizer mục tiêu, ghi nguồn công khai, chưa nhập vào hệ thống (chờ Admin Console ở S6, giai đoạn này nhập vào bảng tính).	S2	Founder / Community Manager	Chưa xác nhận	—

5.7. Bổ sung từ mockup

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	MK-NEWS-01	Bảng news_articles (song ngữ, tag, related_event_id, published / relevant / evergreen) + GET /api/v1/news, /news/:id.		Backend	Chưa làm	—
☐	MK-NEWS-02	Trang chủ biên tập: tin nổi bật + lưới tin, khối "Picked by our team" (SourceBadge + dòng nguồn + Interested), hàng Hướng dẫn, trang đọc bài.		Web	Chưa làm	—
☐	MK-TIME-01	Bộ lọc Hôm nay / Tuần này / Tháng này / Chọn ngày cho Trang chủ và Discover; from/to theo Asia/Ho_Chi_Minh, lưu UTC; giữ trên URL; sự kiện lặp hiện một thẻ.		Web + Backend	Chưa làm	—
☐	MK-DISC-01	Discover chỉ sự kiện events.source = self_serve; thẻ có ★ điểm host + 💬 số bình luận; sắp xếp Top rated; khối "What people say".		Web + Backend	Chưa làm	—
☐	MK-DETAIL-01	Trang chi tiết: bình luận trả lời 1 cấp, host ghim, sắp xếp Mới nhất / Nổi bật; "Xem bản dịch" chỉ khi khác ngôn ngữ giao diện (nổi comment API có sẵn, T-05).		Web	Chưa làm	—
☐	MK-SWIPE-01	Swipe trong dòng (PA B): Lưu / Chia sẻ / Bỏ qua, toast hoàn tác 6 giây, nút ♥ và ⋮ luôn hiện; bảng occurrence_dismissals (hết hạn 14 ngày).		Web + Mobile + Backend	Chưa làm	Khoảng 11 ngày-người theo dõi 14.
☐	MK-SWIPE-02	Deck "Plan your week" (tối đa 12 thẻ, vuốt phải = Lưu, kéo lên mở sheet xác nhận RSVP, màn tổng kết cảnh báo trùng giờ).		Web + Mobile	Chưa làm	Chỉ làm nếu DEC-SWIPE chốt bật.

6. M3 · RSVP + Waitlist + Thông báo — chốt 13/11/2026

Sprint: S4 · Tổng: 40 mục · 0 · 4 · 35 · 0 · 1 · 0 · Tỷ lệ xong: 0%

Mục tiêu:

- S4 — RSVP, Waitlist & Thông báo (02/11 – 13/11/2026): Hai trăm người bấm đăng ký cùng lúc vào một buổi có 50 chỗ thì đúng 50 người vào going, phần còn lại vào waitlisted theo thứ tự, và ai cũng nhận được thông báo đúng.

Nếu trượt: M3-3 (waitlist) là MUST của MVP, không được hoãn. Nếu tuần W09 kết thúc mà E6-S3 chưa xong, cắt ngay E5-S7 khỏi S4 và dồn toàn bộ nhánh backend vào RSVP. Nắc M2+ lùi sang S5.

6.1. Việc chặn & cần chốt

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	DEC-MYEVENTS	Gộp W-40 / W-44 / W-46 thành một màn "Sự kiện của tôi" dạng agenda; cập nhật doc 10.	BA + Tech Lead	Cần chốt	—

6.2. Story

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	E6-S1	Mô hình rsvps gắn vào event_occurrences, có sức chứa + danh sách chờ (8 SP) · MUST	Backend	Một phần	Module rsvp + schema event_occurrences có. Theo ghi chú phiên 01–02/09, chưa kiểm chứng lại bằng code.
☐	E6-S2	Đăng ký / rút đăng ký, không bao giờ vượt sức chứa (8 SP) · MUST	Backend	Một phần	Giữ chỗ dưới row lock, không vượt sức chứa. Theo ghi chú phiên 01–02/09, chưa kiểm chứng lại bằng code.
☐	E6-S3	Đôn tự động từ danh sách chờ khi có người rút — MUST của MVP (5 SP) · MUST	Backend	Một phần	Huỷ chỗ đôn người đầu hàng chờ trong cùng transaction nhưng chuyển thẳng "confirmed", chưa giữ chỗ 12 giờ, chưa thông báo (T-16).
☐	E6-S7	Nút đăng ký trên trang chi tiết web, hiện số chỗ còn lại (5 SP) · MUST	Web	Một phần	Nút Join/Waitlist trên card và /events/[id] có. Theo ghi chú phiên 01–02/09, chưa kiểm chứng lại bằng code.
☐	E7-S1	Hàng đợi BullMQ + worker riêng + retry theo cấp số nhân (5 SP) · MUST	Backend	Chưa làm	—
☐	E7-S2	Dịch vụ thông báo, template song ngữ EN/VI theo ngôn ngữ người nhận (8 SP) · MUST	Backend	Chưa làm	—

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	E7-S3	Expo Push tới thiết bị thật (8 SP) · MUST	Backend + Mobile	☐ Chưa làm	—
☐	E7-S4	Email xác nhận RSVP + email nhắc (5 SP) · MUST	Backend	☐ Chưa làm	—
☐	E7-S8	Nhắc T-24h và T-2h (5 SP) · MUST	Backend	☐ Chưa làm	—
☐	E5-S7	Feed khám phá mobile + bảng lọc kéo lên (nấc M2+) (13 SP) · MUST	Mobile	☐ Chưa làm	—

6.3. DoD bổ sung

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S4-DoD-1	Bảng rsmps có cột occurrence_id tham chiếu event_occurrences(id). Không có cột event_id trong rsmps — kiểm tra bằng test đọc information_schema.columns	—	☐ Chưa làm	—
☐	S4-DoD-2	UNIQUE (occurrence_id, user_id)	—	☐ Chưa làm	—
☐	S4-DoD-3	rsmps.status là enum chữ thường: going, waitlisted, cancelled, checked_in, no_show	—	☐ Chưa làm	—
☐	S4-DoD-4	Nhận chỗ dùng SELECT ... FOR UPDATE trên hàng event_occurrences, tính cả guest_count; going_count / waitlist_count cập nhật trong cùng transaction	—	☐ Chưa làm	—
☐	S4-DoD-5	Test tải bất buộc: 200 request đồng thời vào occurrence có capacity = 50 → đúng 50 going, 150 waitlisted, thứ tự position liên tục 1..150, không có lỗi. Chạy 3 lần liên tiếp đều cho kết quả như nhau	—	☐ Chưa làm	—
☐	S4-DoD-6	Test đơn waitlist: người thứ 12 rút → người position = 1 chuyển sang going, position của phần còn lại dồn lên, người được đơn nhận push + email + in-app trong ≤ 60 giây	—	☐ Chưa làm	—
☐	S4-DoD-7	Endpoint chính hoạt động: POST /api/v1/occurrences/{occurrenceId}/rsmps, DELETE /api/v1/occurrences/{occurrenceId}/rsmps/me, GET /api/v1/occurrences/{occurrenceId}/attendees	—	☐ Chưa làm	—
☐	S4-DoD-8	Đường tắt POST /api/v1/events/{eventId}/rsmps trả tới occurrence sắp diễn ra gần nhất; có test khẳng định trả 409 khi event có nhiều hơn một occurrence sắp tới	—	☐ Chưa làm	—
☐	S4-DoD-9	Nhắc T-24h và T-2h chạy đúng theo giờ địa phương Asia/Ho_Chi_Minh của sự kiện; có test cho sự kiện lúc 07:00 sáng (nhắc T-24h rơi vào 07:00 hôm trước, T-2h rơi vào 05:00 — kiểm tra không bị đẩy sang khung giờ cấm)	—	☐ Chưa làm	—
☐	S4-DoD-10	Job nhắc chống gửi trùng: chạy lại worker 3 lần không tạo thêm bản ghi gửi nào (khóa idempotency theo rsvp_id + reminder_type)	—	☐ Chưa làm	—

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S4-DoD-11	Không đăng ký được vào sự kiện đã bắt đầu hoặc đã cancelled → 422 có mã lỗi rõ	—	 Chưa làm	—

6.4. Nghiệm thu

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	M3-1	rsvps gắn vào occurrence_id; bảng không có cột event_id	—	 Chưa làm	Bằng chứng: Test đọc information_schema
☐	M3-2	200 RSVP đồng thời vào 50 chỗ → đúng 50 going, 150 waitlisted, position liên tục, lặp 3 lần đều đúng	—	 Chưa làm	Bằng chứng: Báo cáo k6
☐	M3-3	Waitlist đơn tự động khi có người rút; người được đơn nhận push + email + in-app trong ≤ 60 giây. Story E6-S3 phải xong trước 06/11/2026	—	 Chưa làm	Bằng chứng: Video + log job
☐	M3-4	POST /api/v1/occurrences/{occurrenceId}/rsvps là endpoint chính	—	 Chưa làm	Bằng chứng: Swagger + test
☐	M3-5	POST /api/v1/events/{eventId}/rsvps trả tới occurrence sắp tới gần nhất và trả 409 khi có nhiều occurrence sắp tới	—	 Chưa làm	Bằng chứng: Test e2e
☐	M3-6	Push tới thiết bị thật (iOS + Android), không phải simulator	—	 Chưa làm	Bằng chứng: Video 2 máy
☐	M3-7	Email xác nhận gửi đúng ngôn ngữ người nhận (EN mặc định, VI nếu chọn)	—	 Chưa làm	Bằng chứng: 2 ảnh hộp thư
☐	M3-8	Nhắc T-24h và T-2h báo đúng giờ địa phương Asia/Ho_Chi_Minh, chống gửi trùng khi chạy lại worker	—	 Chưa làm	Bằng chứng: Log + test idempotency
☐	M3-9	Enum rsvps.status chữ thường: going, waitlisted, cancelled, checked_in, no_show	—	 Chưa làm	Bằng chứng: Migration

6.5. Demo

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S4-Demo-1	Chạy script k6 ngay trên màn hình: 200 RSVP đồng thời vào 50 chỗ → bảng kết quả 50/150	—	 Chưa làm	—
☐	S4-Demo-2	Trên iPhone thật: rút đăng ký của một người đang going → điện thoại người đứng đầu danh sách chờ rung ngay tại chỗ với thông báo "You're in!"	—	 Chưa làm	—

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S4-Demo-3	Kiểm tra hộp thư: email xác nhận tiếng Anh cho tài khoản en, tiếng Việt cho tài khoản vi	—	Chưa làm	—
☐	S4-Demo-4	Chỉnh giờ máy chủ staging để mô phỏng mốc T-24h và T-2h → hai đợt nhắc bản đúng, không trùng	—	Chưa làm	—
☐	S4-Demo-5	Feed khám phá trên mobile, kéo bảng lọc lên, lọc theo khu vực	—	Chưa làm	—

6.6. Bổ sung từ mockup

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	MK-MY-01	"Sự kiện của tôi": thẻ Next up (đếm ngược, địa chỉ chính xác, chỉ đường, QR điểm danh, chat nhóm), dải tuần, chip lọc, timeline, khối Past nhắc review; GET /me/agenda.	Web + Backend	Chưa làm	Route /my-events hiện là BlankScreen.
☐	MK-MY-02	Lời mời từ hàng chờ giữ chỗ 12 giờ (held + hold_expires_at) + thông báo (T-16).	Backend	Chưa làm	—
☐	MK-MY-03	Đồng bộ lịch cá nhân (.ics feed) + cảnh báo hủy muộn khi còn < 2 giờ (BR-10).	Web + Backend	Chưa làm	—
☐	MK-RSVP-01	Sheet xác nhận RSVP bắt buộc với sự kiện có phí, ≤ 10 chỗ (cổng T2), bắt đầu trong < 2 giờ, nhận lời mời hàng chờ.	Web + Mobile	Chưa làm	—

7. M4 · Trust & Safety tối thiểu — chốt 27/11/2026

Sprint: S5 · Tổng: 37 mục · 0 · 0 · 35 · 0 · 2 · 0 · Tỷ lệ xong: 0%

Mục tiêu:

- S5 — Trust & Safety (16/11 – 27/11/2026): Một người dùng gặp nội dung xấu có đường báo cáo rõ ràng; moderator xử lý được trong SLA; và mọi hồ sơ đều hiển thị đúng bậc T0–T5.

Nếu trượt: M4-8 và M4-9 là điều kiện chặn cứng để mở beta — không có chính sách đã thẩm định thì không được thu thập dữ liệu của 100 người thật. Nếu luật sư chưa xác nhận kịp, lùi ngày mời beta wave 1 chứ không mở beta bằng bản thảo chưa thẩm định.

7.1. Việc chặn & cần chốt

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	DEC-REVIEWS	Reviews (UC-16, đang Should) có vào MVP không; cửa sổ đánh giá 7 ngày (doc 05) hay 14 ngày (doc 03).	Product Owner	Cần chốt	—
☐	DEC-TRUST-LABELS	Thống nhất nhãn trust T0–T5: code i18n (Restricted / New member / Verified / Regular / Trusted / Community host) với doc 05 §5.3 (New / Email verified / Phone verified / Active member / Trusted / Community leader); doc 10 §12.6 còn thang cũ.	BA + Tech Lead	Cần chốt	Liên quan nghiệm thu M4-5, M4-6.

7.2. Story

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	E8-S1	Báo cáo hoạt động / người dùng (5 SP) · MUST	Backend	Chưa làm	—
☐	E8-S2	Chặn người dùng (5 SP) · MUST	Backend	Chưa làm	—
☐	E8-S3	Hàng đợi kiểm duyệt xếp theo mức nghiêm trọng + thời gian chờ (8 SP) · MUST	Backend + Web	Chưa làm	—
☐	E8-S4	Ẩn nội dung / gỡ hoạt động / khoá tài khoản, có ghi lý do & người thực hiện (5 SP) · MUST	Backend	Chưa làm	—
☐	E8-S5	Community Guidelines + màn đồng ý trước khi tham gia (3 SP) · MUST	Web + Product Owner	Chưa làm	—
☐	E8-S8	Nhãn "Verified organizer" (3 SP) · SHOULD	Backend	Chưa làm	—

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	E3-S3	Trust level T0–T5 trên hồ sơ, tính bằng job BullMQ (8 SP) · MUST	Backend	 Chưa làm	—
☐	E7-S6	Trung tâm thông báo trong app và trên web (8 SP) · SHOULD	Mobile + Web	 Chưa làm	—
☐	E9-S1	Khu vực quản trị riêng, đăng nhập tách biệt, audit log (5 SP) · MUST	Web + Backend	 Chưa làm	—
☐	E4-S7	Tạo hoạt động trên mobile dưới 90 giây (nấc M2++) (13 SP) · MUST	Mobile	 Chưa làm	—

7.3. DoD bổ sung

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S5-DoD-1	<code>users.trust_level</code> không bao giờ được ghi trực tiếp bởi luồng nghiệp vụ. Mọi thay đổi đều do job BullMQ <code>trust-level-recompute</code> thực hiện; có test khẳng định service RSVP và service auth không có quyền UPDATE cột này	—	 Chưa làm	—
☐	S5-DoD-2	<code>trust-level-recompute</code> chạy mỗi giờ và chạy ngay sau mỗi <code>report_upheld</code> ; đọc toàn bộ <code>trust_signals</code> của user rồi ghi lại bậc	—	 Chưa làm	—
☐	S5-DoD-3	Grep toàn repo không còn dấu vết thang cũ: <code>grep -rniE "trust_score reputation_score verified_member established ambassador"</code> phải rỗng. Không tồn tại bất kỳ thang điểm 0–100 nào	—	 Chưa làm	—
☐	S5-DoD-4	Nhãn hiển thị đúng 6 chuỗi i18n: T0 New, T1 Email verified, T2 Phone verified, T3 Active member, T4 Trusted, T5 Community leader	—	 Chưa làm	—
☐	S5-DoD-5	Tín hiệu âm (<code>no_show_recorded</code> , <code>report_upheld</code>) chỉ moderator thấy; người dùng thường gọi API hồ sơ người khác không nhận được các trường này — có test 2 vai trò	—	 Chưa làm	—
☐	S5-DoD-6	Hàng đợi kiểm duyệt tính thời gian còn lại của SLA theo bảng ở §5.9: P0 = 2 giờ, P1 = 12 giờ, P2 = 48 giờ, P3 = 72 giờ. Ticket sắp quá hạn nhuộm màu cảnh báo	—	 Chưa làm	—
☐	S5-DoD-7	Mọi hành động moderator ghi vào <code>moderation_actions</code> bất biến: ai, lúc nào, đối tượng nào, lý do gì, hành động gì	—	 Chưa làm	—
☐	S5-DoD-8	Chặn hai chiều: A chặn B thì B không thấy nội dung của A, không RSVP vào sự kiện của A, không nhấn được cho A — test cả hai chiều	—	 Chưa làm	—
☐	S5-DoD-9	Community Guidelines song ngữ đã đăng ở URL công khai, có phiên bản và ngày hiệu lực	—	 Chưa làm	—

7.4. Nghiệm thu

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	M4-1	Báo cáo hoạt động và báo cáo người dùng đều hoạt động, có phân loại lý do	—	Chưa làm	Bằng chứng: Video
☐	M4-2	Chặn người dùng có hiệu lực hai chiều	—	Chưa làm	Bằng chứng: Test 2 tài khoản
☐	M4-3	Hàng đợi kiểm duyệt xếp theo mức nghiêm trọng và thời gian chờ; SLA P0 = 2 giờ hiển thị đồng hồ đếm ngược	—	Chưa làm	Bằng chứng: Ảnh giao diện
☐	M4-4	Ẩn nội dung / gỡ hoạt động / khóa tài khoản đều ghi moderation_actions bất biến (ai, lúc nào, lý do)	—	Chưa làm	Bằng chứng: Truy vấn SQL
☐	M4-5	Trust level T0–T5 hiển thị trên hồ sơ với đúng 6 nhãn quy định; tính bằng job trust-level-recompute	—	Chưa làm	Bằng chứng: Ảnh 6 hồ sơ mẫu
☐	M4-6	Không tồn tại thang điểm 0–100 hay enum new/verified/established/trusted/ambassador trong repo	—	Chưa làm	Bằng chứng: Kết quả grep
☐	M4-7	Tín hiệu âm chỉ moderator thấy; người dùng thường không đọc được qua API	—	Chưa làm	Bằng chứng: Test 2 vai trò
☐	M4-8	Community Guidelines và Privacy Policy đã công bố ở URL công khai, song ngữ, có phiên bản và ngày hiệu lực	—	Chưa làm	Bằng chứng: Link công khai
☐	M4-9	Privacy Policy soạn theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 91/2025/QH15 (hiệu lực từ 01/01/2026), có tham chiếu Nghị định 13/2023/NĐ-CP ở phần lịch sử. CẦN LUẬT SƯ XÁC NHẬN trước khi công bố	—	Chưa làm	Bằng chứng: Thư xác nhận của luật sư

7.5. Demo

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S5-Demo-1	Tài khoản A báo cáo sự kiện của B với lý do "lừa đảo" → ticket vào hàng đợi mức P0, đồng hồ SLA 2 giờ bắt đầu chạy	—	Chưa làm	—
☐	S5-Demo-2	Moderator gỡ sự kiện, ghi lý do → sự kiện biến khỏi khám phá ngay, người đã RSVP nhận thông báo hủy	—	Chưa làm	—
☐	S5-Demo-3	Chạy report_upheld cho B → job recompute chạy ngay, trust_level của B tụt về T2, nhãn trên hồ sơ đổi ngay	—	Chưa làm	—

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S5-Demo-4	Tài khoản C xác minh số điện thoại bằng OTP → lên T2 (tính năng OTP giao ở S6, demo bằng seed tín hiệu)	—	Chưa làm	—
☐	S5-Demo-5	Trên iPhone thật, bấm đồng hồ: tạo một hoạt động từ màn hình chính tới lúc đăng — dưới 90 giây	—	Chưa làm	—

7.6. Bổ sung từ mockup

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	MK-REV-01	Bảng reviews (chỉ người đã check-in, double-blind, kiểm duyệt qua hàng đợi) + POST /occurrences/{id}/reviews, GET /users/{handle}/reviews.	Backend	Chưa làm	DDL đầy đủ ở doc 03 §8.5.
☐	MK-REV-02	Khối Reviews trên trang chi tiết (điểm, phân bố sao, "Verified attendee", Helpful, Report) + màn viết review.	Web	Chưa làm	—

8. M5 · Beta kín 100 user — chốt 25/12/2026

Sprint: S6, S7 · **Tổng:** 53 mục ·  0 ·  0 ·  53 ·  0 ·  0 ·  0 · **Tỷ lệ xong:** 0%

Mục tiêu:

- S6 — Sẵn sàng beta & Curation Console (30/11 – 11/12/2026): Community Manager nhập được sự kiện thật vào hệ thống trong dưới 3 phút, organizer gốc nhận được lời mời tự quản lý listing, và bản build đã nộp lên TestFlight + Play closed testing.
- S7 — Vận hành beta kín 100 user (14/12 – 25/12/2026): Một trăm expat thật dùng sản phẩm trong đời thật, và đội nhìn thấy họ dùng như thế nào.

Nếu trượt: M5 có 2 tuần đệm tự nhiên (đóng băng cuối năm + S8). Nếu M5-7 trượt vì Play closed testing bắt đầu muộn thì đây là rủi ro chặn M6 — xem §8.3.

8.1. Story

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	E9-S2	Nhập sự kiện công khai vào hệ thống < 3 phút, có ghi nguồn (8 SP) · MUST	S6	Web + Backend	 Chưa làm	—
☐	E9-S3	Lời mời organizer gốc nhận quyền quản lý listing (8 SP) · MUST	S6	Backend + Web	 Chưa làm	—
☐	E9-S4	Quản lý người dùng, khu vực, loại hình hoạt động (5 SP) · MUST	S6	Web	 Chưa làm	—
☐	E9-S5	Bảng điều khiển vận hành cho Founder (8 SP) · MUST	S6	Web	 Chưa làm	—
☐	E6-S5	Điểm danh tại chỗ bằng mã QR (8 SP) · MUST	S6	Backend + Mobile	 Chưa làm	—
☐	E6-S6	Ghi no_show_recorded vào trust_signals (5 SP) · MUST	S6	Backend	 Chưa làm	—
☐	E3-S6	Xác minh số điện thoại bằng OTP (5 SP) · MUST	S6	Backend	 Chưa làm	—
☐	E8-S6	Chống spam: trần số hoạt động/ngày, lọc từ khoá, chặn link đáng ngờ (5 SP) · MUST	S6	Backend	 Chưa làm	—
☐	E8-S7	Xuất dữ liệu cá nhân + yêu cầu xoá tài khoản (5 SP) · MUST	S6	Backend	 Chưa làm	—
☐	E12-S2	Icon, splash, ảnh cửa hàng (3 SP) · MUST	S6	Designer	 Chưa làm	—
☐	E12-S3	TestFlight + Play closed testing (5 SP) · MUST	S6	Mobile	 Chưa làm	—
☐	E12-S5	EAS Update để vá nhanh không cần chờ duyệt (3 SP) · MUST	S6	Mobile	 Chưa làm	—

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	E11-S1	Lược đồ sự kiện phân tích thống nhất web + mobile (5 SP) · MUST	S7	Backend	 Chưa làm	—
☐	E6-S4	Xem danh sách người tham gia trong giới hạn quyền riêng tư (5 SP) · SHOULD	S7	Backend	 Chưa làm	—
☐	E5-S9	"Tuần này có gì" ngay trên màn hình đầu (5 SP) · MUST	S7	Web + Mobile	 Chưa làm	—
☐	E7-S7	Tắt riêng từng loại thông báo (5 SP) · SHOULD	S7	Web + Mobile	 Chưa làm	—
☐	E6-S9	Xuất danh sách người tham gia ra CSV (3 SP) · SHOULD	S7	Web	 Chưa làm	—
☐	E10-S3	About / FAQ / Community Guidelines song ngữ (3 SP) · MUST	S7	Community Manager	 Chưa làm	—

8.2. DoD bổ sung

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S6-DoD-1	Bấm đồng hồ: Community Manager nhập một sự kiện thật từ một bài đăng công khai → ≤ 3 phút, đo trên 5 sự kiện khác nhau, lấy trung vị	S6	—	 Chưa làm	—
☐	S6-DoD-2	Mọi listing curate bắt buộc có: source = 'curated', trường nguồn gốc, nhãn hiển thị "Listed by Da Nang Connect from a public post — not managed by the organiser", và nút gỡ ngay trên trang công khai	S6	—	 Chưa làm	—
☐	S6-DoD-3	Không có chức năng scraping nào trong repo. grep -rniE "puppeteer playwright-scrape cheerio scrape" trong apps/api phải rỗng (trừ dev-dependency test)	S6	—	 Chưa làm	—
☐	S6-DoD-4	Luồng nhận quyền: mã mời một lần, hết hạn 14 ngày, dùng rồi vô hiệu; nhận quyền xong source đổi curated → self_serve, host_user_id chuyển sang organizer thật, người curate cũ chuyển thành event_cohosts với role_in_event = 'listed_by'	S6	—	 Chưa làm	—
☐	S6-DoD-5	Điểm danh QR: mã xoay theo thời gian, không dùng lại được; quét xong rsrvps.status = checked_in và sinh tín hiệu attendance_confirmed	S6	—	 Chưa làm	—
☐	S6-DoD-6	Job đóng occurrence chạy T+3h sau ends_at: ai goings mà không checked_in → no_show, sinh no_show_recorded	S6	—	 Chưa làm	—
☐	S6-DoD-7	Xuất & xoá dữ liệu (E8-S7) phải xong trước ngày mở beta. Xuất trả gói JSON + ảnh trong ≤ 72 giờ; xoá thực hiện xoá cứng dữ liệu định danh và giữ bản ghi ẩn danh cho thống kê, có mô tả trong Privacy Policy	S6	—	 Chưa làm	—
☐	S6-DoD-8	OTP: giới hạn 5 lần gửi/số/ngày, mã 6 số, hết hạn 5 phút, chống brute-force	S6	—	 Chưa làm	—
☐	S6-DoD-9	Build production đã nộp TestFlight và đã tạo track closed testing trên Play với ≥ 12 tester — đồng hồ 14 ngày bắt đầu chạy chậm nhất 11/12/2026	S6	—	 Chưa làm	—

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S7-DoD-1	15 sự kiện phân tích ở §5.12 đều bắt được từ cả web lẫn mobile, cùng tên thuộc tính, kiểm tra bằng bảng đối chiếu	S7	—	Chưa làm	—
☐	S7-DoD-2	Crash-free session $\geq 99\%$ đo trên 7 ngày cuối sprint	S7	—	Chưa làm	—
☐	S7-DoD-3	Toàn bộ P0 và P1 phát hiện trong beta được ghi vào backlog S8 với mức ưu tiên và người nhận	S7	—	Chưa làm	—
☐	S7-DoD-4	Bảng tổng hợp 15 cuộc phỏng vấn có ít nhất 5 phát hiện có hành động kèm story tương ứng	S7	—	Chưa làm	—

8.3. Nghiệm thu

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	M5-1	Tài khoản beta thật đã kích hoạt — ngưỡng: ≥ 100		—	Chưa làm	Bằng chứng: Truy vấn users
☐	M5-2	Beta user hoạt động (mở app ≥ 2 lần trong 14 ngày cuối) — ngưỡng: ≥ 70		—	Chưa làm	Bằng chứng: Bảng phân tích
☐	M5-3	Sự kiện đã curate trong hệ thống — ngưỡng: ≥ 60		—	Chưa làm	Bằng chứng: Truy vấn events
☐	M5-4	Dòng chảy trong beta: sự kiện đang mở mỗi tuần, đo 4 tuần liên tiếp — ngưỡng: ≥ 15 /tuần, không tuần nào < 10		—	Chưa làm	Bằng chứng: Báo cáo tuần
☐	M5-5	Không khu vực MVP nào có 0 sự kiện đang mở trong 4 tuần liên tiếp — ngưỡng: 6/6 khu vực có mặt		—	Chưa làm	Bằng chứng: Bảng theo khu vực
☐	M5-6	RSVP thật (không phải tài khoản test) — ngưỡng: ≥ 200		—	Chưa làm	Bằng chứng: Truy vấn rsvps
☐	M5-7	TestFlight chạy ổn định + Play closed testing đủ 14 ngày liên tục — ngưỡng: Đủ 14 ngày		—	Chưa làm	Bằng chứng: Ảnh Play Console
☐	M5-8	Crash-free session, đo 7 ngày cuối — ngưỡng: $\geq 99\%$		—	Chưa làm	Bằng chứng: Sentry
☐	M5-9	Phỏng vấn sâu người dùng — ngưỡng: ≥ 15 cuộc		—	Chưa làm	Bằng chứng: Bản ghi + tổng hợp
☐	M5-10	Xuất & xoá dữ liệu cá nhân hoạt động thật (đã thử trên 1 tài khoản thật) — ngưỡng: Đạt		—	Chưa làm	Bằng chứng: Gói dữ liệu xuất ra

8.4. Demo

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S6-Demo-1	Community Manager nhập 3 sự kiện thật trên màn hình, bấm đồng hồ từng lần	S6	—	 Chưa làm	—
☐	S6-Demo-2	Gửi lời mời tới hộp thư của một organizer thật đang hợp tác → organizer bấm link, đăng nhập, nhận quyền → sự kiện đổi chủ ngay trước mắt	S6	—	 Chưa làm	—
☐	S6-Demo-3	In một mã QR, quét bằng app trên Android thật → điểm danh thành công, trust signal xuất hiện	S6	—	 Chưa làm	—
☐	S6-Demo-4	Bảng điều khiển Founder: số hoạt động tuần này, RSVP, report đang chờ, tỷ lệ curated → self_serve	S6	—	 Chưa làm	—
☐	S6-Demo-5	Yêu cầu xuất dữ liệu của tài khoản demo → tải về file JSON, mở ra đọc được	S6	—	 Chưa làm	—
☐	S6-Demo-6	Cài app từ TestFlight lên iPhone thật ngay trong buổi demo	S6	—	 Chưa làm	—
☐	S7-Demo-1	Bảng điều khiển: 100 tài khoản beta thật, biểu đồ kích hoạt theo ngày	S7	—	 Chưa làm	—
☐	S7-Demo-2	Phiếu thật đọc từ công cụ phân tích: app_open → discover_viewed → event_viewed → rsvp_completed, kèm tỷ lệ rút từng bước	S7	—	 Chưa làm	—
☐	S7-Demo-3	Ba trích đoạn phỏng vấn video, mỗi đoạn 60 giây, kèm việc đội sẽ làm với nó	S7	—	 Chưa làm	—
☐	S7-Demo-4	Bảng Sentry: crash-free session của 7 ngày cuối	S7	—	 Chưa làm	—
☐	S7-Demo-5	Xác nhận Play closed testing đã chạy đủ 14 ngày liên tục	S7	—	 Chưa làm	—

8.5. Bổ sung từ mockup

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	MK-ADMIN-01	Console quản trị tin tức song ngữ (soạn, hẹn giờ đăng, evergreen, gán sự kiện liên quan) + gán events.source khi curate.		Web Admin	 Chưa làm	apps/web-admin-side chưa khởi tạo.

9. M6 · Ra mắt công khai — chốt 25/02/2027

Sprint: S8, S9, S10 · Tổng: 50 mục ·  0 ·  0 ·  50 ·  0 ·  0 ·  0 · Tỷ lệ xong: 0%

Mục tiêu:

- S8 — Sửa lỗi beta & Hoàn thiện (04/01 – 15/01/2027): Đóng toàn bộ P0/P1 của beta, và bịt hai chỗ rò rỉ phễu lớn nhất tìm được ở S7.
- S9 — Chuẩn bị ra mắt (18/01 – 29/01/2027): Có một release candidate đóng gói xong, tài sản cửa hàng xong, và runbook sự cố đã được diễn tập thật.
- S10 — Ra mắt công khai (15/02 – 26/02/2027): App có mặt trên cả hai kho ứng dụng, web production sống, và cộng đồng Đà Nẵng biết chuyện đó.

Nếu trượt: không ra mắt công khai đúng hạn. Lùi ra mắt 2–4 tuần và dồn toàn bộ nguồn lực vào curate + chuyển giao organizer. Ra mắt với một ứng dụng trông đầy nhưng không có dòng chảy là kịch bản hỏng tệ nhất: người dùng mở lần đầu, không thấy gì đáng đi, và không quay lại — không có lần ra mắt thứ hai với cùng một người.

9.1. Story

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	E7-S5	WebSocket đếm chỗ realtime (thay polling 30 giây) (13 SP) · SHOULD	S8	Backend	 Chưa làm	—
☐	E3-S5	Xem & sửa hồ sơ ngay trong app (8 SP) · MUST	S8	Mobile	 Chưa làm	—
☐	E3-S4	Hồ sơ công khai của organizer trên web (5 SP) · SHOULD	S8	Web	 Chưa làm	—
☐	E10-S2	Bản dịch tiếng Việt do người dịch, không phải dịch máy (5 SP) · MUST	S8	Product Owner + Community Manager	 Chưa làm	—
☐	E11-S2	Tích hợp công cụ phân tích sản phẩm, dựng phễu thật (5 SP) · MUST	S8	Tech Lead	 Chưa làm	—
☐	E4-S5	Hoạt động lặp lại theo tuần (recurrence_rule sinh nhiều occurrence) (8 SP) · MUST	S9	Backend	 Chưa làm	—
☐	E4-S10	Trang quản lý hoạt động của tôi: sắp diễn ra / đã qua / nháp (8 SP) · MUST	S9	Web	 Chưa làm	—
☐	E5-S8	Chuyển danh sách ↔ bản đồ trên mobile (8 SP) · SHOULD	S9	Mobile	 Chưa làm	—
☐	E6-S8	Số chỗ còn lại cập nhật realtime trên mobile (8 SP) · SHOULD	S9	Mobile	 Chưa làm	—

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	E11-S3	Báo cáo tuần tự động (5 SP) · MUST	S9	Tech Lead + Product Owner	 Chưa làm	—
☐	E11-S4	Link mời bạn có ghi nhận (5 SP) · SHOULD	S9	Backend + Web	 Chưa làm	—
☐	E11-S5	SEO cho truy vấn "things to do in Da Nang this week" (5 SP) · MUST	S9	Web	 Chưa làm	—
☐	E12-S4	Mô tả cửa hàng song ngữ + ảnh chụp màn hình (5 SP) · MUST	S9	Mobile + Product Owner	 Chưa làm	—
☐	E12-S6	App được duyệt và có mặt trên cả hai cửa hàng đúng ngày (5 SP) · MUST	S10	Mobile	 Chưa làm	—
☐	E5-S10	Lưu bộ lọc yêu thích, lưu hoạt động xem sau (5 SP) · COULD	S10	Backend + Web	 Chưa làm	—

9.2. DoD bổ sung

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S8-DoD-1	Không còn P0 nào mở. P1 còn mở ≤ 3 , mỗi cái có ngày hẹn	S8	—	 Chưa làm	—
☐	S8-DoD-2	Hai chỗ rút phễu lớn nhất đã có thay đổi cụ thể và đo lại được — ghi rõ "trước / sau" trong issue	S8	—	 Chưa làm	—
☐	S8-DoD-3	Bản dịch tiếng Việt được một người Việt không thuộc đội đọc lại toàn bộ, chấm $\geq 4/5$ về độ tự nhiên	S8	—	 Chưa làm	—
☐	S8-DoD-4	Thời gian tải danh sách khám phá trên 4G mô phỏng $< 2,5$ giây tới nội dung đầu tiên	S8	—	 Chưa làm	—
☐	S8-DoD-5	Realtime: nếu WebSocket rớt thì tự hạ cấp về polling 30 giây, không hiện lỗi cho người dùng	S8	—	 Chưa làm	—
☐	S9-DoD-1	Sự kiện lặp lại: recurrence_rule sinh occurrence trước 12 tuần, sửa một buổi không ảnh hưởng các buổi khác, huỷ chuỗi hồi rõ "buổi này hay tất cả buổi sau"	S9	—	 Chưa làm	—
☐	S9-DoD-2	Release candidate v1.0.0-rc.1 đã dựng bằng profile production, đã chạy hồi quy đầy đủ, không có lỗi chặn	S9	—	 Chưa làm	—
☐	S9-DoD-3	Trang chỉ mục theo khu vực và theo loại hình đã sinh sitemap, đã submit Search Console; Lighthouse SEO ≥ 95 trên 5 trang mẫu	S9	—	 Chưa làm	—
☐	S9-DoD-4	Diễn tập runbook sự cố thật: cố ý tắt Redis trên staging trong giờ làm việc → đo thời gian phát hiện (mục tiêu ≤ 5 phút) và thời gian khôi phục (mục tiêu ≤ 30 phút); biên bản diễn tập lưu lại	S9	—	 Chưa làm	—
☐	S9-DoD-5	Ảnh chụp màn hình cửa hàng dùng dữ liệu thật đã được phép, không dùng ảnh người không có đồng ý	S9	—	 Chưa làm	—
☐	S9-DoD-6	Tài khoản demo cho reviewer cửa hàng đã tạo, có sẵn dữ liệu, thông tin đăng nhập đã ghi vào App Review Notes	S9	—	 Chưa làm	—

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S10-DoD-1	Toàn bộ checklist §12 đã tích xanh, có tên người ký từng mục	S10	—	Chưa làm	—
☐	S10-DoD-2	Chuông báo (alerting) đã bật cho: tỷ lệ lỗi 5xx > 1%, độ trễ p95 > 800 ms, hàng đợi BullMQ tồn > 500 job, Postgres kết nối > 80%	S10	—	Chưa làm	—
☐	S10-DoD-3	Có phương án lùi (rollback) đã thử: web lùi trong ≤ 5 phút, mobile và bằng EAS Update trong ≤ 30 phút	S10	—	Chưa làm	—
☐	S10-DoD-4	War-room có kênh riêng, danh sách trực theo giờ, số điện thoại dự phòng	S10	—	Chưa làm	—

9.3. Nghiệm thu

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	M6-1	Sự kiện đang mở mỗi tuần — đếm số occurrence có status = 'published', starts_at rơi trong tuần đó và còn nhận RSVP — ngưỡng: ≥ 25 mỗi tuần, trung bình 4 tuần liên tiếp 25/01 – 21/02/2027, và không tuần nào < 20 (sàn tuyệt đối)		—	Chưa làm	Bằng chứng: Truy vấn tự động, báo cáo tuần
☐	M6-2	Phủ khu vực — không khu vực MVP nào có 0 sự kiện đang mở — ngưỡng: 6/6 khu vực (An Thượng, Mỹ Khê, Mỹ An, Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn) có ≥ 1 sự kiện trong mỗi tuần của 4 tuần đo		—	Chưa làm	Bằng chứng: Bảng chéo tuần × khu vực
☐	M6-3	WCA — Weekly Confirmed Attendances, số lượt tham dự đã xác nhận (checked_in) trong 7 ngày — ngưỡng: 220 – 280 lượt/tuần ở thời điểm M6. Ngưỡng cảnh báo đỏ: < 110		—	Chưa làm	Bằng chứng: Truy vấn <code>rsvps.status = 'checked_in'</code>
☐	M6-4	Organizer tự quản lý listing của mình (<code>events.source = 'self_serve'</code> và <code>host_user_id</code> là người thật) — ngưỡng: ≥ 8 organizer		—	Chưa làm	Bằng chứng: Truy vấn <code>events</code> gộp theo <code>host_user_id</code>
☐	M6-5	Tỷ lệ sự kiện tự phục vụ trên tổng sự kiện đang mở — ngưỡng: ≥ 35%		—	Chưa làm	Bằng chứng: Báo cáo tuần
☐	M6-6	App có mặt trên App Store và Google Play — ngưỡng: Cả hai, trạng thái available		—	Chưa làm	Bằng chứng: Link cửa hàng công khai
☐	M6-7	Web production sống trên tên miền chính, HTTPS, có giám sát — ngưỡng: Đạt		—	Chưa làm	Bằng chứng: Bảng giám sát
☐	M6-8	Crash-free session, đo 7 ngày trước ra mắt — ngưỡng: ≥ 99,5%		—	Chưa làm	Bằng chứng: Sentry

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	M6-9	Beta user hoạt động chuyển tiếp sang bản công khai — ngưỡng: ≥ 100		—	Chưa làm	Bằng chứng: Bảng phân tích
☐	M6-10	Runbook sự cố đã diễn tập thật (không phải chỉ viết ra) — ngưỡng: 1 lần diễn tập có biên bản, thời gian phát hiện ≤ 5 phút, khôi phục ≤ 30 phút		—	Chưa làm	Bằng chứng: Biên bản diễn tập S9
☐	M6-11	Toàn bộ checklist §12 tích xanh, có tên người ký từng mục — ngưỡng: 100%		—	Chưa làm	Bằng chứng: Checklist đã ký

9.4. Demo

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S8-Demo-1	Bảng lỗi beta: mở đầu sprint bao nhiêu, đóng bao nhiêu, còn lại bao nhiêu	S8	—	Chưa làm	—
☐	S8-Demo-2	Hai màn hình đã sửa, đặt cạnh ảnh chụp bản cũ, kèm số liệu trước/sau	S8	—	Chưa làm	—
☐	S8-Demo-3	Mở hai thiết bị cạnh nhau: một máy RSVP → máy kia thấy số chỗ giảm ngay	S8	—	Chưa làm	—
☐	S8-Demo-4	Duyệt toàn bộ app ở chế độ tiếng Việt, không còn chuỗi lai	S8	—	Chưa làm	—
☐	S9-Demo-1	Tạo một lớp trao đổi ngôn ngữ lập mỗi Thứ Ba trong 12 tuần → 12 occurrence hiện ra, RSVP vào một buổi không ảnh hưởng buổi khác	S9	—	Chưa làm	—
☐	S9-Demo-2	Trình bày trang cửa hàng giả lập với ảnh chụp màn hình và mô tả song ngữ	S9	—	Chưa làm	—
☐	S9-Demo-3	Xem lại video diễn tập tắt Redis, đọc biên bản thời gian phát hiện / khôi phục	S9	—	Chưa làm	—
☐	S9-Demo-4	Báo cáo tuần tự động gửi vào email lúc 09:00 Thứ Hai	S9	—	Chưa làm	—

9.5. Bổ sung từ mockup

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	MK-GATE-01	Nếu giữ cổng swipe: job đo G1 / G2 hằng ngày trên AD-10, bật điểm vào deck khi đạt 3 tuần liên tiếp.		Tech Lead	Chưa làm	—