

Checklist M0 · Setup hạ tầng

Dự án: Da Nang Connect — Giai đoạn 1 (MVP) · **Trạng thái chụp:** 19/09/2026 · **Ngày chốt:** 18/09/2026

Bản sửa được: docs/checklists/checklist-milestone-M0-M6.xlsx (mỗi phase một sheet, cột Trạng thái có danh sách chọn, sheet Tổng quan tự tính lại).

1. Cách đọc

Trạng thái:

-  **Xong:** đã làm và có bằng chứng (test, ảnh, link).
-  **Một phần:** đã có code hoặc cấu hình nhưng còn thiếu phần ghi ở cột Ghi chú.
-  **Chưa làm:** chưa bắt đầu. Đây là mặc định cho các mục M2-M6 chưa được kiểm tra chi tiết.
-  **Bị chặn:** phải chờ việc khác xong (ghi ở cột Ghi chú).
-  **Cần chốt:** cần quyết định của Founder, Product Owner, Tech Lead, BA hoặc luật sư trước khi làm.
-  **Chưa xác nhận:** việc ngoài repo (pháp lý, tài khoản, vận hành) chưa có bằng chứng; người phụ trách tự xác nhận.

Nhóm việc trong mỗi phase: Việc chặn & cần chốt → Story → DoD bổ sung → Nghiệm thu → Demo → Việc ngoài SP → Bổ sung từ mockup.

Nguồn trạng thái: M0-M1 lấy từ đợt kiểm tra code chỉ đọc ngày 18/09/2026 (có đối chứng độc lập). Các mục "Một phần" của M2-M3 lấy từ ghi chú phiên làm việc 01-02/09, **chưa kiểm chứng lại bằng code**. Story, DoD, demo và tiêu chí nghiệm thu lấy nguyên văn từ docs/analysis/08-roadmap-va-ke-hoach-trien-khai.md §6-§7. Nhóm "Bổ sung từ mockup" là việc mới lộ ra từ bộ mockup web ngày 18-19/09 và quyết định của chủ dự án ngày 19/09.

2. M0 · Setup hạ tầng — chốt 18/09/2026

Sprint: S0 · Tổng: 33 mục · 6 · 6 · 13 · 0 · 2 · 6 · Tỷ lệ xong: 18%

Mục tiêu:

- S0 — Nền móng (07/09 – 18/09/2026): Bất kỳ ai trong đội git clone xong chạy được toàn bộ hệ thống trong 5 phút, và mỗi lần merge vào develop là staging tự cập nhật.

Nếu trượt: M0 trượt tối đa 3 ngày làm việc. Quá 3 ngày thì rút E1-S8 xuống mức script và đẩy phần còn lại vào S1 — không được để trượt lan sang M1 vì M1 nằm trên đường găng.

2.1. Việc chặn & cần chốt

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	CH-06	Chốt quy mô đội: đủ đội 5,5 FTE hay tinh gọn 2 dev + Founder. Git log hiện chỉ có 1 người commit; velocity 53 SP/sprint của S1 dựa trên đội đủ.	Founder	Cần chốt	Hạn 03/09, đã quá hạn.
☐	T-TL-01	Tạo ops/legal/ + ops/legal/drafts/ cho bản nháp ToS / Privacy.	Tech Lead	Chưa làm	—
☐	T-TL-02	Secret scanning (gitleaks) + tách biến môi trường trong CI, trước khi nạp khoá JWT, OAuth, Apple .p8.	Tech Lead	Chưa làm	Rủi ro tăng ngay trong Sprint 1.

2.2. Story

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☒	E1-S1	Monorepo + chuẩn code thống nhất (5 SP) · MUST	Tech Lead	Xong	Monorepo pnpm + Turborepo + oxlint chạy được.
☒	E1-S2	docker compose up = Postgres 16 + PostGIS 3.4 + Redis (5 SP) · MUST	Tech Lead	Xong	PostgreSQL 18 + PostGIS 3.6 + Redis 7.4 (nâng phiên bản đã quyết, khác số ghi trong doc 08).
☐	E1-S3	Khung NestJS 11 + config theo môi trường + GET /health (5 SP) · MUST	Backend	Một phần	Có /health; thiếu readiness kiểm tra DB và Redis.

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	E1-S4	TypeORM migration + seed data (5 SP) · MUST	Backend	? Cần chốt	Không dùng TypeORM: schema là file SQL nạp qua initdb, không tự áp cho DB đang chạy. Chốt cơ chế migration (T-04) trước bảng mới đầu tiên.
☒	E1-S5	Khung Next.js 15 App Router + Tailwind + design token (5 SP) · MUST	Web	✅ Xong	Next.js 16 App Router + Tailwind 4 + token từ @dnc/tokens.
☐	E1-S6	Khung Expo 54 + RN 0.81 + điều hướng + dev build máy thật (8 SP) · MUST	Mobile	■ Chưa làm	apps/mobile-client-side chỉ có README. Chặn cứng 18 SP mobile của Sprint 1 (E2-S3, E2-S4, E2-S9).
☐	E1-S7	CI GitHub Actions: lint + test + build mỗi PR (5 SP) · MUST	Tech Lead	🟡 Một phần	CI có lint + typecheck + test + smoke RSVP; thiếu bước build; branch protection chưa xác nhận.
☐	E1-S8	Merge develop → tự động deploy staging (8 SP) · MUST	Tech Lead	■ Chưa làm	Chưa có auto-deploy staging, cũng chưa có script deploy.sh dự phòng.
☒	E10-S1	Khoá i18n theo namespace, dùng chung web + mobile (3 SP) · MUST	Web	✅ Xong	packages/i18n en/vi + sinh kiểu khoá; 2 file phẳng thay vì 14 namespace (vẫn đạt DoD).

2.3. DoD bổ sung

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S0-DoD-1	Người thứ hai trong đội làm theo README từ máy sạch, dựng xong toàn hệ thống trong ≤ 5 phút bấm đồng hồ, không hỏi ai	—	🟡 Một phần	Lệnh pnpm dev tự động hoá đủ; chưa có lần bấm giờ thật trên máy sạch.
☐	S0-DoD-2	GET /health trả 200 từ tên miền staging thật (không phải IP), có HTTPS hợp lệ	—	■ Chưa làm	Chưa có staging (phụ thuộc E1-S8).
☐	S0-DoD-3	CI chạy < 8 phút; PR đỏ không merge được (branch protection đã bật)	—	⬜ Chưa xác nhận	Cần người có quyền admin repo kiểm branch protection và đo thời gian CI thật.
☐	S0-DoD-4	Dev build cài được lên 1 iPhone thật + 1 Android thật, ảnh chụp màn hình lưu trong issue	—	■ Chưa làm	Chưa có project Expo (E1-S6).
☒	S0-DoD-5	Khung i18n có sẵn 2 locale en/vi, mặc định en; đã có 1 chuỗi mẫu chứng minh cả hai đường	—	✅ Xong	—
☐	S0-DoD-6	Sổ đăng ký hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân đã tạo file rỗng có cấu trúc, chờ điền từ S1	—	■ Chưa làm	Chưa có file sổ đăng ký, chưa có thư mục ops/legal/.

2.4. Nghiệm thu

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	M0-1	GET /api/v1/health trả 200 từ tên miền staging có HTTPS hợp lệ	—	Chưa làm	Bằng chứng: Ảnh chụp <code>curl -i</code> + chứng chỉ
☐	M0-2	CI xanh trên develop, thời gian chạy < 8 phút, branch protection đã bật	—	Một phần	CI chạy trên PR; thiếu build + branch protection chưa xác nhận. Bằng chứng: Link run CI + ảnh cấu hình
☐	M0-3	Người thứ hai dựng local từ máy sạch trong ≤ 5 phút	—	Một phần	Chưa bấm giờ thật. Bằng chứng: Video màn hình bấm đồng hồ
☐	M0-4	Dev build cài chạy trên 1 iPhone thật + 1 Android thật	—	Chưa làm	Bằng chứng: 2 ảnh chụp màn hình thiết bị
☐	M0-5	Merge develop → staging tự cập nhật ≤ 10 phút (hoặc script 1 lệnh, xem phương án hạ tải §6.3)	—	Chưa làm	Bằng chứng: Log deploy
☒	M0-6	2 locale en/vi hoạt động, mặc định en	—	Xong	Bằng chứng: Ảnh 2 trạng thái
☐	M0-7	Hồ sơ D-U-N-S đã nộp, có mã hồ sơ	—	Chưa xác nhận	Việc của Founder, chưa có bằng chứng trong repo. Bằng chứng: Email xác nhận

2.5. Demo

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S0-Demo-1	Mở terminal máy sạch, <code>git clone + docker compose up</code> , gọi <code>curl localhost:3000/api/v1/health</code> → <code>{"status":"ok"}</code>	—	Một phần	Chạy được trên localhost; staging chưa có.
☐	S0-Demo-2	Mở trình duyệt vào tên miền staging → trang Next.js chào mừng, bấm nút đổi ngôn ngữ EN ↔ VI	—	Chưa làm	—
☐	S0-Demo-3	Cầm iPhone thật lên, mở app dev build, đi qua 3 màn hình khung	—	Chưa làm	—
☐	S0-Demo-4	Push 1 commit vô hại lên develop ngay trong buổi demo → mọi người xem CI chạy và staging tự cập nhật sau ~6 phút	—	Chưa làm	—

2.6. Việc ngoài SP

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S0-Ops-1	Nộp hồ sơ D-U-N-S Number (miễn phí, 5–14 ngày làm việc) — đây là việc chặn dài nhất của cả dự án, làm ngày đầu tiên	Founder / Community Manager	☐ Chưa xác nhận	—
☐	S0-Ops-2	Mở tài khoản Google Play Console (25 USD một lần) — làm ngay vì chính sách closed testing 14 ngày tính từ lúc có tester	Founder / Community Manager	☐ Chưa xác nhận	—
☐	S0-Ops-3	Đăng ký tên miền + email doanh nghiệp	Founder / Community Manager	☐ Chưa xác nhận	—
☐	S0-Ops-4	Chốt danh sách 20 organizer mục tiêu để tiếp cận từ S2	Founder / Community Manager	☐ Chưa xác nhận	—