Da Nang Connect — Kế hoạch triển khai theo tuần (12/10/2026 – 01/04/2027)

- **Giai đoạn**: 12/10/2026 → ra mắt 01/04/2027, kèm định hướng sau ra mắt
- **Ngày lập**: 12/10/2026
- **Dành cho**: TV1, TV2, TV3 và Founder (PO)
- **Căn cứ**: phân tích phỏng vấn khách hàng (doc 16), kế hoạch và lịch điều chỉnh (doc 17), kế hoạch lean QĐ-77, phân vai 60-20-20 QĐ-78, checklist M0–M6
- **Trạng thái**: bản đề xuất, **chờ Founder duyệt 7 quyết định ở mục 7 trước thứ Sáu 16/10**

---

1. Vì sao phải điều chỉnh

Ba video phỏng vấn ở Mỹ Khê và công viên Biển Đông, đối chiếu với số liệu thị trường, cho thấy:

- **Người hỏi đều là du khách ngắn ngày** (3 ngày, khoảng 2 tuần), không phải nomad ở lâu như phân khúc seed S1. Du khách cũng là nhóm đông nhất về lượng (khoảng 7,7 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng 2026).
- **Họ tìm hoạt động qua GetYourGuide, Instagram, TikTok và hỏi tài xế Grab.** Không ai dùng nhóm Facebook.
- **Với họ, "hoạt động" là lễ hội, nhạc, tham quan, trekking.** Một người nói thẳng "Actually no" khi được hỏi có muốn giao lưu không.
- **Có nhu cầu "family-friendly"** từ một gia đình làm TikTok du lịch; Agoda xếp Đà Nẵng thứ 2 về điểm đến gia đình quốc tế.
- **Mẫu còn nhỏ và có thiên lệch**, nên chưa đổi hướng sản phẩm. Thay vào đó, đội thêm các hạng mục **rẻ nhưng phục vụ được nhiều nhóm khách cùng lúc**, và chạy nghiên cứu vòng 2 có cấu trúc.

Định vị đề xuất: "expat-first, visitor-friendly". Lớp cộng đồng (RSVP, trust, organizer) giữ nguyên cho người ở lâu. Lớp khám phá (trang sự kiện công khai, chia sẻ, bộ lọc) mở cho cả du khách mà không cần đăng ký.

2. Danh sách việc cần làm

2.1. Việc gấp trong tuần này (12–16/10)

#	Việc	Người làm	Hạn
1	Founder duyệt 7 quyết định ở mục 7	Founder	Thứ Sáu 16/10
2	Re-baseline checklist: đối chiếu repo, trừ các story đã làm sau 24/09, đo velocity thật L1–L2	TV1 (TV2, TV3 tự rà phần mình)	Thứ Sáu 16/10
3	Bắt đầu đóng M1: xác minh email, đặt lại mật khẩu	TV1, TV2	Xong toàn bộ M1 trước 30/10
4	Vá bảo mật chat T-23 (người đã huỷ RSVP vẫn đọc/gửi được)	TV1	Thứ Sáu 16/10
5	Chuẩn bị nghiên cứu vòng 2: kịch bản, mic thu âm riêng, lịch hẹn ở coworking	Founder	Thứ Sáu 16/10
6	Lập danh sách nguồn sự kiện để curate (lịch Danang FantastiCity, Danang 365, organizer quen)	TV3	Thứ Sáu 16/10

2.2. Hạng mục mới rút ra từ phỏng vấn

Mã	Việc	Người làm	SP	Tuần làm	Mốc
EV-SCHEMA	Thêm loại hình (category), nhãn đối tượng (`family_friendly`, `solo_friendly`), `alcohol_served`, ngôn ngữ, ảnh bìa vào sự kiện — migration `0014`	TV1	8	Tuần 4–5	M2 13/11
EV-MANAGE	Màn sửa và huỷ sự kiện trên web	TV1	3	Tuần 2–3	M1 30/10

Mã	Việc	Người làm	SP	Tuần làm	Mốc
DISC-PRESET	Lọc nhanh Tonight / Tomorrow / This weekend theo giờ Đà Nẵng	TV1	2	Tuần 5	M2 13/11
FR12-NOTIFY	Huỷ sự kiện thì email báo cho mọi người đã RSVP hoặc đang chờ	TV1	5	Tuần 9	M3 11/12
NFR06-PRIVACY	Khách chưa đăng nhập không thấy tên, ảnh, liên hệ người tham dự	TV1 (test API) + TV2 (kiểm giao diện)	1	Tuần 3–4	M2 13/11
PUBLIC-EVENT	Trang sự kiện render phía server, có ảnh preview khi dán link vào WhatsApp/Instagram/TikTok, nút Share	TV2	7	Tuần 4–7	M2 (bản đầu), hoàn thiện L5
NFR05-MEASURE	Đo lượt xem của khách và nguồn link (có xin đồng ý, không lưu định danh)	TV3 (TV2 review consent)	4	Tuần 4–6	L5

2.3. Việc không cần code

Mã	Việc	Người làm	Hạn
RESEARCH-R2	Nghiên cứu vòng 2: 24–30 buổi phỏng vấn (nomad 8, khách Hàn 4, người Việt 4, gia đình 4, organizer 4, du khách ngắn ngày 4)	Founder; TV1 hỗ trợ tổng hợp	19/10 → 13/11
SEED-FR06	Curate ít nhất 5 sự kiện lễ hội/nhạc/trekking mỗi tuần	Founder + TV3	Từ tuần 2, liên tục
BR05-PARTNER	Hợp tác Danang 365 seed nội dung	Founder	Hẹn trước 20/11, kịp Christmas Market 4–6/12
BR-06	Thông điệp "What's on in Da Nang" trên trang chủ và About	Founder	Tuần 4

2.4. Việc không làm thêm

- **Không đầu tư thêm** vào bản đồ, swipe, post, chat, follow, DM: đã xây nhưng chưa có bằng chứng khách cần. Riêng lỗ hổng T-23 vẫn phải vá.
- **Cắt mới khoảng 11 SP**: Web Push E7-S3 (email là kênh chính), OTP số điện thoại E3-S6, dashboard vận hành E9-S5 (thay bằng bảng số liệu NFR-05), phần "hiển thị thay đổi" khi sửa sự kiện, giao diện lọc theo ngôn ngữ (vẫn giữ dữ liệu).
- **Dời sau vòng 2**: giá và link vé, thêm vào lịch, gợi ý địa điểm, chương trình creator, giao diện tiếng Hàn/Trung.

---

3. Phân vai thành viên

Theo QĐ-78: mỗi người sở hữu trọn chức năng của mình (API, dữ liệu, màn hình, E2E). TV1 dùng AI nhận khoảng 60% khối lượng, TV2 và TV3 mỗi người khoảng 20%. Với 28 SP/sprint, mỗi sprint tương ứng khoảng **17 SP cho TV1, 5–6 SP cho TV2, 5–6 SP cho TV3**.

3.1. TV1 — Nền tảng, sự kiện, khám phá, RSVP, thông báo (kiêm Tech Lead)

- **Sở hữu**: hạ tầng, CI/CD, deploy, migration, RBAC và trust, sự kiện, khám phá, RSVP và waitlist, thông báo.
- **Việc mới**: EV-SCHEMA, EV-MANAGE, DISC-PRESET, FR12-NOTIFY, phần test API của NFR06-PRIVACY.
- **Ngoại lệ đề xuất**: TV1 nhận **xác minh email T-10** (vốn thuộc TV2) để M1 đóng kịp 30/10, vì TV2 đã kín việc với Google login và đặt lại mật khẩu.
- **Trách nhiệm Tech Lead**: chạy BASELINE, giữ hợp đồng API và dữ liệu, review chéo code của TV2 và TV3, giữ đường găng.
- **Rủi ro**: gần như cả đường găng nằm ở TV1 (bus factor bằng 1). Mọi việc không nằm trên đường găng đều đẩy sang TV2/TV3.

3.2. TV2 — Tài khoản, hồ sơ, i18n, PWA, SEO

- **Sở hữu**: đăng nhập, Google, đặt lại mật khẩu, phiên, hồ sơ và ảnh, ngôn ngữ EN/VI, tuỳ chọn thông báo, xuất/xoá dữ liệu, PWA, SEO.
- **Việc mới**: PUBLIC-EVENT (trang công khai + preview + Share), phần giao diện của NFR06-PRIVACY, review consent của NFR-05, toàn bộ key i18n mới (EN + VI).
- **Thứ tự**: xong phần M1 của mình (Google login, đặt lại mật khẩu, đếm ngược Retry-After) **trước** khi nhận PUBLIC-EVENT.

3.3. TV3 — Khu vực, kiểm duyệt, Admin Console, phễu phân tích

- **Sở hữu**: 6 khu vực MVP, báo cáo/chặn/hàng đợi kiểm duyệt, chống spam, Community Guidelines, Admin Console (curate, nhận quyền listing), phễu phân tích.
- **Việc mới**: NFR05-MEASURE (đo nguồn truy cập, bảng số liệu cho Founder), công cụ curate theo category, hỗ trợ seed nội dung.

3.4. Founder (PO) — không code, không tính vào tỉ lệ

- Duyệt quyết định; chạy nghiên cứu vòng 2; curate nội dung; làm đối tác Danang 365; tuyển 60 user beta; truyền thông ra mắt.

---

4. Các mốc chính

Mốc	Ngày	Nội dung	Thay đổi so với kế hoạch cũ
M1	**Thứ Sáu 30/10/2026**	API nền + Auth hoàn chỉnh	Dời từ 02/10 (đang quá hạn)
Đọc giữa kỳ vòng 2	Thứ Sáu 30/10	Chốt field cho migration `0014`	Mới
M2	Thứ Sáu 13/11	Tạo và khám phá sự kiện, có category/audience, preset thời gian, trang có preview	Thêm hạng mục mới
Báo cáo vòng 2	Thứ Sáu 13/11	24–30 buổi phỏng vấn	Mới

Mốc	Ngày	Nội dung	Thay đổi so với kế hoạch cũ
Go/Pivot	Thứ Tư 18/11	Quyết định phân khúc và persona dựa trên vòng 2	Mới
M3	Thứ Sáu 11/12	RSVP + waitlist + thông báo, có email báo huỷ	Thêm FR-12
M4	Thứ Sáu 25/12	Trust & Safety	Giữ nguyên
Go/No-go M5a	Thứ Sáu 29/01/2027	Kiểm điều kiện mở trang công khai	Mới
M5a	**Thứ Hai 15/02/2027**	Mở trang sự kiện công khai (chỉ xem), đầu mùa nomad	Mới
M5	Thứ Sáu 26/02	Beta kín 60 user	Thêm số liệu nguồn truy cập
Checkpoint SP	Thứ Hai 08/03	Thiếu hơn 10 SP thì dời M6 tối đa tới 15/04	Mới
Soft-launch	Thứ Sáu 19/03	Mời chọn lọc tại Da Nang Nomad Fest (19–28/3)	Mới
M6	**Thứ Năm 01/04/2027**	Ra mắt công khai	Giữ nguyên

Lịch nghỉ: đóng băng cuối năm 28/12–01/01; đóng băng Tết 01–12/02 (mùng 1 Tết là 06/02). Trong hai đợt này chỉ trực lỗi P0.

5. Lịch theo tuần

5.1. Tổng quan

Tuần	Ngày	Sprint	Mốc trong tuần
1	12–16/10	L2 (nửa sau)	Founder duyệt quyết định; re-baseline
2	19–23/10	L3	Bắt đầu vòng 2 (19/10)
3	26–30/10	L3	**M1** và đọc giữa kỳ (30/10)

Tuần	Ngày	Sprint	Mốc trong tuần
4	02–06/11	L4	Migration `0014` (cần PO duyệt)
5	09–13/11	L4	**M2** và báo cáo vòng 2 (13/11)
6	16–20/11	L5	**Go/Pivot** (18/11); hẹn Danang 365 (trước 20/11)
7	23–27/11	L5	Seed sự kiện cho Christmas Market
8	30/11–04/12	L6	Christmas Market (4–6/12)
9	07–11/12	L6	**M3** (11/12)
10	14–18/12	L7	Trust level tự động
11	21–25/12	L7	**M4** (25/12)
—	28/12–01/01	Đóng băng	Trực P0; New Year Festival
12	04–08/01	L8	Curation Console
13	11–15/01	L8	Chuyển giao organizer
14	18–22/01	L9	PWA, SEO sitemap
15	25–29/01	L9	**Go/No-go M5a** (29/01)
—	01–12/02	Đóng băng Tết	Trực P0; tuyển 60 user beta
16	15–19/02	L10	**M5a** (15/02); beta bắt đầu
17	22–26/02	L10	**M5** (26/02)
18	01–05/03	L11	Sửa lỗi beta, nạp bản dịch VI
19	08–12/03	L11	**Checkpoint SP** (08/03)
20	15–19/03	L12	**Soft-launch Nomad Fest** (19/03)
21	22–26/03	L12	Chốt release candidate (26/03)
22	29/03–02/04	Tuần ra mắt	**M6** (01/04)

5.2. Chi tiết từng tuần

Tuần 1 · 12–16/10 · L2 (nửa sau)

Mốc: Thứ Sáu 16/10 — Founder duyệt mục 7; re-baseline xong; T-23 vá xong.

Người	Việc	Xong khi
TV1	Re-baseline checklist và đo velocity; vá T-23; bắt đầu xác minh email T-10 (đăng ký cấp T0, xác minh xong lên T1); cập nhật checklist M1 (T-21)	Founder xác nhận con số SP mới; test T-23 xanh
TV2	Đặt lại mật khẩu qua email (E2-S6); chuẩn bị bảng `social_accounts` cho Google login (cần PO duyệt schema)	Luồng quên mật khẩu chạy trên local
TV3	Rà phần kiểm duyệt và admin đã làm so với checklist; chốt danh sách category dùng để seed; lập danh sách nguồn sự kiện	Danh sách category và nguồn gửi Founder
Founder	Duyệt 7 quyết định; chuẩn bị kịch bản vòng 2, mic, lịch hẹn	Quyết định ghi vào DECISIONS.md

Tuần 2 · 19–23/10 · L3

Mốc: Thứ Hai 19/10 — bắt đầu phỏng vấn vòng 2.

Người	Việc	Xong khi
TV1	Hoàn tất T-10; bắt đầu EV-MANAGE (màn sửa và huỷ sự kiện)	Đăng ký mới nhận T0, xác minh lên T1, có test
TV2	Google login (E2-S3); đếm ngược Retry-After trên form đăng nhập (T-20)	Đăng nhập Google chạy trên staging
TV3	Curate đợt 1 (khoảng 10 sự kiện, có ghi nguồn)	Sự kiện hiển thị trên Discover
Founder	Phỏng vấn khoảng 6 buổi, ưu tiên nomad và gia đình	File ghi âm có tiếng, kiểm ngay sau buổi

Tuần 3 · 26–30/10 · L3

Mốc: Thứ Sáu 30/10 — **đóng M1**; đọc kết quả giữa kỳ, chốt field cho migration `0014`.

Người	Việc	Xong khi
TV1	Hoàn tất EV-MANAGE; test API NFR-06 (khách gọi danh sách người tham dự nhận 401); soạn bản nháp migration `0014`	M1-1..8 đạt; test 401 xanh
TV2	Hoàn thiện trạng thái lỗi màn đăng nhập/đăng ký (E2-S8); key i18n M1 đủ EN/VI	Nghiệm thu M1 phần tài khoản
TV3	Curate tiếp; phác thảo danh sách sự kiện đo lường cho NFR-05	Bản nháp sự kiện đo lường gửi TV1 và TV2
Founder	Phỏng vấn khoảng 6 buổi; đọc giữa kỳ (khoảng 12 buổi)	Danh sách field schema được chốt

Tuần 4 · 02–06/11 · L4

Mốc: Thứ Hai 02/11 — PO duyệt migration `0014` trước khi chạy.

Người	Việc	Xong khi
TV1	EV-SCHEMA: migration `0014`, thêm field vào API tạo/sửa/trả về, lọc theo category và audience (gộp E5-S2)	Migration chạy và rollback được trên staging
TV2	Kiểm giao diện NFR-06; bắt đầu PUBLIC-EVENT (tách trang thành server + client, metadata, ảnh preview mặc định)	Trang chi tiết có thẻ Open Graph
TV3	Khung NFR-05; bảng tracking là migration `0015` (cần PO duyệt)	Thiết kế bảng được duyệt
Founder	Phỏng vấn khoảng 6 buổi; viết thông điệp "What's on in Da Nang" (BR-06)	Bản thông điệp gửi TV2

Tuần 5 · 09–13/11 · L4

Mốc: Thứ Sáu 13/11 — **M2**; báo cáo nghiên cứu vòng 2.

Người	Việc	Xong khi
TV1	Form tạo/sửa có field mới (EV-FORM-UI); DISC-PRESET (Tonight/Tomorrow/Weekend); chip lọc category/audience trên Discover	Test quanh nửa đêm và 17:30 giờ Đà Nẵng xanh

Người	Việc	Xong khi
TV2	Key i18n EN+VI cho category, audience, preset; tiếp PUBLIC-EVENT	Không còn key thiếu giữa `en.json` và `vi.json`
TV3	Curate theo category; tiếp NFR-05	Mỗi tuần ít nhất 5 sự kiện lễ hội/nhạc/trekking
Founder	Hoàn tất vòng 2 (24–30 buổi); viết báo cáo	Báo cáo vòng 2 gửi cả đội

Tuần 6 · 16–20/11 · L5

Mốc: Thứ Tư 18/11 — **họp Go/Pivot**; Thứ Sáu 20/11 — hạn hẹn Danang 365.

Người	Việc	Xong khi
TV1	RSVP + sức chứa + waitlist (phần còn lại E6-S1..S3, E6-S7); hàng đợi BullMQ (E7-S1)	RSVP đồng thời không vượt sức chứa
TV2	Hoàn thiện PUBLIC-EVENT: ảnh bìa, nút Share, tham số `?src=`	Link dán vào WhatsApp hiện tiêu đề, ảnh, giờ
TV3	Hoàn thiện NFR-05: ghi `guest_view` và nguồn link, banner xin đồng ý (TV2 review)	Từ chối theo dõi thì không ghi gì
Founder	Chủ trì Go/Pivot; hẹn Danang 365	Biên bản Go/Pivot, ưu tiên backlog từ L5

Tuần 7 · 23–27/11 · L5

Mốc: Thứ Sáu 27/11 — đủ sự kiện seed cho Christmas Market.

Người	Việc	Xong khi
TV1	Hoàn tất RSVP/waitlist; chuẩn bị giữ chỗ 12 giờ khi được đôn từ hàng chờ (T-16)	Nghiệm thu RSVP phần lõi
TV2	Kiểm preview thật trên WhatsApp, Instagram, TikTok; nhãn "Ended" và nút Retry	Có ảnh chụp bằng chứng từng kênh
TV3	Curate các sự kiện Christmas Market và lân cận	Sự kiện đã lên Discover kèm category

Người	Việc	Xong khi
Founder	Làm việc với Danang 365 về nội dung tháng 12	Danh sách sự kiện tháng 12

Tuần 8 · 30/11–04/12 · L6

Mốc: Thứ Sáu 04/12 — Christmas Market bắt đầu (4–6/12).

Người	Việc	Xong khi
TV1	Dịch vụ thông báo (template tiếng Anh, E7-S2 rút gọn); email xác nhận RSVP (E7-S4)	Email xác nhận gửi qua hàng đợi
TV2	Tuỳ chọn tắt từng loại thông báo (E7-S7); bắt đầu PWA	Màn tuỳ chọn lưu được
TV3	Phần kiểm duyệt còn thiếu sau re-baseline; Community Guidelines + màn đồng ý (E8-S5)	Người dùng mới phải đồng ý Guidelines
Founder	Có mặt tại Christmas Market: giới thiệu, quan sát người dùng thật	Ghi chú phản hồi gửi đội

Tuần 9 · 07–11/12 · L6

Mốc: Thứ Sáu 11/12 — **M3**.

Người	Việc	Xong khi
TV1	Nhắc T-24h và T-2h (E7-S8); FR12-NOTIFY (huỷ sự kiện thì email báo qua BullMQ); báo người được đôn từ hàng chờ (T-16)	Huỷ sự kiện thì mọi người đã RSVP nhận email
TV2	PWA: manifest	Cài được trên Android
TV3	Hoàn tất kiểm duyệt; test regression báo cáo/chặn	Nghiệm thu phần kiểm duyệt của M3/M4
Founder	Nghiệm thu M3	Biên bản nghiệm thu

Tuần 10 · 14–18/12 · L7

Người	Việc	Xong khi
TV1	Job `trust:recompute` (T-13, E3-S3); trust T0–T3 tự động	Job chạy định kỳ, có test
TV2	Xuất và xoá dữ liệu cá nhân (E8-S7)	Người dùng tải được file dữ liệu của mình
TV3	Hàng đợi kiểm duyệt theo mức nghiêm trọng (E8-S3); ẩn/gỡ/khoá có ghi lý do (E8-S4)	Mọi thao tác có AuditLog
Founder	Curate New Year Festival	Sự kiện tháng 1 đã lên

Tuần 11 · 21–25/12 · L7

Mốc: Thứ Sáu 25/12 — **M4**.

Người	Việc	Xong khi
TV1	Regression: RSVP đồng thời khi sự kiện bị huỷ; truy vấn lọc vẫn dùng index	Regression xanh
TV2	Hoàn tất xuất/xoá dữ liệu; rà i18n	Nghiệm thu quyền riêng tư
TV3	Hoàn tất kiểm duyệt cho M4	Nghiệm thu M4
Founder	Nghiệm thu M4; lên lịch trực P0 cho tuần đóng băng	Lịch trực gửi cả đội

Đóng băng 28/12–01/01: trực P0 luân phiên; Founder đăng sự kiện New Year Festival.

Tuần 12 · 04–08/01 · L8

Người	Việc	Xong khi
TV1	Điểm danh bằng mã QR (E6-S5); hỗ trợ API cho Curation Console	Check-in ghi vào `trust_signals`
TV2	PWA: service worker, chạy offline cơ bản	Lighthouse PWA đạt
TV3	Nhập sự kiện công khai dưới 3 phút, có ghi nguồn (E9-S2)	Founder tự nhập được một sự kiện
Founder	Seed nội dung đầu mùa nomad	Ít nhất 15 sự kiện đang mở

Tuần 13 · 11–15/01 · L8

Người	Việc	Xong khi
TV1	Ghi `no_show_recorded` vào `trust_signals` (E6-S6)	Có test
TV2	PWA: thêm vào màn hình chính, tối ưu điện thoại	Cài được trên iOS và Android
TV3	Lời mời organizer nhận quyền quản lý listing (E9-S3)	Một organizer thật nhận được listing
Founder	Liên hệ organizer để chuyển giao listing	Danh sách organizer đồng ý

Tuần 14 · 18–22/01 · L9

Người	Việc	Xong khi
TV1	Sửa lỗi, tối ưu hiệu năng trang công khai	Không còn lỗi P1 trên trang công khai
TV2	SEO: sitemap, hoàn tất PWA	Sitemap gửi được lên Google Search Console
TV3	Chống spam: trần số sự kiện mỗi ngày, lọc từ khoá, chặn link đáng ngờ (E8-S6)	Có test
Founder	Chuẩn bị danh sách tuyển beta	Danh sách ứng viên

Tuần 15 · 25–29/01 · L9

Mốc: Thứ Sáu 29/01 — **Go/No-go M5a**. Điều kiện: NFR-06 và consent đạt; kiểm duyệt chạy ổn; ít nhất 15 sự kiện curated đang mở, trong đó ít nhất 5 lễ hội/nhạc/trekking; không còn lỗi P0.

Người	Việc	Xong khi
TV1	Kiểm toàn bộ điều kiện M5a phía hệ thống	Bảng điều kiện đánh dấu đủ
TV2	Rà trang công khai: preview, i18n, nhãn Ended/Cancelled	Ảnh chụp bằng chứng EN và VI

Người	Việc	Xong khi
TV3	Hoàn tất chuyển giao organizer; sẵn sàng kiểm duyệt cho beta	Hàng đợi kiểm duyệt trống
Founder	Chủ trì Go/No-go	Quyết định ghi vào DECISIONS.md

Đóng băng Tết 01–12/02: trực P0 luân phiên; Founder tuyển 60 user beta.

Tuần 16 · 15–19/02 · L10

Mốc: Thứ Hai 15/02 — **M5a**: mở trang công khai (chỉ xem) và bắt đầu beta kín.

Người	Việc	Xong khi
TV1	Trực hotfix hằng ngày; mục "Tuần này có gì" trên màn hình đầu (E5-S9)	Không có P0 mở quá 24 giờ
TV2	Hotfix giao diện và i18n	Không có P0 mở quá 24 giờ
TV3	Kiểm duyệt cho beta; About/FAQ/Guidelines song ngữ cùng Founder (E10-S3)	Report được xử lý trong 24 giờ
Founder	Vận hành beta, thu phản hồi	Nhật ký phản hồi hằng ngày

Tuần 17 · 22–26/02 · L10

Mốc: Thứ Sáu 26/02 — **M5**.

Người	Việc	Xong khi
TV1	Danh sách người tham gia trong giới hạn quyền riêng tư (E6-S4); hotfix	Nghiệm thu M5
TV2	Hotfix; rà PWA trên máy thật	Nghiệm thu M5
TV3	Đọc số liệu nguồn truy cập từ NFR-05	Báo cáo tỷ trọng nguồn link
Founder	Nghiệm thu M5	Biên bản nghiệm thu

Tuần 18 · 01–05/03 · L11

Người	Việc	Xong khi
TV1	Bịt chỗ rớt phễu RSVP lớn nhất; trang "Sự kiện của tôi" (E4-S10)	Tỷ lệ hoàn tất RSVP cải thiện
TV2	Nạp bản dịch tiếng Việt từ dịch giả (E10-S2); hồ sơ organizer rút gọn (E3-S4)	Không còn chuỗi dịch máy
TV3	Bảng số liệu phễu cho Founder (E11-S2)	Founder tự xem được phễu
Founder	Phỏng vấn sâu 5–8 user beta	Ghi chú gửi đội

Tuần 19 · 08–12/03 · L11

Mốc: Thứ Hai 08/03 — **checkpoint SP**. Còn thiếu hơn 10 SP thì kích hoạt dự phòng dời M6 tối đa tới 15/04.

Người	Việc	Xong khi
TV1	Sửa lỗi P0/P1 của beta; chỗ rớt phễu thứ hai	Không còn P0
TV2	Rà bản tiếng Việt; bắt đầu SEO "things to do in Da Nang this week" (E11-S5)	Trang có meta đúng
TV3	Viết runbook vận hành và kiểm duyệt khi ra mắt	Bản nháp runbook
Founder	Chốt chương trình soft-launch tại Nomad Fest	Danh sách khách mời

Tuần 20 · 15–19/03 · L12

Mốc: Thứ Sáu 19/03 — **soft-launch tại Da Nang Nomad Fest** (mời chọn lọc + trang công khai chỉ xem).

Người	Việc	Xong khi
TV1	Release candidate; kiểm tải cơ bản	Bản RC trên staging
TV2	Hoàn tất SEO E11-S5; test RC phần giao diện	Không lỗi giao diện P1

Người	Việc	Xong khi
TV3	Diễn tập runbook lần 1; đẩy curate lên 25 sự kiện/tuần	Biên bản diễn tập
Founder	Có mặt tại Nomad Fest; mời người dùng	Số đăng ký mới từ Nomad Fest

Tuần 21 · 22–26/03 · L12

Mốc: Thứ Sáu 26/03 — chốt release candidate. (Danang International Marathon dự kiến Chủ nhật 21/03, chưa chính thức.)

Người	Việc	Xong khi
TV1	Chốt RC; chuẩn bị deploy và rollback	Bản RC được ký duyệt
TV2	Test RC phần i18n, PWA, SEO	Checklist RC đủ
TV3	Diễn tập runbook lần 2; xếp lịch trực kiểm duyệt tuần ra mắt	Lịch trực rõ người, rõ giờ
Founder	Chuẩn bị chiến dịch truyền thông	Bài đăng lên lịch sẵn

Tuần 22 · 29/03–02/04 · Tuần ra mắt

Mốc: Thứ Năm 01/04 — **M6 ra mắt công khai**.

Người	Việc
TV1	War-room: backend, deploy, giám sát Sentry và log
TV2	War-room: giao diện, i18n, PWA
TV3	Kiểm duyệt và Admin Console, xử lý report trong ngày
Founder	Truyền thông, cộng đồng, theo dõi phản hồi

5.3. Sau ra mắt (04–08/2027)

- **Tháng 4–5**: ổn định hệ thống; template thông báo tiếng Việt; đọc số NFR-05 (tỷ trọng khách xem, nguồn link). Nếu vòng 2 ủng hộ thì xét giá và link vé, thêm vào

lịch, gợi ý địa điểm. Mùa nomad kéo dài tới giữa tháng 5; IRONMAN 70.3 dự kiến 09/05 (chưa chính thức).

- **Tháng 5–7**: chuẩn bị cho DIFF 2027 (dự kiến cuối tháng 5 đến tháng 7, chưa công bố). Lập kế hoạch cứng khi có lịch chính thức. Đây là đợt tăng trưởng lớn nhất trong năm cho lớp khám phá dành cho du khách.

---

6. Nhịp làm việc mỗi tuần

Thời điểm	Việc	Ai
Thứ Hai, 30 phút	Chốt việc của tuần theo mục 5.2; cập nhật task board	Cả đội
Thứ Tư, 15 phút	Đồng bộ nhanh; gỡ việc đang bị chặn	Cả đội
Thứ Sáu, 45 phút	Demo việc đã xong; cập nhật checklist (md + pdf); kiểm mốc của tuần; ghi SP thực tế để đo velocity	Cả đội + Founder
Cuối mỗi sprint	Nghiệm thu theo DoD; quyết định chuyển việc sang sprint sau nếu trễ	TV1 (Tech Lead) + Founder

Quy tắc chung:

- Việc nằm trên đường găng của TV1 luôn được ưu tiên. Ai bị chặn quá nửa ngày phải báo ngay trong nhóm.
- `packages/contracts`, `packages/i18n`, `packages/domain` chỉ sửa nối tiếp, không hai người sửa cùng lúc.
- Mọi đổi schema dừng lại chờ Founder duyệt trước khi chạy.
- Mọi việc phải qua test unit, integration, screen và regression trước khi merge.

---

7. Quyết định Founder cần duyệt trước 16/10

1. **Định vị "expat-first, visitor-friendly"**: lớp khám phá mở cho du khách, lớp cộng đồng giữ cho người ở lâu.

2. **Migration `0014`**: category, audience, alcohol_served, language_codes, cover_media_id. Field chốt lần cuối ngày 30/10.
3. **Migration `0015`**: bảng đo lường của NFR-05.
4. **Phạm vi cắt mới khoảng 11 SP** ở mục 2.4, và nguyên tắc không đầu tư thêm vào bản đồ, swipe, post, chat, follow.
5. **Ngưỡng nghiệm thu**: ít nhất 5 sự kiện lễ hội/nhạc/trekking mỗi tuần; ít nhất 70% người trả lời vòng 2 kể được ví dụ cụ thể; điều kiện vào M5a.
6. **Dự phòng lịch**: dời M6 tối đa tới 15/04 nếu tới 08/03 còn thiếu hơn 10 SP; soft-launch tại Nomad Fest theo kiểu mời chọn lọc.
7. **Hồ sơ người dùng với khách chưa đăng nhập**: chặn hoàn toàn, hay chỉ hiện dữ liệu công khai tối thiểu.

Đề xuất kèm theo: TV1 nhận xác minh email (T-10) thay TV2 để M1 đóng kịp 30/10.

8. Rủi ro cần theo dõi hằng tuần

Rủi ro	Dấu hiệu cảnh báo	Cách xử lý	Người theo dõi
Thiếu năng lực (thiếu khoảng 46 SP trước re-baseline)	Re-baseline thu hồi dưới 36 SP; velocity thật dưới 28	Cắt tiếp theo doc 17 §3.3; checkpoint 08/03	TV1 + Founder
TV1 là điểm nghẽn duy nhất	TV1 trễ việc đường găng 2 tuần liên tiếp	Chuyển thêm việc ngoài đường găng sang TV2/TV3; review chéo	Founder
M1 trễ thêm	Chưa xong M1 vào thứ Sáu 30/10	Dừng nhận việc mới cho tới khi M1 xong	TV1
Nghiên cứu vòng 2 thiếu mẫu	Dưới 12 buổi vào 30/10	Thêm buổi ở coworking và quán cà phê nomad	Founder
Mưa bão tháng 10–11	Sự kiện ngoài trời bị huỷ	Phỏng vấn trong nhà; FR-12 báo huỷ	Founder
Thiếu nội dung khi mở	Dưới 15 sự kiện mở vào 29/01	Tăng curate; dựa vào Danang 365	Founder + TV3

Rủi ro	Dấu hiệu cảnh báo	Cách xử lý	Người theo dõi
Lộ dữ liệu cá nhân trên trang công khai	Test NFR-06 đỏ	Chặn merge cho tới khi xanh	TV2